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ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

SERVICIUL DOTĂRI URBANE

NR. 84928/14.04.2025

CAIET DE SARCINI

privind achiziţie servicii de proiectare și asistenţă tehnică

pe perioada execuţiei lucrărilor și execuţie lucrări,

pentru realizarea obiectivului de investiţii

„Construire/modificare/reabilitare staţii de transport în comun din

municipiul Constanţa-LOT 2 - Poarta 2, Ștefăniță Vodă, Oxford”

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea

contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către

fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini

vor fi considerate ca fiind minimale.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate

descrisa într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt

capitol trebuie interpretata ca fiind menționată in toate capitolele unde se considera

de catre ofertant ca acesta trebuie menționată pentru asigurarea îndeplinirii

obiectului contractului.

Orice anexă, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta

parte integrata a acelui capitol si implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie sa răspundă integral cerințelor minime incluse în prezentul

Caiet de Sarcini. Nu se admit oferte parțiale atât din punct de vedere calitativ, cat si

cantitativ. Nerespectarea cerinţelor din caietul de sarcini atrage după sine

descalificarea ofertei.

În acest sens orice oferta prezentată, care se abate de la prevederile Caietului

de sarcini, va fi luata în considerare, dar numai în măsura în care propunerea

tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor

minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii sau lucrări cu caracteristici

inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele caietului

de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Date Generale

Denumirea obiectivului de investitii:

„Construire/modificare/reabilitare staţii de transport în comun din

municipiul Constanța-LOT 2 - Poarta 2, Ștefăniţă Vodă, Oxford”.

Amplasament: Amplasamentele propuse pentru realizarea obiectivului de investiție

se află în intravilanul Municipiului Constanţa, fiind amplasate în zona circulaţiilor

publice.
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Cele 3 staţii de autobuz-capăt de linie sunt amplasate în municipiul Constanţa,

după cum urmează:

- POARTA 2 - Str.Termele Romane în zona actualei staţii de transport în comun

care deservește autobuzele companiei CT BUS S.A.

- STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ - zona biserică Sf. Cuvios Antonie cel Mare - pe
amplasamentul actualei stații de transport în comun.

- OXFORD - pe Bulevardul LĂPUȘNEANU în zona actualei stații de transport în
comun, în proximitatea sensului giratoriu, zona Dobrogea.

Beneficiarul investitiei: Municipiul Constanta

Beneficiari finali: cetățenii Municipiul Constanța precum şi cei care se află în tranzit.

Titularul investiţiei: Municipiul Constanța, denumită în continuare Autoritate

Contractantă;

Studiul de fezabilitate a fost realizat de NOMAD ATELIER DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Sursa de finanţare: bugetul local.

3. CONTEXTUL REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Prin realizarea investiţiei publice privind „Construire/modificare/reabilitare

staţii de transport în comun din municipiul Constanța-LOT 2 - Poarta 2,

Ștefăniță Vodă, Oxford " se doreşte îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice şi zonei,

care să genereze premiza de reper local,

Lucrările prevăzute a se realiza urmăresc, în principal, asigurarea unor condiții

de viață și de mediu corespunzătoare unui oraș durabil, prin:

e încurajarea folosirii mijloacelor de transport în comun;

e îmbunătăţirea spaţiilor destinate aşteptării mijloacelor de transport în comun,

prin generarea unor spaţii de confort sporit şi implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii

cetăţenilor.

Cele 3 staţii de autobuz-capăt de linie sunt amplasate în municipiul Constanţa,

după cum urmează:

- POARTA 2 - Str.Termele Romane în zona actualei stații de transport în comun

care deservește autobuzele companiei CT BUS S.A.

Amplasamentul investiţiei este un teren intravilan situat în Municipiul Constanţa, în

locul actualei stații de capăt de linie în zona delimitată de străzile Termele Romane şi'
şoseaua Portului, în apropiere de intersecţia străzii Traian cu strada Termele Romane,

terenul vizat are o suprafata totală de 19213mp, delimitat la Nord de terenuri libere

de construcții, la Sud și Sud-Est de șoseaua Portului, la Vest de Clădire

administrativă, iar pe latura de Nord-Est de strada Termele Romane.

- STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ - zona biserică Sf. Cuvios Antonie cel Mare - pe

amplasamentul actualei stații de transport în comun.

Amplasamentul investiţiei este un teren intravilan situat în Municipiul Constanța în

apropiere de intersecţia străzii Ştefăniţă Vodă cu strada Soveja, terenul vizat are o

suprafata totală de 11274mp, delimitat la Nord de strada Ştefăniţă Vodă, la Est de

strada Dionisie cel Mic, la Sud de proprietăți private și terenuri aferente acestora, la

Vest de proprietăți private și terenuri aferente acestora.

- OXFORD - pe Bulevardul LĂPUȘNEANU pe amplasamentul actualei staţii de

transport în comun, în proximitatea sensului giratoriu, zona Dobrogea.

Amplasamentul investiției este un teren intravilan situat în Municipiul Constanţa,

terenul vizat are o suprafata totală de 2591mp, delimitat la Nord de terenuri libere

de construcții, la Sud de bulevardul Lăpușneanu și strada Mărgăritarelor, la Nord-Est

de bulevardul Lăpușneanu, iar pe latura de Nord-Vest de bulevardul Aurel Vlaicu.
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Documentația tehnico-economică întocmită în etapa Studiu de Fezabilitate pentru

obiectivul de investiții „Construire/modificare/reabilitare staţii de transport în

comun din municipiul Constanţa-LOT 2 - Poarta 2, Ștefăniță Vodă, Oxford”,

a fost aprobată conform HCL nr. 386/2024 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate

(SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „

Construire/modificare/reabilitare staţii de transport în comun din

municipiul Constanţa-LOT 2 - Poarta 2, Ștefăniţă Vodă, Oxford.

4. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI ALE OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

Descrierea lucrărilor obiectivului de investiții se regăseşte în studiul de

fezabilitate, aprobat prin HCL nr. 386/2024 privind aprobarea studiilor de fezabilitate

și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Construire/modificare/ reabilitare staţii de transport în comun din municipiul

Constanța (Anexă la prezentul caiet de sarcini).

Categoria de importanta a obiectivului si exigente de performanta

In conformitate cu indicativ NP 074/2007-Normativ privind documentațiile geotehnice

pentru construcții, Categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

În conformitate HG 766/1997, Categoria de importanta a lucrărilor-importanță

redusă: D.

In conformitate cu normativul P 100-1/2013 privind Clasa de importanță seismică a

construcției, Clasa de importanta este: VI.

Verificarea documentației pentru construcțiile și instalațiile aferente se efectuează în

raport cu cerințele prevăzute în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, HG nr.

925/1995 şși Ordinul M.L.P.T.L nr. 77/N/1996. Se propune verificarea proiectului

pentru execuția construcțiilor, în ceea ce privește respectarea reglementărilor

tehnice, de către verificatori atestați M.L.P.T.L, pentru toate cerințele esenţiale

prevăzute de lege, cel puțin pentru următoarele domenii de construcții și specialitatăți

de instalaţii:

Y A2 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de

rezistenta din metal, lemn si alte materiale compozite;

Y Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a

masivelor de pamant

Y B - Siguranţa în exploatare

Y C - Siguranţa la foc în construcţii pentru toate domeniile

Y D - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate

domeniile;

Y E - Izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie pentru toate domeniile

Y F - Protectia impotriva zgomotului

Y Is - Instalaţii sanitare

e Alimentarea cu apă rece potabilă şi caldă menajeră şi canalizarea obiectelor

sanitare

e Instalaţii de alimentare cu apă caldă şi rece a consumatorilor

Instalaţii de canalizare

Y 1t - Instalaţii termice

Instalaţii termice şi de climatizare interioare

Instalaţii de ventilaţie

Y Ie - Instalaţii electrice, care .cuprind:

- instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi;
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« Instalaţii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

+ Instalaţii de protecţie contra tensiunilor atmosferice;

Descrierea proiectului conform Studiului de fezabilitate

Pentru încurajarea folosirii mijloacelor de transport în comun este necesară

modernizarea staţiilor destinate pentru mijloacele de transport public în comun, în

special din perspectiva utilizatorului.

Prin realizarea investiţiei publice se doreşte îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă

pentru cetăţeni prin creşterea calităţii spaţiilor publice şi dezvoltarea zonelor de

servicii, care să genereze premiza de reper local.

Construcţia propusă pentru amplasamentul din zona Ştefăniţă Vodă va

prezenta o suprafață utilă totală de 67,18 mp.

Construcţia propusă pentru amplasamentul din zona Oxford va prezenta o

suprafață utilă totală de 43,69 mp.

Construcţia propusă pentru amplasamentul din zona Poarta 2 va prezenta o

suprafață utilă totală de 47,06 mp. '

Destinaţia construcţiilor va fi de staţii transport în comun de tip capăt de linie şi'

vor putea fi dezvoltate în funcţie de documentațiile tehnico-economice aprobate și în

funcție de amplasament, pot prezenta următoarele funcţiuni:

- spaţiu acoperit călători;

- spaţii comerciale;

- spaţiu vânzare bilete;

- grupuri sanitare separate, pe sexe/persoane cu dizabilităţi;

- spaţiu tehnic;

- hol;

- camera personal;

- dispecerat.

Asigurarea cerinţelor minime de performanţă energetică stabilite prin

metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor în conformitate cu Legea

nr.372/13.12.2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Se vor avea în vedere caracteristicile tehnico-economice aprobate conform HCL

nr. 386/2024 - structuri metalice ușoare cu închideri perimetrale din panouri

multistrat (finisaj modern de calitate superioară), suprafeţe vitrate şi acoperiş verde'
(după caz).

Se va urmări obţinerea unor imagini architectural-urbanistice moderne,

compatibile cu caracterul zonei, care, prin valoare, să genereze premiza de reper

local.

Pavilioanele se vor realiza sub forma unor structuri uşoare - structuri metalice

(stalpi şi grinzi), cu închideri perimetrale din panouri multistrat, cu suprafeţe vitrate

generoase şi placări locale cu panouri metalice perforate ca suport pentru vegetaţie

şi elemente decorative cu riflaj din aluminiu.

Închiderile perimetrale se vor realiza din panouri prefabricate, termoizolate,
placate la exterior cu panouri HPL pe structura metalică. Zidurile exterioare se vor

izola cu panouri termoizolante. Învelitoarea va fi de tip terasă necirculabilă şi se va

realiza din panouri prefabricate de tip sandwich pe structură metalică.

Pereţii interiori de compartimentare se vor realiza din gips-carton, cu grosimea

de 10 cm sau 15 cm. Atat terasele cat si planseul se vor hidro-termoizola.

Pentru tâmplărie exterioară se va folosi tâmplăria de aluminiu cu geam

termopan, iar la interior tâmplărie de lemn stratificat.
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Iluminatul proiectat are drept scop crearea unui nivel optim de confort vizual

specific fiecărui tip de spațiu. Alegerea și amplasarea corpurilor de iluminat se va

realiza astfel încât să fie respectate criteriile minime pentru sistemele de iluminat

(nivelul de iluminare, distribuția iluminării în planul util, rezistență la vandalism,

destinația și condițiile de mediu ale spațiilor iluminate, eficiență energetică etc.).

Receptoarele de energie electrică constau în iluminat artificial, prize de uz

general şi pentru aparatura de birou (calculatoare, imprimante, fax, etc),

echipamente de siguranţă (instalatie detectie incendiu), aparate şi instalaţii de

climatizare, pompe şi ventilatoare, etc., precum şi amenajarea corespunzătoare a

staţiilor de transport public prin servicii reţea voce-date (telefonie-internet).

Echipamente pentru conectarea mai multor device-uri - switch (PC-uri, Laptop-

uri, Servere, Imprimante, etc.)

Spatiile interioare sunt ventilate şi iluminate natural, iar iluminatul artificial este

realizat conform specificului funcţiunii.

Imobilul va avea asigurate necesităţile de alimentare cu apă şi canalizare de la

reţelele stradale. Apa calda va fi preparata pentru fiecare consumator individual

folosindu-se boilere electrice.

În general, în grupurile sanitare propuse, se vor monta vase WC, rezervoare

pentru WC, lavoare din porţelan sanitar, dotate cu baterii, sifon de scurgere, oglindă

simplă, portprosop, dozatoare de săpun lichid sau săpuniere, cuiere etc. Instalaţiile

interioare de apă se vor conecta la reţelele de utilităţi din incintă prin intermediul

căminelor de canalizare şi căminului apometru. Toate grupurile sanitare vor fi

prevazute cu ventilatie mecanica de evacuare.

Încălzirea şi climatizarea clădirii se va realiza cu radiatoare cu ventil termostabil
încorporat şi centrala termică cu tehnologia de recuperare a călduri, cu elemente de

automatizare ce vor permite programarea funcţionării după un orar stabilit de

beneficiar, în funcţie de temperatura exterioară şi de temperaturile ambientale

setate.

Lucrările necesare in vederea amenajarii incintei:

- alei de acces auto si pietonal

-trotuare de protecţie

- rigole de colectare şi scurgere a apelor pluviale.

Execuţia lucrării nu va avea efecte negative asupra mediului inconjurator.

Organizarea de santier se va face in limitele proprietatii, fara afectarea circulatiei în

zonă.

Pamantul/molozul rezultat în urma executării lucrărilor precum şi deseurile ramase

la încheierea santierului, se va transporta și depozita la orice entitate autorizată, cu

respectarea obligaţiilor Executantului de a obține documentaţia necesară.

Structura de rezistenţă ce face obiectul prezentului proiect reflectă principiile de

proiectare la actiuni gravitationale şi seismice recunoscute în practica inginereasca si

precizate în prescriptii si norme tehnice.

Prin proiect sunt luate toate masurile necesare asigurarii exploatarii în siguranţă

a clădirii şi de asemenea vor fi asigurate conditiile de performanţă privind protecţia

la foc faţă de vecinatăţi.

Este obligatorie respectarea exigenţelor specifice domeniilor privind calitatea

lucrărilor în construcţii și a cerinţelor minime de performanţă energetică.
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ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Schema de alimentare a ansamblelor este de tip radial şi se realizează printr-o

alimentare în cablu din reţeaua furnizorului de energie electrică şi va fi stabilită prin

intermediul Avizului Tehnic de Racordare.

Tabelul TED prevăzut pentru aceste structuri va prezenta următoarele caracteristici:

Puterea instalata - Pi =12kW

Puterea absorbita - Pa = 8 kW

Tensiunea de utilizare: 400/230 V;

Frecventa: 50 Hz.

Tabelul electric este de tip închis și va fi echipat cu întrerupător automat pentru

protecția la suprasarcină și scurtcircuit, prevăzut, atunci când este cazul, cu protecție

diferențială la curenți de defect.

Traseele de alimentare către tablou! electric de distribuție se vor realiza cu cabluri

din cupru protejate mecanic în tuburi metalice sau jgheaburi de cabluri. La trecerea

peste drumuri și alei de acces acestea se vor monta tuburi și țevi de trecere îngropate.

Distributia energiei electrice intre TED si consumatori, se va realiza prin circuite

electrice cu cabluri sau conductoare din cupru si izolatie din PVC. '
Instalaţiile electrice de iluminat

Iluminatul artificial in cladire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu

lampi cu led sau fluorescente, în funcție de destinația încăperilor. Corpurile de

iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de

iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat

este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1kW.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de

alimentare. Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan,

dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai

mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg.

In camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se

vor monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se

monta in exteriorul incaperilor respective.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la exterior sau ale celor

montate in locuri cu inaltime libera mai mica de 2,5 m se vor lega la nulul de protectie.'
Încaperile aflate în mediu uscat nepericulos sunt iluminate cu corpuri de iluminat

normale 1P40 tip plafoniera, aplice cu surse de iluminat cu led. Iluminarea medie a

fost calculata pentru un nivel mediu de 2001lx.

Grupurile sanitare cu mediu umed periculos sunt iluminate cu corpuri de iluminat

etanse 1P44 led sau fluorescente de tip plafoniera la un nivel al iluminarii medii de

150-200lx, amplasate pe plafon.

Culoarele de acces sunt iluminate cu corpuri normale 1P40 tip plafoniera cu lampi

echipate cu surse led sau fluorescente 230Vc.a. E27 și senzor de mișcare, pentru un

nivel de Emed=200lx.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau

intrerupatoarelor. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de

1,0 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana în axul aparatului.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu

intrerupatoare automate prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la

curenti de defect, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala, sub

pardoseala, sau mascate de peretii de gipscarton.
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Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul

conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va

pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de

iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie

sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine

inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de

iluminat se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Instalatii electrice pentru iluminatul exterior

Se va realiza iluminatul exterior al fatadei imobilului. Alimentarea si conectarea

iluminatului exterior se face de la tabloul TED cu circuite separate de cele pentru

iluminat interior. Iluminarea se va realiza cu corpuri de iluminat de tip LED.

Instalatiile electrice de prize

In camere au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble, dar toate

vor fi de tip cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze

un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de

iluminat.

Înalţimea de montaj a prizelor va fi de 0,40 m, masurata de la nivelul pardoselii

finite până în axul prizei.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu

intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD)

de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A).

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafeţe calde (in lungul

conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va

pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize

se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanţa între circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa

fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine

inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize

se vor monta deasupra celor de curenţi slabi.

Instalaţiile electrice de forţa

Instalatiile electrice de forta pentru imobil sunt reprezentate de alimentarea

ventiloconvectoarelor si a pompei de caldura.

Pentru alimentarea cu energie electrică a ventiloconvectoarelor se vor folosi

circuite separate din tabloul electric de distributie. Execuţia lucrarilor de alimentare

si automatizare pentru pompa de caldura se va face de personal autorizat de firma

furnizoare, care va asigura si service-ul in perioada de garantie si postgaranţie.

Instalatii electrice de curenti slabi

Inaltimea de montaj a prizelor pentru curenti slabi (prize de telefon, internet

sau prize TV) va fi de 0,4 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul

prizei.

Instalaţii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

Pentru protecţia împotriva electrocutarii prin atingere indirecta s-a prevazut

legarea la priza de pamant naturala, realizata în fundaţie.

Pentru realizarea prizei de pamant naturale se va folosi platbanda O-Zn 40x4

mm sudata de armaturile fundatiei pentru asigurarea continuitatii electrice. Executia
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prizei de pamant se va face concomitent cu operatiile de cofraj si armare a fundatiei,

inaintea turnarii betonului de fundatie. La sudarea platbenzii capetele se vor

suprapune cel putin 10cm si vor fi sudate pe toate laturile. Sudura va avea o grosime

de cel putin 3mm.

Instalaţii de protecţie contra tensiunilor atmosferice

Conform Normativului 17/2011, ansamblul nu necesita utilizarea unei protectii

contra tensiunilor atmosferice.

INSTALAȚII SANITARE

Alimentarea cu apă rece potabilă şi caldă menajeră şi canalizarea obiectelor

sanitare

Imobilul va avea asigurate necesităţile de alimentare cu apă şi canalizare de la

reţelele stradale. Apa caldă va fi preparata pentru fiecare consumator individual

folosindu-se boilere electrice de 10 1.

Instalațiile interioare de apă se vor conecta la rețelele de utilități din incintă prin

intermediul căminelor de canalizare si caminului apometru.

Toate grupurile sanitare care vor fi amenajate, se vor echipa cu obiecte sanitare

de calitate, din porţelan sanitar culoarea albă, cu finisaj deosebit, fără imperfecţiuni,

cu smalţul dens, lucios şi fără porozităţi care să împiedice menţinerea igienei aproape

perfecte.

În general, în grupurile sanitare propuse, se vor monta:

e Vase WC cu montajul rezervorului pe vas/îngropat în ghenă/perete;

e Rezervoare pentru WC montate pe podea/la semi-înălţime;

e Lavoare din porţelan sanitar cu semipiedestal L=600mm, dotate cu baterii

monocomandă;

e Sifon de pardoseală;

e Oglindă simplă cu ramă din aluminiu satinat, având dimensiunea de minim 50cm

x 70cm.

Amplasarea obiectelor sanitare se va realiza conform proiectului de arhitectură

propus, iar în alegerea traseelor se vor alege trasee ale conductelor de legătura cât

mai scurte şi cât mai simple, evitându-se intersectarea conductelor.

Toate grupurile sanitare vor dispune de accesorii cromate lucios (distribuitoare

de prosoape de hăârtie, porthârtie, dozatoare de săpun lichid sau săpuniere,

portprosop, cuiere).

Instalaţii de alimentare cu apă caldă şi rece a consumatorilor

Instalațiile de alimentare cu apă rece, apă caldă de consum și recirculare apă

caldă se vor executa din țevi din mase plastice. Conductele de distribuție se vor

executa din țeavă de polipropilenă reticulată - PPR.

Vor fi prevăzute ușițe de vizitare pentru acces la robinetele și piesele de

inspecție montate în ghenele de instalații.

Izolarea fonică şi termică va fi realizată cu izolaţie în grosime de 6 mm. În cazul

conductelor de diametru mare (de exemplu conductele pentru colectarea apei de

ploaie), furnizorul recomandă folosirea unei izolaţii suplimentare, pentru evitarea

formării condensului. Executantul lucrării poate propune şi alte tipuri de izolaţii, dar

care vor îndeplini aceleași funcţii.

Trecerile conductelor prin pereți și planșee se vor realiza prin piese de trecere

special prevăzute. Etanșarea tuturor golurilor practicate în pereți sau planșee se va

face cu menţinerea rezistenței la foc a elementului străpuns.

Montajul conductelor pentru plecarea din distribuitor către punctele de consum

se va face prin pardoseală sau perete după caz.
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Conductele de legătura la obiectele sanitare, vor fi realizate din ţeavă de

polipropilenă reticulată random PP-R, montată aparent pe elementele de construcţie

şi îngropat în tencuială şi zidărie sau în pereţi de rigips.

Pentru izolarea completă a fiecărui grup sanitar, după racordurile din distribuţie

sau coloane se vor prevedea robineţi de trecere cu sferă.

Pentru evitarea condensului şi deci a degradării finisajelor sau a pierderilor de

căldură, conductele de alimentare apă rece şi apă caldă menajeră montate în

distribuţie şi coloane vor fi izolate cu cochilii din vată minerală protejată cu tablă de

inox, îmbinată prin fasonare la încheieturi.

Conductele de legătură de apă rece şi caldă, montate în şliţuri în pereţi, în

tencuieli sau în pereţii de rigips, se vor izola cu izolaţie din cauciuc sintetic de tip

armaflex sau similar.

Armăturile propuse în cadrul proiectului, vor fi performante și vor corespunde

cu prevederile normativelor în vigoare.

Se vor respecta cu stricteţe toate măsurile împotriva transmiterii zgomotelor şi

anume:

ebrăţări de susţinere cu strat antifonic (cauciuc);

eracorduri elastice între conductele de distribuţie şi agregatele hidromecanice;

eizolarea fonică prin tampoane de cauciuc a soclului agregatelor hidromecanice, de

elementele fixe ale construcţiei (pardoseli, socluri din beton).

INSTALAŢII DE CANALIZARE

Se vor realiza instalaţii interioare de canalizare pentru:

eApe uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;

«Ape uzate convenţional curate provenite de la preluarea condensului de la aparatele

de climatizare;

«Ape uzate ajunse accidental pe pardoseală.

Apele evacuate vor respecta prevederile tehnice de descărcare a apelor uzate

de canalizare a centrelor populate. În interiorul clădirii, instalația de canalizare se va

proiecta cu rețele separate, în funcție de natura apelor colectate, conform

normativului 19/2015 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare

aferente clădirilor;

Apele uzate menajere provin din funcționarea obiectelor sanitare. Canalizarea

apelor uzate menajere se va face gravitaţional, la reţeaua de canalizare menajeră din

incintă prin intermediul căminelor de canalizare nou proiectate.

Apele uzate menajere vor fi preluate prin conducte colectoare şi vor fi evacuate

gravitaţional la canalizarea menajeră din incintă nou proiectată prin căminul de

canalizare menajeră nou proiectat.

Pentru o funcţionare corespunzătoare a instalațiilor de canalizare menajere vor

fi prevăzute conducte de ventilare directă (prevăzute în exterior, pe acoperiș, cu

căciuli de ventilare), sau aeratoare cu membrană, după caz.

Colectarea condensului din instalaţiile frigorifice propuse la interior, se

realizează prin coloane din tuburi de polipropilenă termoizolată pentru canalizare cu

diametrul 32/50mm, cu pante corespunzătoare realizate în tavanul fals de pe

cordioarele clădiri, racordate prin intermediul unor sifoane speciale la coloanele de

canalizare.

Apele pluviale ce provin de pe acoperișul pavilionului se vor face prin jgheaburi,

cu racord vertical cu diametrul de 100 mm cu parafrunzar și vor fi colectate

gravitațional prin burlane respectiv dirijate prin intermediul penților trotuarelor și

aleilor către sistemul de preluare a apelor pluviale de la exteriorul incintei.
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INSTALAȚII TERMICE ȘI DE CLIMATIZARE INTERIOARE

Încălzirea si climatizarea clădirii se va realiza cu echipamente de tip VRV/VRF
cu tehnologia de recuperare a călduri, având unități interioare de tip split cu montaj

pe perete sau în tavanul fals, traseele circuitelor frigorifice se vor realiza prin tavanul

fals.

La exteriorul clădirii se va monta o pompa de caldură inverter cu tehnologia

VRV/VRF având capacitatea de 6,8kW răcire si 8,6kW încălzire. La interior se vor

monta unități interioare VRV/VRF având puteri între 1,4kW si 2,6kW.

Conductele de legatură dintre unitatea exterioară (UE) și unitățile interioare (UI)

vor fi din.cupru pentru vehicularea freonului, preizolate și vor avea diametrele

indicate cu exactitate de către producătorul (furnizorul) utilajelor de la care vor fi

achiziționate.

Fiecare unitate internă, va fi prevăzută cu pompă de condens, iar conductele

pentru evacuarea condensului, provenit în urma răcirii aerului, vor fi din polipropilenă

Pentru evitarea apariției condensului, toate echipamentele, piesele speciale

(ramificații) și conductele vor fi prevăzute cu cochilii termoizolante, speciale,

respectiv cu tuburi termoizolante din elastomeri, cu grosimea minimă de 19 mm,

protejate la exterior cu matisaj din PVC.

Pompele de căldură de tip „numai aer” vor fi tip inverter (compresoare cu turație

variabilă) cu tehnologie VRV/VRF și vor funcționa pe timp de iarnă până la o

temperatură minimă de -20C?.

Unitățile interioare vor putea asigura încalzirea rapidă a încăperilor, în perioada

de trecere de la perioada caldă, la perioada rece a anului sau pe toată perioada

necesară încălzirii.

Echipamentele vor fi prevazute cu un sistem avansat de gestiune a emisiilor

sonore, dispunând de minim 3 trepte de turație a ventilatorului, putând fi selectată o

turație fixă sau una care să țină seama de sarcina termică solicitată, trecerea pe o

anumită treaptă de turație prin contact extern sau putând realiza înjumătățirea

emisiilor sonore pe timp de noapte.

Unitățile interioare vor fi echipate din construcție cu elemente de automatizare

ce vor permite programarea funcționării dupa un orar stabilit de beneficiar, în funcție

de temperatura exterioară și de temperaturile ambientale setate. '
Instalaţii de ventilaţie

Toate grupurile sanitare vor fi prevazute cu ventilație mecanică de evacuare.

Colectarea aerului viciat se va realiza prin canale de plastic sau tabla zincata de

0,6 - 1 mm grosime, amplasate pe verticala, catre partea superioara a cladiri. La

partea superioara, canalele de ventilatie vor fi prevazute cu palarii rotative (caciuli

de ventilatie aeraulice) care au rolul de a imbunatati tirajul pe coloanele de ventilatie

a grupurilor sanitare. Compensarea aerului se face prin neetanseitatile usilor de baie.

5. OBIECTUL ACHIZIȚIEI. SPECIFICAŢII PENTRU ÎNDEPLINIREA

OBIECTULUI CONTRACTULUI

5.1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI.

Achiziția are ca obiect atribuirea unui contract privind servicii de proiectare și

asistență tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor și execuție lucrări, pentru realizarea

obiectivului de investiții „ Construire/modificare/reabilitare staţii de transport

în comun din municipiul Constanţa-LOT 2 - Poarta 2, Ștefăniţă Vodă, Oxford”.

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform

prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către Ofertantul desemnat

câștigător, denumit în continuare Antreprenor/Executant, a următoarelor activități:
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A)FAZA I - Servicii privind proiectarea:

ETAPA I: Întocmire documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de

construire (DTAC) și documentaţie tehnică pentru autorizarea executării organizării

lucrărilor (DTOE), inclusiv verificare proiecte de către verificatori de proiecte. Etapa

poate include și întocmirea documentațiilor necesare în vederea actualizării/obținerii

avizelor și acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism (daca este cazul),

necesare obţinerii Autorizaţiei de construire - 45 zile de la data emiterii primului

ordin de lucru pentru această etapă până la semnarea procesului verbal de recepție,

pentru toate cele 3 locaţii.

ETAPA II: Întocmire Proiect Tehnic, detalii de execuţie și Caiete de sarcini pe

specialităţi (PT+DDE+CS), inclusiv Verificare proiecte de către verificatori de

proiecte. În această etapă vor fi elaborate și liste cu măsurători - cantități lucrări;

Elaborare Devize pe obiect, centralizatorul devizelor și formularele F1, F2, F3, F4

(inclusiv C6, C7, C9 și C9); Elaborare Fișe tehnice ale echipamentelor și utilajelor cu

montaj, însoțite de instrucțiuni pentru montaj — F5; Elaborare Grafic general de

realizare a investiției - formularul F6 - întocmite conform modelului din anexa 10 la

HG nr. 907/2016 - 45 zile de la data emiterii ordinului de lucru pentru această etapă

până la semnarea procesului verbal de recepţie pentru elaborare PT, DDE, CS pentru

toate cele 3 locaţii;

Ordinele de lucru pentru diferitele etape pot fi emise concomitent. Se vor emite

ordine de sistare ori de câte ori când situația o impune. Suma duratelor cuprinse între

ordinele de lucru și ordinele de sistare, respectiv procesele-verbale de recepţie, nu

va depăși durata totală a Contractului. Ofertantul adjudecat va iniția prestarea

serviciului de proiectare și de asistență tehnică/execuţie lucrări, numai în baza

ordinelor de lucru emise de către Autoritatea Contractantă. Prestarea serviciilor se

va face de la data menționată în ordinele de lucru.

Prestatorul are obligația de a preda documentația în câte 2 exemplare în format

letric și în format electronic (1 CD sau memory stick) și se va încheia Procesul verbal

de recepție semnat de ambele părți.

Prestatorul se obliga sa predea drepturile de autor asupra documentației către

Autoritatea Contractantă odată cu plata serviciului.

Prestatorul va asigura verificarea documentațiilor prin specialiști verificatori de

proiecte.

B) FAZA II - Execuția lucrărilor - 12 luni.

C) FAZA III - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru toate cele 3

locaţii, pe toată perioada de execuție a lucrărilor - 12 luni.

5.2. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE INCLUSE ÎN OBIECTUL

CONTRACTULUI, SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI.

A) FAZAI - Servicii privind proiectarea:

Etapa I: Întocmire documentaţie tehnică pentru autorizarea executării

lucrărilor de construire (DTAC) pentru Autorizaţia de Construire și a

Documentaţiei pentru organizarea execuţiei lucrărilor (DTOE), inclusiv

documentaţii avize (după caz) și Verificare proiecte de către verificatori de

proiecte;

Întocmirea documentaţiilor necesare în vederea actualizării/obţinerii avizelor și
acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism, necesare obţinerii Autorizaţiei de

Construire. Se vor analiza avizele existente, obținute în etapa Studiu de Fezabilitate,

iar acolo unde va fi necesar se vor întocmi noi documentații pentru actualizarea sau

obținerea altor avize. Este necesar să se ia notă de faptul că documentaţia referitoare
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la avize şi autorizaţii nu este limitată la ceea ce este solicitat prin Certificatul de

Urbanism. Dacă sunt necesare avize/acorduri ulterioare pentru autorizaţia de

construcţle în aceleaşi preţ ofertat, se vor întocmi documentaţiile aferente.

Întocmirea Documentaţiei pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de
Construire (DTAC), se va realiza conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind

etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu

modificările şi completările ulterioare şi va respecta conţinutul cadru din Anexa nr. 9

la HG nr. 907/2016 și va fi predată în 2 exemplare în format tipărit şi un

exemplar pe suport electronic.

Referatele de verificare a documentației vor fi întocmite de verificatori de

proiecte atestaţi în conformitate cu legislaţiaîn vigoare.

Întrucât Autorizaţia de Construire trebuie să fie obţinută înainte de începerea
lucrărilor în teren, Contractantul/Antreprenorul va coordona întocmirea

documentaţiei de mai sus astfel încât să se respecte datele prevăzute în prezenta

documentaţie.

Întocmirea Documentaţiei pentru organizarea execuţiei lucrărilor
(DTOE), se va elabora conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de

elaborare și conținutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și

completările ulterioare și ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi

completările ulterioare și vor fi predate în 2 exemplare în format tipărit și un

exemplar pe suport electronic.

Etapa II: Elaborare Proiect Tehnic de execuție (PT), Caiete de sarcini (CS) și

detalii de execuţie (DDE)

Elaborarea documentației tehnice de execuție (PT+CS+DDE) se va realiza în

conformitate cu prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și

conținutul- cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările

ulterioare

Proiectul tehnic se va elabora pe baza Studiului de fezabilitate, completat cu.
elemente specifice prevăzute în documentațiile aferente avizelor/acordurilor stabilite

prin certificatul de urbanism.

Proiectul tehnic nu trebuie să modifice soluțiile tehnice propuse în Studiul de

fezabilitate, completat cu elemente specifice prevăzute în documentațiile aferente

avizelor/acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, va respecta propunerea

tehnică din faza de ofertare.

Dacă în perioada de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție se

constată că sunt necesare adaptări de natură tehnică față de cele cuprinse în

Documentaţia tehnico-economică-faza Studiul de fezabilitate completat cu elemente

specifice prevăzute în documentațiile aferente avizelor/acordurilor stabilite prin

certificatul de urbanism și trebuie să fie cuprinse în proiectul tehnic pentru încadrarea

acestuia în normele tehnice în vigoare și buna funcționare a proiectului precum și

respectarea unor specificații făcute de instituțiile abilitate, se va înștiința autoritatea

contractantă. În această situație acestea vor fi acceptate numai în urma argumentării

de către proiectant a necesității, printr-un memoriu justificativ bine fundamentat.
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Proiectul tehnic va fi elaborat astfel încat să fie clar, să asigure informații tehnice

complete privind execuția lucrărilor și să răspundă cerințelor tehnice, economice și

tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic va fi elaborat conform prevederilor H.G. nr.907/2016 privind

etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare, cu urmatoarele precizări:

Y Memoriile tehnice pe specialităţi vor fi corelate cu memoriul tehnic

general;

Y Caietele de sarcini detaliază lucrările specifice obiectivului de investiții și se

vor elabora independent pentru fiecare categorie de lucrări.

Caietele de sarcini sunt complementare între ele, se elaborează de către

proiectant, fac parte integrantă din proiectul tehnic de execuție, se realizează pe baza

planșelor deja terminate, elementelor tehnice menționate în planșe, prezintă

informații, precizări și prescripții complementare planșelor și se organizează, de

regulă, în broșuri distincte, pe specialități.

Elaborarea caietelor de sarcini se face, separat pentru fiecare categorie de

lucrări, iar exprimările trebuie să fie clare, concise și sistematizate.

Forma de prezentare a caietelor de sarcini trebuie să fie: amplă, clară, să conțină și

să clarifice precizările din planșe, să definească calităţile materialelor cu trimitere la

standarde, să definească calitatea execuţiei lucrărilor de construcții și montaj cu

trimitere la normative și prescripții tehnice în vigoare și să permită determinarea

costului materialelor, forței de muncă, utilajelor, transporturilor și dotării necesare

execuției lucrărilor.

Y Detaliile de execuţie se vor elabora fără a se depăși costul lucrării stabilit

în faza Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 386/2024, completat cu

elemente specifice prevăzute în documentațiile aferente avizelor/acordurilor stabilite

prin certificatul de urbanism.

La elaborarea proiectului tehnic materialele vor fi definite prin parametri,

performanțe și caracteristici.

Proiectul tehnic se va elabora cu respectarea STAS-urile și Normativelor tehnice

în vigoare.

În caietele de sarcini se vor regăsi următoarele menţiuni:

-preluarea deșeurilor se va realiza de către o firmă certificată, fiind necesară

prezentarea la fiecare situație de lucrări certificarea cu mențiunea cantității de

deșeuri preluate și cantitatea de deșeuri incinerate (acolo unde este cazul);

-se vor utiliza produse pentru construcții ce prezintă declaraţii de performanță,

întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse

pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau

agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru

care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate);

-se vor utiliza produse ce deţin fișe cu date de securitate conform

Regulamentului UE 2015/830;

-se vor folosi utilaje din ale căror fișe tehnice vor rezulta măsuri de reducerea

poluării;

- în fișele tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale

construcției se va avea în vedere că în execuție va fi necesară prezentarea dovezii

consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile,

declarațiile de conformitate.
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Descrierea generală a lucrărilor, memoriile tehnice pe specialităţi, caietele de

sarcini, listele cu cantităţile de lucrări și graficul general de realizare a investiţiei

trebuie să fie întocmite astfel încât:

a) Să fie descrise modalitățile de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

pe parcursul execuției.

b) Să fie descrise modalitățile de reducere a folosirii combustibililor fosili și a

consumului de energie, descrierea modalităților de eficientizare energetică și

utilizarea resurselor regenerabile pe parcursul execuției lucrărilor.

c) Să fie descrise modalitățile de gestionare a deșeurilor, inclusiv a categoriilor

care necesită incinerare-deșeuri rezultate din ambalaje materiale etc., descrierea

materialelor de contrucție propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria

materialelor prietenoase cu mediul.

Se vor propune tehnici de construcție astfel încât să fie mai eficiente din punctul de

vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile.

d) Să fie descrise modalitățile de reducere a poluării în cadrul organizării de

șantier, inclusiv utilajele folosite și transportul materialelor, se vor prezenta și

modalităţile de reducere a poluării pe toată durata de existență a construcției.

Astfel, prin proiect se vor asigura măsuri privind evitarea utilizării de materiale

de construcţie ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și

substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din

soluri, cât și din materialele de construcţie.

De asemenea, prin proiect se va asigura că materialele de construcţie și

componentele utilizate nu conțin azbest și nici substanțe identificate pe baza listei

substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.

1907/2006.

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcţii care conduc la

reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante atât în timpul lucrărilor cât şi

pe întreaga durată de viaţa a construcţiilor.

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conţinut scăzut de carbon,

prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor

al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută

în vedere utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile,.
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici

care nu afectează mediul.

Documentația întocmită în etapa Proiect Tehnic de execuţie (PT), Caiete de

sarcini (CS) și detalii de execuţie (DDE) va fi predată în 2 exemplare în

format tipărit și un exemplar pe suport electronic.

Verificarea tehnică.

Toate documentațiile predate de către Ofertant Autorităţii contractante, vor fi

verificate pe specialități de către verificatori de proiecte atestați.

Documentaţia de proiectare se va elabora în termenele prevăzute în prezentul caiet

de sarcini. Documentațiile de proiectare trebuie opisate, îndosariate, precum și un

exemplar în format electronic editabil (fișiere Word, Excel, Autocad), iar acestea se

X rea Contr lui ătr u în numeleAutorităţii Contr n

i i mente întocmite
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Contr ntul v V: dr l iez fol i_să ină

municarea a r mente în l ex rii Contr lui.

B) FAZA II - Execuţia lucrărilor

Execuţia lucrărilor se va realiza având în vedere următoarele aspecte:

Y Realizarea tuturor lucrărilor de construcții conform documentațiilor tehnice

proiectate, testarea, finalizarea lucrărilor, recepționarea, remedierea oricăror

deficiențe și defecte rezultate în urma executării contractului și utilizării clădirii,

în termenele contractului.

Y Furnizarea și montarea/punerea în funcţiune de echipamente/utilaje

tehnologice;

Y Întocmirea raportului la terminarea execuției lucrărilor;

Y Autorizări impuse conform legislaţiei aplicabilă, puneri în funcţiune, calibrări,

verificări metrologice ale utilajelor aferente investiției care impun avizare,

autorizări, etc.

Y Efectuarea probelor, testelor, încercărilor, punerea în funcțiune a instalațiilor

conform avizelor obținute și a documentaţiilor elaborate;

Y Elaborarea documentației as-built (proiect tehnic de execuție actualizat la data

terminării lucrărilor) și predarea Cărţii Construcției pentru obiectivul de:

investiții „Construire/modificare/reabilitare staţii de transport în comun

din municipiul Constanţa-LOT 2 - Poarta 2, Ștefăniță Vodă, Oxford”.

Y Elaborarea și predarea manualului de mentenanţă pentru construcții, instalații,

echipamente/utilaje;

Y Elaborarea documentațiilor și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor pentru

funcționarea tuturor utilajelor tehnologice în conformitate cu normele și

legislația aplicabilă, instruirea și pregătirea personalului beneficiarului final al

investiției în vederea utilizării echipamentelor/utilajelor furnizate în cadrul

contractului;

Y Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, conform prevederilor H.G.

nr. 273/1994 modificată prin H.G. nr. 343/2017 cu modificările și completările

ulterioare.

FAZA III: Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de

execuție a lucrărilor (12 luni).

Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada

de execuţie a lucrărilor presupune:

- participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de

urmărire al calității execuției prevăzut în proiectul tehnic;

- participarea la toate fazele determinante de verificare, inclusiv participarea pe

șantier ori de cate ori este solicitat de Autoritatea Contractantă în cadrul asistenței

tehnice pe șantier;

- reprezentanții proiectantului vor fi prezenți pe șantier de minim 4 ori pe

săptămână;

- acordarea de asistență tehnică după caz, cu privire la modificarea oricărei părți

a lucrării pentru o completare corespunzătoare și/sau funcționare corespunzătoare a

acesteia. Astfel de modificări pot include adăugiri, omisiuni, substituiri, schimbări în

calitate, cantitate, formă, fel, poziție, dimensiuni, nivel, caracteristici și schimbări în

secvența specifică (ordinea lucrărilor), metoda și timpul afectat fiecărei lucrări;

- pe parcursul execuției lucrărilor, Proiectantul are obligația de a acorda

consultanță și asistență tehnică pe șantier, de a întocmi detaliile de execuţie,

dispozițiile de șantier, de a verifica și aviza notele de renunțare și notele de comandă
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suplimentare emise de executant și aprobate de Autoritatea Contractantă, de a

rezolva prin soluții tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de

soluții, corectări ale greșelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă

de execuție. Înainte de a fi transmise executantului, toate modificările vor fi înaintate
Autorităţii Contractante pentru aprobare în maxim 5 zile de la constatare.

- acordarea de asistență tehnică la recepțiile parțiale, recepția la terminarea

lucrărilor și recepția finală (după perioada de garanție) ale Obiectivului de investiție;

- prezentarea și susținerea proiectului tehnic de execuție în vederea verificării

acestuia de către verificatori de proiecte atestați;

- elaborarea documentației tehnice de urmărire privind comportarea în timp a

investiției;

- acordarea de asistență tehnică pentru lucrări diverse și neprevăzute;

- după primirea notificării privind finalizarea lucrărilor, Proiectantul va întocmi și

preda în maximum 7 de zile calendaristice, documentația as-built, în numărul de

exemplare solicitat.

După începerea execuţiei lucrărilor, Proiectantul va acorda asistență tehnică,

până la recepția la terminarea lucrărilor.

Proiectantul va depune un Raport lunar în care va descrie stadiul lucrărilor la

fiecare sfârșit de lună. Proiectantul va răspunde ca lucrările să se execute în deplină

concordanță cu proiectul, piesele desenate și specificațiile tehnice aprobate și că

lucrările au un standard de calitate corespunzător.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului de terminare a lucrărilor

proiectantul are obligația de a întocmi un Referat pe care îl va Înainta Beneficiarului.

De asemenea, Proiectantul va participa în calitate de invitat, la solicitarea

Autorității Contractante/Beneficiarului, la recepția la terminarea lucrărilor.

După expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, proiectantul participă după

caz în calitate de invitat, la solicitarea Autorităţii Contractante/Beneficiarului, la

recepția finală a Obiectivului de investiții,

NOTĂ: În cazurile în care se constată omisiuni, proiectantul va remedia și

eventualele vicii de proiectare observate/determinate în perioada de execuţie, fără

ca prin aceasta să afecteze valoarea de realizare a lucrării și a termenului de execuţie.

Proiectantul va avea obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind

prezența acestuia în santier sau ori de cate ori situația o impune și ori de cate ori

primeste o solicitare scrisă sau sub orice altă formă de comunicare.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind

participarea acestuia la întalnirile Beneficiarului cu una, mai multe sau toate partile

mentionate mai jos:

> Beneficiarul;

> Inspectoratul de Stat în Constructii;

> Alte instituții

Dispoziţiile de şantier, aprobate de catre verificatorul de proiect vor fi însotite de:

> memoriu/nota justificativă prin care sa fie fundamentata orice modificare,

suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor

de cantitati, în conditiile contractului de proiectare și executie- daca este cazul;

> note de comandă suplimentară (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi -

daca este cazul);

> note de renunţare (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi - daca este

cazul).
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Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va identifica soluţii de

tratare a eventualelor neconformităţi aparute. Va raspunde solicitarii Beneficiarului,

ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea conformitatii cu proiectul și a nivelului

de calitate, la orice sesizare privind neconformitatile și/sau neconcordantele

constatate.

Proiectantul:

- soluţionează neconformităţile, defectele și neconcordantele aparute în fazele de

execuţie, prin soluţii tehnice, cu acordul Beneficiarului;

-'urmareste pe santier utilizarea în executie a materialelor propuse in proiect;

- participă la întocmirea Cartii Tehnice a Constructiei Capitolele A și D;

- întocmeşte și înaintează Beneficiarului, Raportul Proiectantului la Terminarea

Lucrarilor;

Beneficiarul va analiza din punct de vedere cantitativ și calitativ documentaţia

tehnică (PT, DDE+CS) verificată pe specialități de verificatori de proiecte.

Antreprenorul va avea obligația ca în situația în care verificatorul de proiect

solicită ajustări, modificări, completări, conformizări a oricărei secțiuni a (PT,

DDE+CS) să procedeze la conformarea respectivelor secţiuni conform

solicitărilor/observațiilor formulate.

Beneficiarul va recepționa (PT, DDE+CS) sau va formula după caz obiecţiuni

conform legislaţiei în vigoare.

Proiectantul rămâne răspunzător pentru definitivarea soluţiilor tehnice/

tehnologice și proiectarea diverselor capacități cu satisfacerea integrală și totală a

funcţionalităților Obiectelor conform destinațiilor, legislației, normelor și normativelor

în vigoare.

Proiectantul va avea în vedere ca durata de funcţionare a construcțiilor precum

și materialele propuse a fi puse în opera, să corespundă duratei normale de

funcționare a acestor mijloace fixe proiectate conform destinației dorite de

Autoritatea Contractantă și cu respectarea Studiului de fezabilitate.

5.3. REZULTATELE FINALE ALE CONTRACTULUI

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

I. Serviciile și lucrările pe discipline realizate în conformitate cu cerințele Caietului

de sarcini şi cu prevederile legale în vigoare;

II. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind

gestionarea deșeurilor respectate în totalitate;

III. Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea

execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor;

IV. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj

sau material utilizat de Contractant pe perioada execuţiei lucrărilor;

V. Toate activitățile contractului sunt finalizate și recepționate.

5.4. RESPONSABILITATILE ANTREPRENORULUI

Având în vedere importanța deosebită a obiectivului de investiţii

„Construire/modificare/reabilitare staţii de transport în comun din

municipiul Constanța-LOT 2 - Poarta 2, Ștefăniţă Vodă, Oxford", pentru

realizarea tuturor activităților și implementarea cu succes a proiectului, este

important ca încă de la început atât proiectantul cât și executantul să înțeleagă în

detaliu toate particularitățile obiectivului de investiții, în contextul descris în prezentul

caiet de sarcini, documentațiile anexate acestuia (studiu de fezabilitate completat cu

elemente specifice din documentaţia de avizare).
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Astfel, proiectantul și executantul au obligația de a analiza în detaliu toate

etapele ținând cont de durata de implementare a proiectului, succesiunea logică și

cronologică a tuturor activităților și de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni

sau pune capăt oricărei situații ce poate compromite executarea și finalizarea

obiectivului de investiții „Construire/modificare/reabilitare staţii de transport în

comun din municipiul Constanţa-LOT 2 - Poarta 2, Ștefăniță Vodă, Oxford” în

termenul contractat.

Pentru prezentarea Ofertei tehnice și financiare, Ofertantul va avea în vedere

toate aspectele legale privind avizarea, autorizarea, proiectarea, actualizarea/

modificarea/completarea tuturor documentațiilor, executarea lucrărilor, realizarea

probelor/testelor/încercărilor, realizarea documentaţiilor/obținerea avizelor/

autorizațiilor, acordarea asistenței tehnice, realizarea documentației as-built,

recepţionarea tuturor lucrărilor în termenul contractat, etc., cu respectarea tuturor

prevederilor legale, prescripții și reglementări tehnice aplicabile, astfel încât la

recepția la terminarea lucrărilor obiectivul de investiţii să beneficieze de toate

utilitățile necesare și să fie funcțional.

Antreprenorul va începe execuția lucrărilor de la data menționată în ordinul (

emis în acest sens de către Autoritatea Contractantă. Ofertantul va acţiona cu 7

promptitudine şi fără întârziere şi va termina lucrările în termenele prevăzute în

contract.

5.5. RESPONSABILITĂŢI ASOCIATE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv

infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de

instalare a echipamentelor necesare, întreținerea, funcţionarea și dezasamblarea

acestora la finalul activităților precum și readucerea terenului la starea inițială,

pentru toate activitățile aferente Organizării de șantier.

Activitatea de organizare de șantier include (fără a fi limitativ), următoarele:

I. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităţilor termporare

ale Contractantului, incluzând toalete ecologice etc.;

II. Asigurarea șantierului prin stabilirea de măsuri de pază, semnalizarea şantierului,

inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare, panouri de informare care vor fi

amplasate la limita șantierului pe toata perioada execuției lucrărilor și vor conține G

sigla Primăriei municipiului Constanța, imagini randate concepute de către proiectant

și alte mesaje agreate în prealabil de către Beneficiar (modernizăm pentru

dumneavoastră, ne cerem scuze pentru disconfortul creat etc), securitatea şi igiena

şantierului, gestiunea deşeurilor pe şantier (valorificarea sau eliminarea deșeurilor

create ca urmare a lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, intră în

responsabilitatea Antreprenorului, de asemenea efectuează tranzacţiile prevăzute în

legislație cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuare a

deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul Caietului de

sarcini/Contractului, conform reglementarilor legale.

Pentru deșeurile periculoase se vor utiliza formularele specifice legislației în vigoare.

Antreprenorul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate

în lucrări.

Pe măsură ce lucrările avansează, Executantul va degaja amplasamentul pus la

dispoziție pentru execuția iucrărilor de deșeurile rezultate.

III. Asigurarea utilităților și efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă,

comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente pentru
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desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor

referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;

IV. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât

pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier,

inclusiv personalul și echipamentele/utilajele;

V. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv

personal, echipamente și materiale (de ex. consumabile);

VI. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție

(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea

acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activității

pe șantier;

VII. Stabilirea și intreţinerea drumurilor provizorii (dacă este cazul);

VIII.Toate lucrarile necesare se vor realiza conform Specificaţiilor Tehnice și a

legislatiei în vigoare inclusiv curatarea completa a santierului la terminarea lucrarilor;

IX. Toate lucrările necesare se vor realiza conform Specificaţiilor Tehnice și a

legislatiei în vigoare pentru a asigura continuitatea serviciilor pe timpul executarii

lucrarilor și a masurilor necesare pentru protectia muncii;

X. Alte cheltuieli conexe organizarii de santier.

5.6. RESPONSABILITĂŢI LEGATE DE SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

MUNCĂ PE DURATA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PE ȘANTIER

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea

în muncă specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr.

300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănatate pentru şantierele

temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 30 de zile de la data de începere, Contractantul va transmite

Beneficiarului spre acceptare "Planul propriu de sănătate şi securitate în

muncă" în conformitate cu legislaţia în vigoare. Beneficiarul nu va permite

execuţia niciunei lucrări pe Şantier înainte ca acest plan să fie acceptat.

Acceptarea Planului propriu de sănătate şi securitate în muncă nu îl va exonera

pe Contractant de niciuna din responsabilităţile sale privind sănătatea şi

securitatea muncii pe Şantier.

Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie să respecte prevederile

Hotărârii nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru

şantierele temporare sau mobile şi să conţină cel puţin următoarele:

a) numele şi adresa contractantului/subcontractantului;

b) numărul lucrătorilor pe şantier;

c) numele persoanei desemnate să conducă executarea lucrărilor, dacă este

cazul;

d) durata lucrărilor, indicând data începerii acestora;

e) analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi

securitatea lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă pe şantier;

f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele

utilizate, de echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanţelor

periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea şantierului;

g)măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice

lucrărilor pe care contractantul/subacontractantul le execută pe şantier, inclusiv

măsuri de protecţie colectivă şi măsuri de protecţie individuală.

Testele funcţionale
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Executantul va efectua teste funcţionale pentru a demonstra că echipamentele și

instalaţiile componente ale constructiei sunt pregătire pentru utilizare.

Testele funcţionaie se vor efectua de către Antreprenor, în prezenţa reprezentantilor

Beneficiarului, pentru o perioadă continuă de 15 de zile, în timpul căreia Executantul

monitorizează funcţionarea Echipamentelor în conformitate cu testele și procedurile

de testare specifice, puse la dispozitie reprezentantilor Beneficiarului.

Pe durata testelor, echipamentele funcţionează în regim automat. Pentru a fi

considerate îndeplinite cu succes toate testele funcţionale trebuie să îndeplinească

următoarele criterii: :

« Echipamentele funcţionează în intervalul de performanţă garantat indicat în

Proiectul Tehnic de executie și în procedurile de testare;

« Echipamentele funcţionează în mod fiabil în această perioadă, în conformitate

cu prevederile contractuale.

Fiabilitate: Se consideră că instalaţiile funcţionează în mod fiabil atunci cand

echipamentele componente ale instalaţiilor prevazute funcţionează fără defecţiuni

sau întreruperi notabile pe durata testului.

În acest sens, prima defectare a echipamentelor, urmată de introducerea imediată a
echipamentelor în stare de rezerva, nu este considerată ca reprezentând o defecţiune

notabilă. Totuşi, o nouă defecţiune a aceloraşi echipamente în stare de funcţionare

sau rezerva va fi considerată o defecţiune notabilă. În cazul unei defecţiuni notabile,

eroarea se rectifică și se efectuează un nou test de fiabilitate pe componenta în cauză,

care va continua timp de 15 zile; în caz contrar, va fi înregistrat ca defect ascuns,

urmânda fi corectat în Perioada de remediere a defectelor ascunse.

Instruirea personalului

Contractantul trebuie sa asigure personal operaţional necesar instruirii în vederea

asigurării functionării/întreţinerii la parametrii proiectaţi a tuturor echipamentelor,

sistemelor și a intregului obiectiv de investitie.

5.7. PERSONALUL SOLICITAT PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

În acest subcapitol se descriu rolurile/responsabilitățile/atribuțiile personalului
solicitat pentru realizarea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuţie.

Ofertantul își va asuma asigurarea personalului specializat în vederea îndeplinirii

eficiente a tuturor activităților incluse în obiectul contractului ce urmează a fi atribuit

În urma procedurii de achiziție și, în final, să atingă obiectivele contractului ce

urmează să fie atribuit.

Ofertantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a

obligațiilor asumate, iar în cazul în care pentru îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor

într-o fază ulterioară a proiectului, Ofertantul/Antreprenorul va considera că va fi

nevoie de mai mult personal decât cel specificat în ofertă, acesta va răspunde pentru

asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita alte costuri suplimentare. În

acest caz, Ofertantul/Antreprenorul va lua în considerare şi costurile rezultate din

mobilizarea unor resurse suplimentare. Acestea vor fi considerate a fi acoperite de

oferta financiară depusă la faza de ofertare.

Pentru a demonstra capacitata de realizare a activităţilor ce fac obiectul

contractului, ofertanții vor prezenta personal atestat propus pentru execuţia

contractului:

EXPERTI CHEIE:

A.PENTRU PROIECTARE

Pentru realizarea documentaţiilor faza DTAC+DTOE+PT+DDE+CS, Ofertantul va

asigura toţi experții necesari în funcţie de natura și domeniul lucrărilor ce fac obiectul
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investitiei și in conformitate cu prevederile legale în vigoare, având în componență

minim:

I. Șef de proiect/Arhitect-1 poziţie

Cerinţe minime privind calificarea:

- Studii universitare (în specializarea Arhitectura) - studii absolvite cu diploma

de licenţă, diploma de absolvire sau echivalent la nivel international, Arhitect cu drept

de semnătură atestat profesional de către Ordinul Arhitecţilor din România, conform

prevederilor Legii nr. 184 din 12 aprilie 2001, cu modificările și completările

ulterioare, sau echivalent la nivel internațional.

Experiență profesională specifică: experiența specifică în obiectul

contractului deținută în cadrul unei poziții/funcţii similare prin prisma căreia a avut

responsabilităţi și sarcini de Șef Proiect/Arhitect în cadrul a minim 1

contract/proiect de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire documentații

tehnico-economice la oricare dintre fazele de proiectare (SF și/sau DALI și/sau DTAC

și/sau PT) pentru proiectare si urmarire execuție de lucrari in domeniul construcții

civile şi instalaţii, care să fi inclus în obiectul său activităţi similare celor ce urmează

a fi desfășurate respectiv construire/reamenajări/amenajări spaţii publice/staţii de

transport în comun cu funcţiuni mixte.

Experiența specifică a șefului de șantier propus se va dovedi prin prezentarea

următoarelor: (fişă de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte

documente similare din care rezultă experienţa specifică).

Seful de proiect/Arhitectul va îndeplini următoarele activităţi și nu numai:

* coordonează și supervizează intreaga echipă de proiect, atat experţii principali

cat si secundari;

* coordonează și participă efectiv la activitatea de proiectare a lucrărilor,

respectând totodată cerințele Autorităţii contractante, în conformitate cu legea

română;

* verifică fiecare fază de proiectare/execuţie în ceea ce privește calitatea

documentației/lucrărilor cat si încadrarea în termenele contractuale respectiv grafic

de implementare;

* comunică permanent si direct cu beneficiarul

* contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori

de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;

* asigură asistență tehnică la fața locului, pentru adaptări sau pentru rezolvarea

eventualelor neconformități sau nereguli apărute;

* stabilește modul de tratare și remediere a tuturor defectelor care apar la lucrări

îÎn timpul execuției, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare și

monitorizează pe șantier implementarea soluțiilor adoptate în acest sens;

* Își asumă răspunderea pentru toate cerințele obligatorii incluse în cadrul

proiectului;

* asigură asistență tehnică pe toată perioada de implementare a proiectului, până

la semnarea Procesului verbal de recepție finală;

* comunică direct cu Managerul de execuţie, cu persoana nominalizată de

Autoritatea contractantă la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și

implementarea contractului pe toată perioada de implementare a proiectului (de la

semnarea contractului și până la recepția finală), organizează și supraveghează

derularea efectivă a Contractului.

* participă efectiv la activitatea de proiectare şi urmărire a execuţiei lucrărilor

pentru partea de arhitectura, respectând totodată cerințele Autorităţii contractante,
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în conformitate cu legea română;

* participă, în calitate de şef de proiect/arhitect, la inspecțiile de control al calității

de pe șantier, care se desfășoară în conformitate cu programul de control al calității

aprobat de către reprezentanții ISC;

* stabilește modul de tratare și remediere a defectelor care apar la lucrări în

timpul execuţiei, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare și

monitorizează pe șantier implementarea soluțiilor adoptate în acest sens;

* participă la elaborarea "Cărții tehnice a construcției".

B. PENTRU EXECUTIE

II. Manager pentru execuţie lucrări - reprezentantul antreprenorului, responsabil

pentru managementul proiectului conform standardelor de management de proiect

și a legislaţiei în vigoare:

Cerinţe minime privind calificarea:

- Studii superioare (studii absolvite cu diplomă de licență/diplomă de absolvire)

- domeniul Inginerie civila/Inginerie şi management sau echivalent la nivel

internațional;

Experienţă profesională specifică: participarea în calitate de manager Iucrăr"
la monitorizarea, implementarea, organizarea și supravegherea derulării efective a

cel puțin unui contract/proiect de execuție lucrări, care să fi inclus în obiectul său

activități similare celor ce urmează a fi desfășurate respectiv

construire/reamenajări/amenajări spaţii publice/staţii de transport în comun cu

funcţiuni mixte.

Experienţa specifică a Managerului de execuție lucrări propus se va dovedi prin

prezentarea următoarelor: fişă de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice

alte documente similare din care rezultă experienţa specifică.

Atributii:

Managerul execuție lucrări va comunica direct cu persoana nominalizată de

Autoritatea Contractanta/Beneficiar, ca responsabil cu monitorizarea și

implementarea Contractului, organizează și supraveghează derularea efectivă a

Contractului.

Managerul execuție lucrări are, în mod nelimitativ, cel puţin următoarele

responsabilități în derularea contractului ce face obiectul Contractului: '
- este singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte

implementarea Contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;

- gestionează, coordonează, programează și raportează toate activitățile

Executantului la nivel de Contract, în vederea asigurării îndeplinirii acestuia, în

termenul și la standardele de calitate solicitate, cu respectarea clauzelor contractuale

și a conținutului Caietului de Sarcini, ofertei, graficului;

* planifica, aloca și monitorizeaza toate resursele necesare aplicării sistemului de

asigurare a calității conform reglementărilor specifice;

* gestionează relația dintre Executant și subcontractorii acestuia ( dacă e cazul);

+ răspunde de planificarea, monitorizarea și controlul activitatilor proiectului

precum și urmarirea realizarii activitatilor conform Programului de Executie, în

conditiile contractului;

* Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;

* întocmeste documente de management a proiectului și le modifica atunci cand

este nevoie;

* îndeplineste orice alte sarcini ce îi revin conform Conditiilor Contractuale.

III. Șef de șantier/șef lucrare - 1 poziție
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Calificări și abilități:

- Studii superioare (studii absolvite cu diplomă de licență/diplomă de absolvire)

- domeniul Inginerie civila sau echivalent la nivel internațional;

Experienţă profesională specifică: participarea în calitate de șef de

șantier/coordonator șantier/responsabil lucrări (în domeniul construcțiilor) in cadrul

unui contract/proiect la nivelul căruia sa fi derulat activități similare activităților ce

urmează a fi desfășurate în cadrul acestui Obiectiv de investiție

(construire/reamenajări/amenajări spații publice/staţii de transport în comun cu

funcţiuni mixte, alte construcţii similare etc.).

Experiența specifică a șefului de șantier propus se va dovedi prin prezentarea

următoarelor: fişă de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte

documente similare din care rezultă experienţa specifică.

Atribuţii:

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Antreprenorul va numi un Șef de

șantier care va relaționa direct cu personalul Autorităţii Contractante/ Beneficiarului,

responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și

supravegherea tuturor activităților realizate de Ofertant/Executant pe șantier. Șeful

de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activităţi și

trebuie să poată informa reprezentantul Autorităţii Contractante în orice moment

despre situația de pe șantier.

Șeful de șantier va avea în mod nelimitativ cel puțin următoarele responsabilităţi în

derularea contractului ce face obiectul contractului:

- asigură coordonarea întregii activități a echipei de pe șantier pe parcursul

execuției lucrărilor;

- informează cu privire la demersurile necesare pentru derularea optimă a

lucrărilor și respectarea graficului de execuție;

- este singura interfaţă cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile

de pe șantier;

- este responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe

șantier, împreună cu aspectele organizaţionale;

- contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori

de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;

- gestionează și supraveghează toate activitățile desfăşurate pe șantier;

- este prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;

- actualizează toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea

tehnică a construcției (dacă este cazul);

- actualizează calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier

(atunci când este cazul);

- gestionează implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările

din șantier;

- este responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale

personalului Antreprenorului de pe șantier;

- este responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerinţele

contractuale, inclusiv gestionarea materialelor/deşeurilor rezultate în urma lucrărilor

executate, dacă nu a fost numită o persoană în acest scop în mod special.

Pe durata execuţiei lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte

reprezentantului Autorităţii Contractante/Beneficiarului, la un interval de 30 zile, un

raport care:

- să descrie progresele realizate;
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- să identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația

asociată);

- să prezinte problemele întâlnite și acţiunile corective întreprinse;

- să prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport

cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier.

EXPERŢI NON-CHEIE:

PENTRU PROIECTARE

IV. Inginer proiectant constructii civile, instalaţii sanitare şi instalaţii

electrice - 1 pozitie

Cerinte minime privind calificarea și experienta profesionala:

- absolvent de studii superioare (studii absolvite cu diplomă de licență/diplomă

de absolvire) - domeniul inginerie civilă şi instalaţii sau echivalent la nivel

internațional;

Inginerul proiectant constructii civile, instalaţii sanitare şi instalaţii electrice

va îndeplini următoarele activități și nu numai:

* participă efectiv la activitatea de proiectare a lucrărilor, respectând totodată

cerințele Autorităţii contractante, în conformitate cu legea română;

- asigură asistență tehnică la fața locului, pentru adaptări sau pentru rezolvarea.
eventualelor neconformități sau nereguli apărute;

* participă, la inspecțiile de control al calității de pe șantier, care se desfășoară în

conformitate cu programul de control al calității aprobat de către reprezentanții ISC;

* stabilește modul de tratare și remediere a defectelor care apar la lucrări în

timpul execuției, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare și

monitorizează pe șantier implementarea soluțiilor adoptate în acest sens;

* participă la elaborarea "Cărții tehnice a construcţiei";

PENTRU EXECUȚIE LUCRĂRI

V. Inginer instalaţii electrice — 1 pozitie

Cerinte minime privind calificarea și experienta profesionala:

- autorizat conform Ordinului nr. 66 din 10 mai 2023 (*actualizat*) privind

aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor

electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi

extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; .

Inginerul instalatii electrice va îndeplini următoarele activități și nu numai:

* participă efectiv la executia lucrărilor, respectând totodată cerinţele Autorităţii

contractante, în conformitate cu legea română;

- asigură asistență tehnică la fața locului, pentru adaptări sau pentru rezolvarea

eventualelor neconformități sau nereguli apărute;

* participă, la inspecțiile de control al calității de pe șantier, care se desfășoară în

conformitate cu programul de control al calității aprobat de către reprezentanții ISC;

- stabilește modul de tratare și remediere a defectelor care apar la lucrări în

timpul execuției, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare și

monitorizează pe șantier implementarea soluțiilor adoptate în acest sens;

VI. Inginer instalaţii sanitare — 1 pozitie

Cerinte minime privind calificarea și experienta profesionala:

- inginer domeniul instalații sanitare absolvent de studii superioare (studii

absolvite cu diplomă de licenţă/diplomă de absolvire) — domeniul Ingineria

instalatiilor/instalaţii pentru construcţii;

Inginerul instalatii sanitare va îndeplini următoarele activități și nu numai:

* participă efectiv la executia lucrărilor, respectând totodată cerințele Autorităţii
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contractante, în conformitate cu legea română;

- asigură asistență tehnică la fața locului, pentru adaptări sau pentru rezolvarea

eventualelor neconformități sau nereguli apărute;

* participă, la inspecţiile de control al calității de pe șantier, care se desfășoară în

conformitate cu programul de control al calității aprobat de către reprezentanții ISC;

- stabilește modul de tratare și remediere a defectelor care apar la lucrări în

timpul execuției, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare și

monitorizează pe șantier implementarea soluțiilor adoptate în acest sens;

VII. Coordonator SSM - 1 pozitie

Coordonatorul SSM este o obligaţie legală pentru coordonarea măsurilor de

securitate și sănătate în muncă pe șantier.

Conform legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, angajatorul are

obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate

de munca.

În cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația sa ia măsurile

necesare pentru:

a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea și instruirea lucrătorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și

sănătăţii în munca.

VIII. Responsabil tehnic cu execuţia lucrarilor de constructii, pentru fiecare

specializare în parte, respectiv: RTE - 1 pozitie

Personal responsabil cu controlul calității autorizat conform Ord. MDRAP nr.

1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului

de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții;

Calificări și abilități:

- Certificat de atestare tehnico-profesională în perioadă de valabilitate;

Responsabilul tehnic cu execuția va avea atribuţii privind asigurarea calității execuției

lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de

execuție. Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 și ale art. 50 din anexa

nr. 1, Ordinul MDRAP nr. 1895/2016, responsabilii tehnici cu execuția autorizaţi

răspund conform obligațiilor ce le revin pentru:

- Realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile

lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din

culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de

sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuţiei

lucrărilor;

- Viciie ascunse ale construcţiei, apărute pe toată durata de existență a

construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea

normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei.

Notă

Pentru experţii non cheie menţionaţi se va detalia modalitatea de asigurare a

accesului la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate

persoanele în cauză, prin transmiterea contractelor de muncă/extraselor din

REVISAL, fie prin externaiizare, situaţie în care se vor prezenta aranjamentele

contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective, însoțite de

declaraţii de disponibilitate etc, urmând ca ofertantul devenit câştigător să

prezinte dovezile privind îndeplinirea cerinţelor minime pe parcursul implementării
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proiectului, la momentul în care acestia vor interveni în proiect.

IX.Personalul pentru execuţie lucrări:

Pentru asigurarea resursei umane necesară realizării lucrărilor conform

categoriilor de lucrări ce vor face obiectul contractului, precum și încadrarea în

termenul de execuţie asumat, ofertantul va face dovada că în derularea contractului

va asigura personalul calificat ( de execuție) minim necesar, prin prezentarea

contractelor de muncă/extraselor din REVISAL sau aranjament contractual însoţit de

declaraţia de disponibilitate etc., astfel:

-muncitori necalificaţi/muncitori deservire, care realizează operaţiuni care nu

necesită pregătire specifică: minim 10 persoane;

-muncitori calificați peisagist etc.: minim 1 persoană;

-muncitori calificați în construcții/instalații (betonist, fierar beton, zidar,

mozaicar, faianţari, pavator, zugrav, tinichigiu, dulgher, săpător, tâmplar, lăcătuș,

vopsitor, sudor, instalator sanitar, instalator electrician, instalator apa-canal,

instalator ventilatorist, izolator hidrofug şi termic etc): minim 20 persoane.

-personal auxiliar (șoferi, mecanici utilaje, maiştri, tehnicienii etc.): minim 5

persoane.

Costurile pentru personalul de suport și de sprijin, după cum este necesar sunt

considerate a fi incluse în oferta financiară a ofertantului.

Operatorul economic ofertant va face dovada asigurării accesului la serviciile

personalului-cheie fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în

cauză, prin transmiterea contractelor de muncă/extraselor din REVISAL, fie prin

externaiizare, situaţie în care se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate în

vederea obţinerii serviciilor respective, însoțite de declaraţii de disponibilitate,

anexate pentru fiecare persoană în parte, propusă. De asemenea o persoană

nominalizată în cadrul personalului cheie poate ocupa mai multe poziții în condițiile

în care îndeplinește cerințele stabilite prin prezentul caiet de sarcini şi se încadrează

în termenul de execuție a lucrărilor.

Pentru personalul non-cheie ofertanţii vor face dovada în propunerea tehnică că

dispun fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, prin

transmiterea contractelor de muncă/extraselor din REVISAL, fie prin externaiizare,

situație în care se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate în vederea'
obţinerii serviciilor respective, însoțite de declarații de disponibilitate.

Pentru îndeplinirea acestui nivel minim impus, aferent personalului solicitat,

ofertantul va prezenta copii lizibile ale diplomelor/certificatelor/atestatelor de

studii/legitimațiilor vizate la zi, sau alte documente similare (dovada OAR pentru șef

architect etc.) care reies din cerința privind experiența profesională solicitate pentru

personalul responsabil.

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă

acceptă documente (diplome/certificate/atestate de studii) echivalente celor

solicitate, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene

sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea

certificărilor/autorizărilor în cauză.

Înlocuirea personalului cheie nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu se

va efectua fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante.

Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea

contractului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante, cu persoane
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având cel puțin aceeași calificare ca și persoanele prezentate inițial și care au fost

luate în calcul la evaluarea ofertei.

Ofertantul se obligă să respecte legislația în vigoare care reglementează

condițiile la locul de muncă. Ofertantul se va asigura că personalul cheie nominalizat

pentru derularea contractului va avea acces la o bază materială dotată și susținută

corespunzător.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta în totalitate Cerintele

Beneficiarului din prezentului Caiet de Sarcini, precum și normele/normativele

tehnice din construcții în vigoare şi alte prevederi legale din domeniu.

Punctul de lucru.

Pe perioada contractuală, executantul va avea un punct de lucru, situat pe raza

municipiului Constanța, pentru care va prezenta certificatul ONRC, în vederea

asigurării colaborării permanente și eficiente cu reprezentanții beneficiarului și

asigurarea prezenței personalului cheie pe tot parcursul derulării lucrărilor.

Ofertanții care la data depunerii ofertei nu dețin un punct de lucru pe raza

municipiului Constanța conform celor mai sus menționate, se vor angaja ferm în

cadrul propunerii tehnice, că în situația în care va fi declarat câștigător în urma

procedurii de atribuire, până la data semnării contractului va întreprinde demersurile

necesare pentru deschiderea și înregistrarea unui punct de lucru pe raza municipiului

Constanța. Numai ofertantul desemnat câștigător al procedurii de achiziţie va face

dovada îndeplinirii acestei cerinţe, la data semnării contractului de achiziție publică.

6. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ȘI BENEFICIARULUI

6.1. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI/EXECUTANTULUI

Documentația întocmită în etapele de proiectare va fi în conformitate cu

reglementările în vigoare, și anume: H.G. nr. 907/2016 privind etapele de dezvoltare

și conținutul cadru al documentelor tehnice și economice legate de

obiectivele/proiectele de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările şi

completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea lucrărilor de

construcții, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 - pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executarii lucrărilor de construcții, alte Normativele specifice.

Conţinutul documentaţiilor va respecta prevederile legale, normele și

normativele în vigoare (norme ISU, norme igienico-sanitare, protecţia mediului,

egalitate de gen, șanse etc.).

În cazul în care una sau mai multe cerințe nu sunt asigurate, Executantul va
reface pe propria cheltuială întreg proiectul sau partea necorespunzătoare a acestuia.

Executantul va suporta cheltuielile privind transportul și cazarea personalului

propriu, precum și cele legate de redactarea, tipărirea și multiplicarea documentelor

necesare a fi elaborate în cadrul contractului.

Drepturile patrimoniale de autor asupra documentaţiei tehnico-economice vor fi

cedate Breneficiarului odată cu plata serviciilor aferente acestora.

Obligațiile Anteprenorului nu sunt limitative, ele fiind doar în completarea acelor

obligații stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii și executia

de lucrari cuprinse în obiectul prezentului caiet de sarcini. Conținutul documentaţiei

tehnico-economice va respecta prevederile legale, normele și normativele în vigoare

din domeniul sănătății.
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De asemenea, Anteprenorul/Executantul va considera și respecta eventualele

acte normative și prescripţii tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul

contractului, dacă este cazul.

Executantul va depune toate diligențele necesare și va acționa în cel mai scurt

timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorităţii Contractante,

solicitări ce derivă din natura serviciilor și lucrărilor care fac obiectul contractului.

Executantul va realiza lucrările conform proiectului tehnic de execuţie, Detaliilor

Tehnice de Executie, caietului de sarcini şi în conformitate cu prevederile propunerii

tehnice și financiare prezentate în cadrul ofertei.

Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor de la data prevăzută

în Ordinul de începere, după amplasarea la loc vizibil, pe toată perioada execuţiei

lucrărilor, a Panoului de Informare şi a Panoului de identificare a investiţiei (conform

cerinţei Inspectoratului de Stat în Construcţii - Anexa 5 la Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

republicată).

Lucrările ce fac obiectul proiectului tehnic trebuie să se deruleze conform

graficului de execuţie prezentat în ofertă, revizuit ulterior, dacă este cazul, şi să fie

finalizate la data stabilită în Grafic.

Executantul va colabora pe deplin şi va asigura accesul reprezentaţiilor

beneficiarului (diriginţi de şantier, inspectori desemnaţi etc.), ai instituţiilor cu

atribuţii de control şi verificare, precum şi reprezentanţii deţinătorilor de utilităţi

(RAJA, ENEL, etc.) pe amplasamentul lucrărilor şi oriunde aceştia îşi desfăşoară

activităţile legate de realizarea investiţiei.

În cazul în care, după opinia Beneficiarului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor

nu concordă cu graficul de execuţie prezentat în ofertă, la cererea beneficiarului/,

executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data

prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre

îndatoririle asumate prin contract.

Executantul va asigura în totalitate specialişti responsabili autorizaţi cu execuţia

și supravegherea lucrărilor (RTE) conform categoriilor de lucrări şi proiectului,

persoana desemnată pentru asigurarea controlului calităţii lucrărilor (desemnată prin

decizie internă), forţa de muncă, materiale de calitate, echipamente şi utilaje

corespunzătoare edificării construcţiilor. Orice modificare a personalului declarat în

dosarul de ofertare, va fi comunicată beneficiarului.

Pentru lucrările real executate, Executantul va prezenta situații de plată

beneficiarului, însușite prin semnatură și stampilă, în 4 (patru) exemplare scrise, doar

după aprobarea acestora de către dirigintele de șantier. Aceste documente trebuie să

certifice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor, executarea lucrărilor

conform angajamentelor legale încheiate.

Facturile emise de executant se vor înregistra la sediul Beneficiarului după

verificarea și însușirea situațiilor de plată, de către Beneficiar.

In situația în care Beneficiarul solicită remedieri asupra unor lucrări, facturile și

situațiile de lucrări se vor înainta la plată după verificarea și confirmarea de către

dirigintele de șantier a remedierii lucrărilor.

Executantul are obligația efectuării demersurilor necesare pentru organizarea

de șantier în termenul cel mai scurt de la primirea Ordinului de începere, iar costurile

aferente lucrărilor de construcții și instalaţii inclusiv consumuri utilități, vor fi

decontate conform oferta acceptată.
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Antreprenorul va soluţiona neconformităţile numai pe baza soluţiilor stabilite de

proiectant, cu acordul beneficiarului, verificate de verificatorul de proiecte atestat

conform prevederilor legale. Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate

pentru grija faţă de lucrări de la data începerii până la data recepţiei lucrărilor de

către beneficiar, dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada

referita mai sus.

Antreprenorul va remedia, în termenul stabilit, aceste pierderi sau daune astfel

încât lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului şi ale Proiectului Tehnic de

Execuţie, aprobat și însuşit de către Beneficiar, fără plată suplimentară.

Executantul răspunde de calitatea lucrărilor executate şi a materialelor puse în

operă şi are obligaţia remedierii viciilor care se datorează nerespectării proiectului

tehnic, precum şi din cauza nerespectării normelor tehnice a normativelor, pe

perioada garanţiei acordată lucrărilor și pentru toate viciile ascunse datorate conform

Legii calităţii în construcţii nr.10/1995 şi Cod Civil.

Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului,

se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

a. utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu

prevederile contractului și/sau cu prevederile documentaţiei tehnico-

economice;

nerespectării proiectului tehnic, normelor tehnice și normative;

c. neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului;

d. în cazul în care Executantul nu realizeaza lucrările, Beneficiarul este liber să

contracteze cu terți executanţi, conform legislaţiei achizițiilor, execuţia acestor

lucrări, urmând ca preţul lor sa fie recuperat de către Beneficiar de la Executant

sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de bună execuţie.

Executantul va utiliza în execuție numai produsele și materialele prevăzute în

proiect, certificate sau agrementate tehnic, însoțite de certificate de calitate.

Agrementele tehnice și certificatele de calitate ale produselor și materialelor utilizate

de către Executant pentru realizarea lucrărilor vor fi anexate la Cartea Tehnică a

lucrării.

Executantul va avea legături eficiente cu Beneficiarul. Acest lucru se va

concretiza prin întâlniri cu toate părţile implicate în derularea contractului de execuţie

a lucrărilor (Beneficiar, Dirigintele de şantier și alţi factori implicați, după caz), sau

ori de câte ori este nevoie pe parcursul derulării contractului.

Executantul va notifica în scris Beneficiarului, identitatea reprezentanţilor

atestați profesional implicați în toate etapele contractului, precum și orice modificări

cu privire la personal sau la necesitatea realizării unor lucrări datorate unor situații

neprevăzute, justificate temeinic. Toate obligaţiile referitoare la protecţia muncii şi

asigurarea pentru daune, prejudicii sau accidente sunt în sarcina Antreprenorului.

Executantul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele,

materialele, soluţiile tehnice, instalaţii folosite pentru sau în legătura cu execuţia

lucrărilor sau încorporate în acestea şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de

orice natură aferente.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi

siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier/amplasamentul lucrărilor,
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precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a

reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul are

obligaţia:

a.de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență

pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub

controlul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către

beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele

persoane.

b.de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,

protecţie, îngrădire, alarma şi pază când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate

de către beneficiar sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării

lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c.de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor,

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi

de metodele sale de lucru/materialele folosite.

Executantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor

în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura

lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută anterior pentru care

responsabilitatea revine executantului.

Executantul este răspunzător de exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în

facturi şi se obligă să restituie sumele încasate necuvenit şi foloasele realizate

aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate

(C.F.I, C.F.P., Curtea de Conturi și orice alte instituții și organisme cu atribuții de

control), Executantul va prezenta organelor abilitate mai sus menționate, orice

documente sau acte solicitate.

Executantul și responsabilul tehnic cu execuția autorizat, răspund potrivit

obligațiilor ce le revin pentru calitatea lucrărilor şi implicit pentru viciile ascunse ale

construcțiilor aferente obiectivului de investiţii „Construire/modificare/

reabilitare staţii de transport în comun din municipiul Constanţa-LOT 2 -

Poarta 2, Ștefăniță Vodă, Oxford”, survenite în perioada de garanţie a lucrărilor,

precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției,

pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de

proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un

sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabilii

tehnici cu execuția autorizați.

În situația sistării lucrărilor, Executantul va lua măsurile necesare asigurării
conservării lucrărilor executate, oricare ar fi motivul acestei sistări.

Materialele utilizate în execuţia lucrărilor trebuie să fie de calitate așa cum au

fost menționate de către proiectant în documentația de proiectare cât și în

conformitate cu prevederile actelor normative.

Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada

executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia şi după

încetarea sa. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil
al Beneficiarului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta,

incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte

persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au
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luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările

primite în cursul sau ca rezultat al derulării Contractului. Totodată, Executantul şi

personalul său nu vor utiliza în dauna Beneficiarului informaţiile ce le-au fost furnizate

sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul

executării Contractului.

Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului,

inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate,

securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere şi îi va asigura acestuia

toate drepturile legale.

Executantul va numi și va înștiinţa Beneficiarul în acest sens, un responsabil în

materie de sănătate și securitate în muncă, care va răspunde pentru securitatea şi

prevenirea accidentelor pe şantier. Persoană desemnată trebuie să fie calificată

pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua

măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Executantul are obligaţia de a sprijini

activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării

răspunderii şi autorităţii sale.

Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de

muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale

generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedeele

tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care

desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice

modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente

periculoase în activitatea desfăşurată de Antreprenorul, acesta va comunica şi cerceta

accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va

înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

Executantul are obligaţia de a prezenta Graficul general de realizare a investiției

publice actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei, defalcat pe

etapele de lucrări, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție a acestora. Verificarea

îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Contractant, sub aspectul încadrării în

termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt al Lucrărilor la

conținutul Graficul general de realizare a investiției publice acceptat, precum și la

jaloanele și punctele de reper fixate pe operaţiuni/categorii de lucrări. Graficul

general trebuie să cuprindă și personalul alocat pe operațiuni în fiecare perioadă de

execuție.

Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de

acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele

pentru accesul pe şantier. De asemenea, Executantul va obţine, pe riscul şi pe

cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi

necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul Contractului. Executantul este

responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere care pot fi necesare ca

urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. Executantul are obligaţia de

a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a

obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi

pentru utilizarea acestor drumuri. Autoritatea contractantă nu va fi răspunzătoare

pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces.
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Executantul va suporta toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate

și a deșeurilor.

Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier pământul, dărâmăturile și

molozul (resturi betoane, asfalt, cărămizi, alte materiale inerte nepericuloase, etc.)

în vederea predării acestora doar la depozitul/rampa adecvat. Realizarea acestor

transporturi se va realiza în termen de cel mult 24 h de la data generării deșeurilor

și se va certifica cu bonurile de cântar din care rezultă locul de proveniența, societatea

(constructorul) care predă deșeurile și cantitatea (conform cântar). Aceste prevederi

nu se aplica în cazul materialelor reciclate de către Executantul cu respectarea

prevederilor legale.

Executantul are obligaţia de a respecta principiul DNSH (a nu prejudicia în mod

semnificativ).

Executantul are obligația respectării prevederilor din HG nr. 1061/2008, privind

transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase de pe teritoriul României,

respectiv întocmirea Anexei nr.3.

a.Transportul deșeurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu

prelată, pentru a preveni împrăștierea/deversarea acestora pe străzile municipiului.

b.Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz vor

fi cuprinse de Executant în prețul ofertat pentru atribuirea Contractului.

Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul

general de realizare a investiției publice, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie,

anexă la Contract, parte integrantă al acestuia.

Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Antreprenor, sub aspectul

încadrării în termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a

Lucrărilor la conținutul Graficul general de realizare a investiției publice acceptat,

precum și la jaloanele și punctele de reper fixate pe operațiuni/categorii de lucrări.

Graficul general trebuie să cuprindă și personalul alocat pe operațiuni în fiecare

perioadă de execuţie.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reușește să-și

îndeplinească obligațiile asumate prin Jaloanele de progres fixate în Graficul general

de realizare a investiției publice, atunci Autoritatea Contractantă are dreptul de a

calcula penalităţi în procente stabilite la nivel de propunere de contract. .
6.2. OBLIGAȚIILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE/BENEFICIARULUI

Beneficiarul va pune la dispoziţia contractantului informaţiile necesare deţinute

pentru întocmirea documentației în etapele de proiectare pentru îndeplinirea

obiectului contractului și va coopera pe deplin cu acesta pentru a obține cele mai

bune rezultate.

Beneficiarul va depune documentațiile și va întreprinde demersurile necesare

pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor de construire, alte autorizări, în

baza documentației întocmită în etapele de proiectare de către executant prin

proiectanți/arhitecți sau alte categorii de specialiști propuși de acesta în oferta

tehnică sau pe perioada îndeplinirii contractului în situaţia în care aceștia sunt

înlocuiți. Plățile aferente taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizației

de construire, alte autorizări, vor fi suportate de Beneficiar.

Beneficiarul va plăti contractantului preţul convenit pentru îndeplinirea

contractului.

Beneficiarul va emite Ordine de începere și de sistare, după caz.
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Beneficiarul va asigura Executantului accesul pe Șantier și va pune Șantierul la

dispoziția acestuia, conform Proces verbal de predare-primire amplasament (anexă

la Ordinul de începere).

Beneficiarul are obligația de a supraveghea prin diriginții de șantier autorizați în

condițiile legii, desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu

specificațiile din anexele la contract. Va comunica, executantului identitatea

reprezentanților lor atestaţi implicaţi în derularea contractului, și anume dirigintele

de șantier și, dacă este cazul, alte persoane fizice sau juridice.

Beneficiarul va pune la dispoziţia executantului orice facilităţi şi/sau informaţii

deţinute, pe care acesta le solicită și îl va sprijini în orice demers al său în executarea

lucrărilor care fac obiectul achiziției.

Beneficiarul are obligaţia să organizeze recepția la terminarea lucrărilor

executate în conformitate cu prevederile legale, cu autorizația de construire,

documentația elaborată și în condiţiile contractului.

7. UTILAJELE ANTREPRENORULUI/EXECUTANTULUI

Ofertanții vor prezenta modalitatea de acces la echipamentele/utilajele

considerate necesare pentru îndeplinirea activităților din contract.

Ofertantul va asigura existența bazei logistice/echipamentelor necesare pentru

buna desfășurare a activităților în teren. In acest sens Ofertantul trebuie să facă

dovada că dispune (deține în proprietate prin prezentarea carţii de identitate și/sau

contract de închiriere/comodat etc.) pe întreaga durată de desfășurare a

Contractului, de logistică/echipamentele necesară/necesare realizării

corespunzătoare a lucrărilor (automacara, motocompresor, ciocan pneumatic etc) si

orice alte echipamente considerate de ofertant necesare pentru buna îndeplinire a

contractului.

8. MĂSURI DE MONITORIZARE/GESTIONARE A ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Managementul Contractului presupune coordonarea continuă, monitorizarea și

controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Antreprenor.

Coordonarea implică:

1. Organizarea întâlnirii de demarare a activităţilor din Contract, pentru obţinerea

asigurării că Autoritatea Contractanta și Executantul au aceeași perspectivă asupra

activităților și rezultatelor așteptate în cadrul contractului;

2. Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de

analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din

contract/pachet de activități sau activitate din contract, după caz;

3. Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte și distribuirea

informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale, factorilor

interesați relevanți identificați în caietul de sarcini și în Propunerea tehnică.

Monitorizarea implică:

Măsurarea progresului activităților prin raportare la Contract. Pentru măsurarea

progresului se utilizează în practică cel puțin următoarele elemente:

1. Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea tehnică pe baza cerințelor din

Caietul de sarcini;

2. Informaţiile din Propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea

de plată.

Elementele Propunerii tehnice și ale Caietului de sarcini:
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1. Constituie planuri pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului și care

pot lua forma planului de management al părților interesate, planului de

control/asigurare/management al calității inclus în Propunerea tehnică, după caz;

2. Au stat la baza obținerii de către Ofertant a unui avantaj competitiv la aplicarea

criteriului de atribuire și în stabilirea Ofertantului câștigător la momentul atribuirii

contractului.

Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor pe baza

criteriilor predefinite, incluse în contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la

cerințele incluse în contract.

Controlul implică: identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor

de la Contract, constatate de comun acord în cadrul întâlnirilor dintre Antreprenor și

Beneficiar și care se referă la parametrii precum abordarea și metodologia utilizată

în realizarea serviciilor, lucrărilor, nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractanta verifică la intervale

bine stabilite dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și

cărezultatele au fost livrate și acceptate,

9. RECEPŢII/VERIFICĂRI. MODALITĂȚI DE PLATĂ. GARANŢII

9.1. RECEPŢII/VERIFICĂRI.

9.1.1. La terminarea execuţiei lucrărilor, Executantul are obligaţia de a înştiinţa

Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie pentru a constitui şi convoca

comisia de recepţie.

9.1.2. Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, cât şi a constatărilor

efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a

convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe,
acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru

remedierea şi finalizarea lor. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi

deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de

recepţie.

9.1.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului

conform proiectului aprobat. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul

de a aproba sau de a respinge recepţia, în acest ultim caz motivându-şi decizia.

9.1.4. Recepţia lucrărilor de construcţii se va efectua conform legii, în baza

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum și a procesului-verbal

întocmit la recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie acordată lucrărilor,

cu respectarea prevederilor Regulamentului privind receptia construcțiilor, conform

HG nr. 343/2017 cu modificările și completările ulterioare.

9.1.5. Contractul se consideră încheiat după efectuarea recepţiei finale pentru

lucrările executate, dar numai după expirarea perioadei de garanţie acordată

lucrărilor.

9.1.6. La stabilirea graficului de timp centralizat pentru realizarea activităților incluse

în obiectul contractului, proiectantul va avea în vedere următoarele:

— Beneficiarul va analiza din punct de vedere cantitativ și calitativ documentația

tehnică întocmită în etapele de proiectare (Faza I - Etapa 1 și Etapa 2)

verificată pe specialități de verificatori de proiecte.

- Proiectantul va avea obligația ca în situația în care verificatorul de proiect

solicită ajutări, modificări, completări, conformizări a oricărei secțiuni a (PT,

DDE+CS) să procedeze la conformarea respectivelor secţiuni conform

solicitărilor/observațiilor formulate.
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— Autoritatea contractantă va recepționa (PT, DDE, CS), sau va formula după caz

obiecțiuni.

— Proiectantul este răspunzător pentru definitivarea soluțiilor tehnice/

tehnologice și proiectarea diverselor capacități cu satisfacerea integrală și

totală a funcționalităților Obiectelor conform destinațiilor, legislaţiei, normelor

și normativelor in vigoare.

— Proiectantul va avea în vedere ca durata de funcționare a construcțiilor precum

și materialele propuse a fi puse în operă, să corespundă duratei normale de

funcţionare a acestor mijloace fixe proiectate conform destinaţiei dorite de

Autoritatea Contractantă și cu respectarea Studiului de fezabilitate.

— Toate documentațiile vor fi predate de către Ofertant Autorităţii Contractante,

verificate pe specialități de către verificatori de proiecte atestaţi MLPDA.

— Documentația de proiectare se va elabora în termenele prevăzute în prezentul

caiet de sarcini. Documentațiile de proiectare trebuie opisate, îndosariate, se

va realiza și un exemplar în format electronic editabil (fișiere Word, Excel,

Autocad), acestea se vor constitui în proprietatea intelectuală a Autorității

Contractante. Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală sau de

altă natură (inclusiv dar nu limitat la brevete şi drepturi de autor) dezvoltate în

raport cu executarea Contractului de către sau în numele Autorităţii

Contractante, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricăror documente

întocmite în scopul executării Contractului, vor aparţine Autorităţii

contractante, însă Contractantul va avea dreptul să copieze, să folosească şi să

obţină comunicarea acestor documente în scopul executării Contractului.

9.2. MODALITĂŢI DE PLATĂ

9.2.1. Decontarea se va realiza pentru fiecare etapă/fază, în baza facturilor, a

situațiilor de plată emise de către antreprenor și a ordinelor de începere/sistare,

însoțite de Procesele verbale de recepție semnate de ambele părți, fără obiecțiuni.

Emiterea facturii se va face numai după ce reprezentanții beneficiarului verifică și

acceptă situaţia de plată.

La fiecare situație de plată se vor anexa în mod obligatoriu următoarele:

a. proces verbal de recepție pe faze determinante/lucrări ascunse, ordine de

începere/ sistare, după caz etc;

b. documente de calitate, conformitate și garanție pentru materialele puse în

operă, în limba română, respectiv în limba străină însoțite de traducerea autorizată

în limba română - după caz;

C. certificate de agrement tehnic pentru materialele achiziționate din import, în

limba română, respectiv în limba străină însoțite de traducerea autorizată în limba

română — după caz;

d. buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele

importate, în limba română, respectiv în limba străină însoțite de traducerea

autorizată în limba română - după caz;

Plata serviciilor și lucrărilor se va face în lei, astfel:

-plata aferentă Fazei I - Serviciile privind proiectarea — Etapa 1 și Etapa 2

se va realiza conform ofertei financiare pe categorii de servicii, însoțită de Procesele

verbale de recepţie semnate de ambele părți, fără obiecțiuni;

-plata aferentă Fazei II - Plata lucrărilor aferente realizării obiectivului de

investiții, se va efectua pe baza situațiilor de lucrări lunare real executate, procesului-

verbal de recepție cantitativă-calitativă, însoțite de documente justificative relevante,
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avizate de persoanele în drept. Perioada de verificare a situaţiilor de lucrări de către

beneficiar este de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii.

-plata aferentă Fazei III - Prestarea serviciului de asistenţă tehnică din

partea proiectantului se va plăti conform ofertei financiare, lunar, în baza facturilor

emise, însoțite de raportul lunar de asistenţă tehnică;

9.2.2. În vederea evitării unor probleme legate de decontarea lunară a cantităților

de lucrări real executate care vor fi confirmate de către Dirigintele de șantier,

Executantul trebuie să realizeze înainte de depunerea ofertei tehnico - financiare

propriile măsurători, iar cantitățile prezentate să reflecte realitatea din teren și să

cuprindă toate etapele tehnologice specifice. Situațiile de plată vor fi întocmite

conform cerințelor Autorităţii contractante și vor fi depuse pentru decontare de către

Executant la Autoritatea contractantă, doar după aprobarea acestora de către

dirigintele de șantier. După data de începere a lucrărilor, Executantul va transmite

Dirigintelui de șantier, Situația de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care

Executantul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative. Orice

situaţie de lucrări va fi semnată de către reprezentantul Antreprenorului. În caz
contrar, Situația de Lucrări va fi considerată nulă și fără efect. Executantul nu va

solicita în cadrul Situaţiilor de plată și Beneficiarul nu va certifica la plată sume pentru

care Executantul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative

necesare, stabilite în mod rezonabil de către Beneficiar.

9.2.3. Decontarea lucrărilor se poate efectua prin plăţi parţiale şi o plată finală, în

baza facturilor emise de Executant, astfel:

a) plăţi parţiale, se vor efectua în baza facturii emise de Antreprenor, însoţită

de situaţia de plată, întocmită cu respectarea Devizului ofertă pe categorii de lucrări,

verificată şi însuşită de dirigintele de şantier şi acceptată de beneficiar, precum și de

Ordinul de începere și după caz, Ordinul de sistare, proces verbal de receptie;

b) plata la terminarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii emise de

Antreprenor însoţită de situaţia de plată întocmită cu respectarea Devizului ofertă pe

categorii de lucrări, verificată şi însuşită de dirigintele de şantier şi acceptată de

beneficiar, precum și de Ordinul de începere și după caz, Ordinul de sistare, proces

verbal de receptie la terminarea lucrărilor;

9.2.4. Decontarea facturilor este condiționată de alocațiile bugetare, se va realiza

din contul beneficiarului deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în termen de

30 de zile, de la data acceptării și înregistrării facturilor la sediul beneficiarului, în

functie de disponibilitatile bugetare, cu exepţia adoptării actelor normative care

prevăd reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare adresate instituţiilor/autorităţilor

publice, referitoare în special la obligaţiile de plată (stabilite în condiţii normale în

acte administrative), situaţie în care plata facturilor se va efectua în conformitate cu

noile reglementări prevăzute în actele normative.

9.3. GARANŢII.

9.3.1.Perioada de garanţie acordată lucrărilor

Durata perioadei de garanţie a lucrărilor executate având în vedere categoria

de importanță D menţionată de proiectant, conform Legii 10 din 1995 republicată,

privind calitatea în construcții, art. 7, alin 3, durata perioadei de garanţie a lucrărilor

executate va fi de minimum 60 luni (5 ani) şi începe de la data semnării procesului

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, conform ofertei. Pentru dotări si utilaje se

vor respecta garanţiile din fisele de la producători, care însoţesc dotările si utilajele
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respective.Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor

calitative constatate în această perioadă.

Garanţia lucrării va fi emisă și asumată de către ofertant.

Ataşat propunerii tehnice, ofertanţii vor prezenta declaraţia (model propriu) din

care să reiasă cel puţin:

- durata garanţiei acordate lucrărilor;

- duratele de remediere/reparaţie a defectelor constatate în execuție în raport cu

perioada până la care sunt prevăzute reparaţiile în norme tehnice.

Pentru dotări si utilaje se vor respecta garanţiile din fisele de la producători,

care însoţesc dotările si utilajele respective.

9.3.2. Garanţia de bună execuţie

- Garanţia de bună execuţie a contractului este de 10% din pretul contractului,

fara TVA si se constituie de către antreprenor în scopul asigurării autorităţii

contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a

contractului.

- Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la

data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la

solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării

contractului de achiziție publică, conform prevederilor art.39 alin.3 din H.G. nr.

395/2016.

- Garanţia de bună execuţie este irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin

una dintre următoarele modalități:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i)scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din

alt stat;

(ii)scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau

din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau

egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii

a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii)asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele

publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de

către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de

5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la

lit. a)-c).

- Executantul are obligația de a prelungi valabilitatea instrumentului prin care se

constituie garanția de bună execuție în cazul prelungirii termenului de executare a

lucrarilor.

- În cazul în care Garanţia de bună execuție se constituie prin reţineri succesive din

sumele datorate contractantului pentru facturile parţiale, contractantul are obligaţia

de a deschide contul la dispoziția autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei

Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială

care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie
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să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe

parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, beneficiarul urmează să

alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate și cuvenite

contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuţie în

contractul de achiziție publică și va înștiința executantul despre vărsământul efectuat,

precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului

pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris

al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de

unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea

căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător

de dobândă în favoarea contractantului.

- Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuţie,

oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului

creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate

prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuţie,

beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului

instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum

și modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanției de bună execuţie,

parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat

la restul rămas de executat.

În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia

de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

Beneficiarul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează:

-70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea

dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

-restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a

lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Restituirea se va face ca urmare a solicitării scrise a Prestatorului.

10. DURATA CONTRACTULUI.

10.1.Durata Contractului este de 18 luni de la data semnării de către ambele părți şi

îÎnregistrării acestuia la sediul beneficiarului, cu posibilitatea prelungirii prin act

adițional. Cuprinde durata propriu-zisă (prestarea serviciilor de elaborare a

documentațiilor, inclusiv durata necesară obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor,

durata serviciilor de asistență tehnică în perioada execuţiei lucrărilor şi durata

execuţei lucrărilor), precum și durata necesară pentru verificarea, după caz

modificarea/conformizarea documentației/lucrărilor și recepția cantitativă și calitativă

pe bază de proces-verbal de recepție asumat de ambele părţi contractante prin

semnătură, precum şi posibile perioade de sistare.

Durata prestării/executării propriu-zise a serviciilor/lucrărilor este de maxim 15

luni (90 zile proiectare, 12 luni executie) și este stabilită de Autoritatea

Contractantă ca incluzând toate termenele individuale maximale prevăzute mai jos

pentru finalizarea serviciilor de proiectare, inclusiv perioada emiterii avizelor/

autorizațiilor şi asistența tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor precum şi

execuţia lucrărilor.

10.2.Contractul intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți și

înregistrării acestuia la sediul Beneficiarului.
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10.3.Durata de prestare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție, se va

realiza astfel:

FAZA I - SERVICII DE PROIECTARE

- ETAPA I: Întocmire Proiect pentru Autorizația de Construire și Organizare execuţie

(PAC+ POE), inclusiv documentații avize și verificare proiecte de către verificatori de

proiecte - în maxim 45 de zile de la emiterea ordinului de lucru, pentru această

etapă, până la semnarea procesului verbal de recepție a documentaţiilor specifice

acestei etape, pentru toate cele 3 locații.

- ETAPA II: Întocmire Proiect Tehnic, detalii de execuție și Caiete de sarcini

(PT+DDE+CS), inclusiv verificare proiecte de către verificatori de proiecte - în maxim

45 de zile de la emiterea ordinului de lucru, pentru această etapă, până la semnarea

procesului verbal de recepţie pentru elaborarea PT, DDE, CS, pentru toate cele 3

locații.

Toate documentaţiile vor fi emise pentru fiecare locaţie în parte.

Se vor emite atât ordine de începere, cât și de sistare, dacă situația o impune.

Suma duratelor cuprinse între ordinele de începere și de sistare, respectiv procese

verbale de recepţie a documentațiilor, nu trebuie să depășească durata totală alocată

fiecărei etape în parte.

FAZA II - EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Durata de execuţie a lucrărilor va fi de 12 luni de la data menționată în ordinul

de începere și predarea amplasamentului. Această perioadă este exprimată în luni și

este cuprinsă între data stabilită de beneficiar pentru începerea execuției lucrărilor și

comunicată executantului și data la care executantul comunică beneficiarului

terminarea lucrărilor.

FAZA III - ASISTENTÎ\ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Asistenţa tehnică se va realiza pe toată perioada de execuție a lucrărilor, respectiv

12 luni.

10.4. Recepția la terminarea lucrărilor se va realiza în maximum 30 zile (1 lună)

de la comunicarea de către executant a terminării lucrărilor, termen până la care se

vor efectua și eventualele remedieri ale neconformităților, neconcordanțelor,

defectelor ori deficiențelor etc.

10.5. Data începerii execuţiei lucrărilor va fi data menţionată în ordinul de începere,

odată cu predarea amplasamentului (pe baza unui proces-verbal). Data va coincide

cu data menționată în anunțul pentru începerea lucrărilor depus la autoritatea publica

locală, în calitate de emitent al Autorizaţiei de construire și la Inspectoratul de Stat

în Construcții.

10.6. Beneficiarul poate emite atât ordine de începere cât și ordine de sistare dacă

situația o va impune. Suma duratelor cuprinse între ordinele de începere și ordinele

de sistare, respectiv până la data procesului verbal de recepție la terminarea

lucrărilor, nu trebuie să depășească durata de execuţie a lucrărilor. Se pot emite

ordine de începere distincte și/sau de sistare/reluare (după caz) pentru fiecare etapă

în parte.

10.7. Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a

contractului, în situaţia apariţiei uneia din următoarele situaţii:

a. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează

Antreprenorului;

b. obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe şantier în timpul

execuţiei lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către Executant şi pe care acesta

le-a notificat imediat Beneficiarului;
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c. orice schimbare adusă legislaţiei aplicabile Contractului, după data depunerii

ofertei Antreprenorului aşa cum este specificat în Contract;

d. lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract, din motive neimputabile

Beneficiarului.

11. PLANUL DEMANAGEMENTAL RISCURILOR

11.1. În pregătirea Ofertei, Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile

descrise în continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe

perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa

de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:

e întârzieri în emiterea autorizaţiilor/avizelor etc.;

. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziţie de

Beneficiar, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;

e neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor aferente

Contractului ce rezultă din această procedură;

« apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la

amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care

parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile

competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;

- adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcţie de progresul

activităților;

- datele și informațiile comunicate de către Beneficiar nu sunt suficiente sau sunt

incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.

Ofertantul va prezenta un Registru al riscurilor care va fi completat cu riscurile

specifice proiectului și va conţine, pentru fiecare risc identificat, cel puţin

următoarele informații:

e Tipul riscului (de proiect, de etapă)

e Descrierea riscului

e Probabilitatea de apariție și severitatea

e Contra-măsuri și Responsabilul cu verificarea implementării contra-măsurilor

Ofertantul va descrie modalitatea practică în care va realiza managementul riscurilor,

implicând în această activitate și personalul echipei de proiect a Beneficiarului.

11.2. Riscurile luate în calcul la pregătirea Ofertei

e Nerespectarea graficelor de derulare a activitatilor - risc mediu

e Resurse umane insuficiente pentru derularea activitatilor proiectului - risc mediu

e Neefectuarea la timp a platilor din cauza unor blocaje de natura interna sau

externa - risc mediu

e Interpretări incorecte ale procedurilor si documentelor legislative, care pot

conduce la nereguli, corectii financiare, etc., cu implicatii serioase in ceea ce

privește susţinerea financiara - risc mic

e Apariţia unor lucrări diverse si neprevăzute de natura săpăturilor arheologice,

schimbări de soluții tehnice după decopertari, etc. - risc mic

e Posibilitatea apariției unor modificări substanțiale la proiect care presupun,

reproiectari, eventual alte proceduri de achiziții - risc mic

e Modificări legislative - risc mic. Riscurile menționate sunt incidente atât

antreprenor, cât și beneficiarului.

e Condițiile de mediu - risc mediu
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Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta

solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau

Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Antreprenorului nu a inclus

diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc

sau diminuarea impactului acestuia.

11.3. Măsuri de gestionare a riscurilor

- grafic de execuție realist și actualizat ori de câte ori situația o impune;

- pe durata executării Contractului, ofertantul câștigător se asigură că el,

personalul său, inclusiv subcontractanții săi și orice persoană pentru care este

responsabil, sunt asiguraţi corespunzător de societăţi de asigurare

recunoscute pe piața europeană a asigurărilor (cerință conform Condiţii

generale contract lucrări);

+ prevederea de resurse financiare în bugetul beneficiarului și utilizarea

mecanismului cererilor de plată/ flux de numerar realist prevăzut în Programul

de Execuție aprobat;

- Calitatea si experiența proiectantului desemnat in acordarea asistentei tehnice

pentru implementarea proiectulu;

- asigurarea personalului de specialitate cu pregătire și experiență în realizarea

acestor proiecte complexe;

- înlocuirea experților nominalizați pentru îndeplinirea contractului se va realiza

cu respectarea prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice;

* aprobarea/recepția prealabilă a rapoartelor lunare de către Beneficiar, care

trebuie să cuprindă cel puţin informaţii privitoare la progresul lucrării, calitate,

normele de protecția muncii, variații și orice alte probleme care ar afecta

execuția adecvată a lucrărilor.

12. GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI

ANTREPRENOR

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de

atribuire a Contractului, monitorizarea execuţiei Contractului și efectuarea plăților

către Antreprenor, conform Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat.

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse

supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua

inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantă va desemna pentru prezentul contract o echipă de

supervizare care va reprezenta Autoritatea Contractantă.

Autoritatea Contractantă va nominaliza o echipă de implementare ce va comunica cu

Antreprenorului pe perioada derulării Contractului.

13. PLANFICAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Activitățile descrise pentru proiectare și execuție vor fi reprezentate ca durată,

la capitolul aferent din planul de lucru, și se vor reflecta în propunerea financiară sub

aspect valoric la nivel de activitate principală și la nivel de cost.

14. MODUL DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A OFERTEI

14.1.PROPUNEREA TEHNICĂ
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Propunerea tehnică se va prezenta de către Ofertant și va cuprinde:

1. Planul managementului lucrărilor și asigurării calității în construcții;

2. Prezentarea contextului, obiectivelor și a rezultatelor așteptate ale contractului;

3. Modul de îndrumare și control exercitat de aparatul de conducere al Ofertantului

(inclusiv organigrama);

4, Grafic de execuție fără valori;

5. Planul cu măsurile privind protecția mediului - P.M;

6. Planul de prevenire și stingere a incendiilor;

7. Planul generic privind normele de siguranţă și protecție a muncii;

8. Declaraţie privind respectarea cerințelor tehnice și de calitate minime prevăzute în

Caietul de sarcini și în studiul de fezabilitate;

9. Tabel privind personalul cheie utilizat în implementarea contractului;

10. Descrierea implicării experților în implementarea viitorului contract, modul de

interacţiune și comunicare dintre aceștia (inclusiv organigrama privind personalul

utilizat);

11. Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului,

social, al relațiilor de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sănătate

in muncă.

Notă: Persoanele desemnate pentru poziţiile de experţi cheie vor fi aceleasi cu

persoanele desemnate pentru factorul de evaluare 2 - Experienta profesionala

specifică a experţilor cheie.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale

spațiului Economic European și cetățenii Confederaţiei Elveţiene care solicită

stabilirea temporară în România și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 din

Legea 184/2001 referitoare la deţinerea titlului de calificare și exercitare a profesiei

de arhitect și care au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau

un drept echivalent vor dobândi drept de semnătură pe teritoriul României prin

recunoașterea automată a acestui drept, documentele trebuie sa fie traduse autorizat

în limba romana.

Se permite prezentarea de către personalul nerezident a certificărilor/autorizațiilor

corespunzătoare emise în țara de rezidenţă.

Etape de Durată activitate

derulare Activitate (znle. z
calendaristice

contract .
/luni)

1 2 3

FAZA I-SERVICII DE PROIECTARE

Presupune realizarea:

-Documentației pentru obținerea

awzelgr/acordurllor prevâzute în certificatul de 45 de zile de

Etapa 1 APE A ... |emiterea ordinului
-Documentaţiei pentru Autorizarea Executării |,

Lucrărilor de Construire (DTAC); "ncepere
-Documentației pentru organizarea execuţiei

lucrărilor (DTOE);

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice: | 45 de zile de

Etapa 2 a) Proiect tehnic de execuție (P.T.) emiterea ordinului

b) Detalii de execuție lucrări (D.E.) de începere
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c) Caiete de sarcini (C.S.)

Termen limită pentru finalizarea tuturor activităţilor din

FAZAI
90 zile/3 luni

FAZA II - EXECUȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente

realizării obiectivului de investiții

Conform graficului

estimativ de

derulare a investiției

asumat la nivelul

autorității

contractante, durata

maximă de

executare a

lucrărilor 12 luni de

la data prevăzută în

Ordinului de

începere a Execuţiei

Lucrărilor

FAZA III - ASISTENŢA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ÎN PERIOADA

EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada

lucrărilor de execuţie a investiției și până la semnarea fără obiecţiuni

de către beneficiar a tuturor proceselor-verbale de recepție a

lucrărilor contractate aferente obiectivului de investiții.

Realizarea Cărții tehnice a construcţiei, întocmită conform

prevederilor H.G. nr.273/1994 modificată prin H.G. nr.

343/18.05.2017, prezentarea documentației as-built (în situația în

care apar modificări ale proiectului inițial, verificarea acesteia de

către verificatori de proiecte atestați) și predarea acesteia către

Autoritatea contractantă (Documentațiile se vor preda Autorității

contractante cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită

pentru începerea recepției)

Recepția la terminarea lucrărilor - participarea în mod obligatoriu a

proiectantului și executantului în calitate de invitat, la recepțiile la

terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 17, alin. (4) din Legea

nr.10/1995, coroborat cu art. 11, alin. (4) din HG 273/1994

modificată prin HG 343/18.05.2017

Conform graficului

estimativ de

derulare a investiției

asumat la nivelul

autorității

contractante, durata

maximă de

executare a

lucrărilor 12 luni de

la data prevăzută în

Ordinului de

începere a Execuţiei

Lucrărilor

SUPORT TEHNIC ȘI GARANŢIE

Acordarea suportului tehnic si consultanță permanentă din partea

proiectantului la solicitarea Autorităţii contractante, pe toata durata

contractului, respectiv în perioada garanției lucrărilor, precum și

realizarea eventualelor remedieri de către Executant, ce pot fi

necesare în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, instalații,

echipamente, etc.

Minimum 60 luni (5

ani) (se va specifica

de către Ofertant)
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beneficiar,

de garanție

lucrărilor

Recepția finală se va

organiza de către

în

termenul prevăzut

Recepția finală - participarea în mod obligatoriu a proiectantului și a | de legislația

executantului în calitate de invitați la recepția finală. vigoare, după

expirarea perioadei

în

a

NOTĂ: Autoritatea Contractantă nu impune perioade minime de realizare a unor
activități critice aferente execuței de lucrări, acestea rămânând la latitudinea

operatorilor economici în funcție de resursele umane disponibile alocate realizării

acestui obiectiv de investiții, precum și a tehnologiilor de execuție și montaj ce

urmează a se folosi.

Fiecare Ofertant va completa în tabel timpul/perioada (în zile/luni) pentru fiecare

etapă (activități și sub-activități) în care va întocmi și preda către Autoritatea

contractantă documentaţiile tehnico-economice, va realiza lucrările provizorii,

executa toate lucrările aferente realizării și finalizării obiectivului de investiţii, cu

încadrarea în durata maximă totală specificată în tabelul sus menționat, durată care

include și efectuarea recepției la terminarea tuturor lucrărilor, semnarea cu

„admiterea recepției” a procesului — verbal de către comisia de recepție precum și

avizarea acestuia de către Autoritatea contractantă.

Ofertantul are obligația de a lua toate măsurile necesare privind respectarea tuturor

prevederilor legale și a prescripţiilor tehnice referitoare la calitatea în construcții.

- Planul managementului lucrării și asigurării calității în construcţii (prin

construcții se înțeleg și instalațiile, echipamentele, dotările aferente, toate aspectele

ce concură la realizarea și finalizarea în termenul contractat al obiectivului de

investiții, etc.) care va cuprinde la nivel minimal următoarele elemente principale de

conținut:

Y programul de asigurare a calității lucrărilor ;

Y organizarea aferentă sistemului de calitate;

Y condițiile referitoare la sistemul calităţii, aplicabile;

Y modalitatea prin care Beneficiarul lucrărilor are posibilitatea de a semnala un

incident în perioada de garanție;

Y timpul de răspuns al Antreprenorului la solicitările Autorităţii contractante, atât

pe perioada realizării obiectivului de investiții, cât și în perioada de garanție;

Y alte elemente considerate necesare de Antreprenor,

- Prezentarea contextului, obiectivelor și a rezultatelor așşteptate ale

contractului;

- Modul de îndrumare și control exercitat de aparatul de conducere al

Antreprenorului (inclusiv în raport cu eventualii subantreprenori), prezentând

totodată o organigramă completă.

Ofertantul trebuie să prezinte o descriere detaliată a metodologiei și a planului

de lucru conceput pentru realizarea tuturor activităților necesare realizării obiectivului

de investiții (avizare, autorizare, proiectare, verificare proiecte, executare, cu

prezentarea organigramei corespunzătoare în care să fie indicat în mod clar

personalul responsabil pentru toate tipurile de activități (fără nominalizarea acestuia),
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pe care acesta urmează să îl utilizeze pentru prestarea serviciilor și execuţia lucrărilor

cuprinse în obiectul contractului precum și o descriere a rolurilor și responsabilităților

personalului și liniile de comunicare dintre membrii echipei.

În cadrul propunerii tehnice, Ofertantul va descrie momentul în care vor interveni

toţi experţii și specialiștii propuși, modul de interacțiune dintre aceștia și va prezenta

informații în legătură cu modul de asigurare a execuției tuturor operațiunilor în

conformitate cu reglementările legale și tehnice aplicabile.

Totodată, se va prezenta un grafic de execuţie cu privire la prestarea tuturor

activităților contractate, defalcat pe faze de realizare și timp

Se va asigura corelarea activitatilor în cadrul contractului cu graficul de executie. Se

va evidenţia corelarea activităţilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor.

- Planul cu măsurile privind protecţia mediului - P.M., care va fi însoţit de

documente relevante pentru susţinerea măsurilor propuse.

Planul va conține cel puțin:

Y descrierea -sistemului de management al mediului pe durata execuţiei

lucrărilor;

Y măsurile pentru prevenirea și combaterea poluării accidentale asupra mediului,

respectiv pentru identificarea impactului de mediu, monitorizarea mediului;

Y măsuri de atenuare a impactului asupra mediului și protecția solului;

Y măsurile pentru protecţia atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului

degajat;

Y măsurile pentru gestionarea/controlul zgomotului și vibraţiilor;

Y managementul apelor uzate;

Y managementul substantelor periculoase (daca este cazul);

Y managementul deșeurilor.

- Planul generic privind normele de siguranţă și protecție a muncii

implementat la nivelul organizației Ofertantului, cu referire la politica Ofertantului

privind securitatea și sănătatea muncii, măsurile privind protecția colectivă, primul

ajutor, temperaturile extreme pentru perioada de vară/iarnă, însoțit de declarația de

proprie răspundere din care să rezulte faptul că la elaborarea ofertei, Ofertantul a

ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind securitatea și sănătatea muncii

care sunt în vigoare în România, precum și faptul că le va respecta pe parcursul

îndeplinirii contractul.

14.2. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Propunerea financiară va fi prezentată la valoarea totală, în lei exclusiv TVA, care

va fi evidențiată distinct.

Propunerea financiară va cuprinde valoarea totală, din care:

Y servicii proiectare(elaborare documentații pentru AVIZE/DTAC/DTOE și

Proiect tehnic(PT) și Caiete de sarcini(CS) și detalii de executie(DDE);

Y asistență tehnică din partea proiectantului;

Y valoare pentru execuția lucrărilor va include pe lângă cheltuieli pentru

investiția de bază și cheltuielile conexe, respectiv, eventualele cheltuieli

pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la

starea inițială, cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor, cheltuieli

pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;

Y valoare organizare de şantier, defalcată pe lucrări de construcții și

instalații aferente organizării șantierului și cheltuieli conexe organizării

șantierului;

Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul

cu lucrările executate de asociați, subcontractanți (dacă este cazul).
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Ofertantul va înțelege că propunerea financiară se va elabora ținând cont de

impactul asupra preţurilor prezentate, a evoluției pieţei, a inflației etc. pe întreaga

perioadă, până la finalizarea contractului.

15. ALTE INFORMAŢII

Se recomandă operatorilor economici interesaţi să viziteze amplasamentele

lucrărilor, pentru a putea evalua pe proprie răspundere situaţia existentă în teren şi

să elaboreze documentaţiile tehnice în concordanţă cu aceasta.

În vederea documentării necesare, orice operator economic interesat poate vizita
locația unde urmează să se execute lucrările pentru realizarea obiectivului de investiții

în perioada de întocmire a ofertei, în baza unei solicitări scrise ce va conţine datele de

identificare a persoanelor care urmează să se prezinte pentru vizita amplasamentului.

Aceasta solicitare va fi aprobată de către Autoritatea contractantă și fiecărui solicitant

i se va transmite data și intervalul orar disponibil pentru efectuarea vizitei.

16. CADRUL LEGAL

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările

ulterioare;

- HG nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;

- Legea nr. 10/1995 (republicata) privind calitatea în construcții, cu modificările

şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de

recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, actualizat;

- Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind

adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu

handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000;

- Normativ P 100/3-2019 Cod de proiectare seismică - Partea III- Prevederi

pentru evaluarea seismică a clădirilor existente.

- HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare

tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcţiilor, cu

modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind

calitatea în construcții;

- Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea

controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistența mecanică și

stabilitatea construcţiilor — indicative PCF 002, cu modificările și completările

ulterioare;

- Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare

realizării unui proiect tehnic corect și complet care să îndeplinească condițiile de

aprobare și care să poate fi implementat;

- Hotărârea nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate

pentru șantierele temporare sau mobile;
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- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată cu

modificările și completările ulterioare;

- Ordin nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea

electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum

și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;

- Ordin nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea

verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții;

- Ordin nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și

exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de

construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice „îndrumător pentru

atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcţii, aprobată

prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinţei nr. 777/2003;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (republicată și consolidată) ;

- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe

teritoriul României;

- 0UG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările

ulterioare;

- Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea

unor situri arheologice ca zone de interes național (republicată);

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică

privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv, 0

Raluca GEORGESCU,

Șef Servici otări Urbane,
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