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ROMANIA -
4 JUDETUL CONSTANTA PROIECT DEAOTARARE

PROIECT DE HOTARARE NR. a‘)},g / oL LE R0 G

privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza de studiu de
fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Construire pasaj pietonal suprateran la
intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu Aleea Universitatii”

Primarul Municipiului Constanta, Vergil Chitac, fTn baza prerogativelor
stabilite de lege si a initiativel exprimate in referatul de aprobare nr.
130 goo (27403 22 1n calitatea sa de initiator, avénd n vedere:

- raportul de specialitate al Serviciului dr arcarl sn ansport din
cadrul Directiei servicii publice, fnregistrat sub nr. / «07.2026;
raportul de specialitate al societatii Confort Urban S.R.L., mreglstrat sub
r. /(4 ) 207,206

in conforrnltate cu prevedenle:

- art. 5 alin. (1), pct. (i), art.10 alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

- art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificirile si completérile
ulterioare;

Luand fn considerare:

- Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii
servicillor publice de administrare a domeniului public si privat din municipiul
Constanta, cu modificarile si completarile ultericare;

- Procesul verbal nr. 3/15.07.2026, inregistrat sub nr. 10782/15.07.2026
al Comisiei Tehnico-economice din cadrul societatii Confort Urban S.R.L.;

In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) si art.196,
alin.(1} lit. a) din Ordonanta de urgenté a Guvernului nr.57/2019, privind Codul
administrativ cu modificdrile si completarile ulterioare;

PROPUNE:

Art.1 Se aprobid studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,Construire pasaj pietonal suprateran la
intersectia butevardului Aurel Vlaicu cu Aleea Universitatii”, conform anexei nr. 1,
care face parte integranta din prezentul proiect de hotdrare.

Art.2 (1) Se aprobd Devizul general, conform anexei nr. 2, care face parte
integrantd din prezentul proiect de hotaréare.
(2) Valoarea totala estimativd a investitiei este in cuantum
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5.416.064,58 lei fara TVA, respectiv 6.546.963,95 lei cu TVA, din care valoarea
constructii-montaj (C+M) 2.802.680,91 lei fara TVA, respectiv 3.391.243,90 lei
cu TVA.

Art.3 Prezentul proiect de hotdrére ce urmeaza a fi inscris pe ordinea de zi
a sedintei ordinare din luna iulie 2026 se transmite de Secretarul General al
Municipiului urmatoarelor comisii: Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului
Constanta si Comisiei nr.3 pentru servicii publice, comert, turism si agrement, in
vederea examinarii, formuldrii de amendamente in scris, dupd caz, precum si
Intocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INITIATOR
PRIMAR,
VERGIL CHITAC

Ttz
r
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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR

NR. 732 900 s £ 07,2026

REFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico -

economice, faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Construire
pasaj pietonal suprateran la intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu Aleea
Universitatii”

Vazand prevederile contractului de prestdri servicii nr.88/28.01.2026 privind
achizitia serviciului de elaborate documentatii tehnico-economice in fazele SF, DTAA,
PAC, PT+CS+DE si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de
executie a lucrdrilor, inclusive verificarea tehnicd a proiectelor pentru autorizarea
lucrarilor de construire (PAC) , a proiectelor tehnice, caiete de sarcini si detalii de
executie, privind obiectivul de investitii ,Construire pasaj pietonal suprateran la
intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu Aleea Universitatii, Municipiul Constanta”;

Luand in considerare:

- Procesul verbal nr.3/15.07.2026 al Comisiei tehnico-economice, conform caruia
Comisia nu are obiectiuni cu privire la documentatia analizata, respectiv documentatia
tehnico - economica, faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
»~Construire pasaj pietonal suprateran la intersectia bulevardului Aurel Viaicu cu Aleea
Universitatii”;

- Reconfigurarea locald a profilului stradal, a statiei de transport public si a benzilor
de circulatie, In limita solutiei tehnice avizate;

In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) si alin.(8) lit. a) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, initiez proiectul de hotarére privind aprobarea documentatiei
tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
»Construire pasaj pietonal suprateran la intersectia bulevardului Aurel Viaicu cu Aleea
Universitatii”.

PRIMAR,
VERGIL CHITAC
r

Ed.f, rev.02
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ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE

SERVICIUL DRUMURI, PARCARI SI TZRANSPORT

NR. 19O TE6 /0 %.0F

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru proiectul de hotarére privind aprobarea documentatiei tehnico - economice,
faza de studiu de fezabilitate pentru ,Construire pasaj pietonal suprateran la
intersectia bulevardului Aurel Viaicu cu Aleea Universitatii”

Luand in considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chitac
inregistrat sub nr. ROQO:? JoE X ARG, in calitate de initiator;

Vazand prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru ai documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri, cu modificdrile si
completarile ulterior;

Avand in vedere faptul ca infrastructura pietonald si rutierd actuald din zona
intersectiei Bulevardului Aurel Vlaicu cu Aleea Universitatii nu mai raspunde cerintelor
de siguranta si fiuidizare a traficului, pe fondu! unei dezvoltari urbane accelerate si al
cresterii constante a fluxurilor de utilizatori, se impune realizarea unei investitii
majore pentru separarea fluxurilor de circulatie.

Zona intersectiei Bulevardului Aurel Vlaicu cu Aleea Universitatii din Municipiul
Constanta se caracterizeazd printr-un trafic auto intens, fiind o artera principald de
tranzit si legdturd urband, dar -si printr-un flux pietonal semnificativ (generat in
special de institutiile de invatamant superior, zonele rezidentiale si comerciale din
proximitate).

In configuratia actuald, traversarea pietonilor la nivelul carosabilului genereaza
risc crescut de accidente rutier in care sunt implicati pietonii, blocaje in trafic si
reducerea vitezel comerciale a transportului in comun si a autovehiculelor, poluare
fonicd si emisii crescute de gaze cu efect de serd din cauza ciclurilor repetate de
oprire-pornire ale autovehiculelor.

Prin urmare, realizarea unui pasaj pietonal suprateran reprezinta solutia
optimd pentru eliminarea punctelor de conflict dintre fluxul pietonal si cel auto,
asigurand un grad sporit de siguranta rutiera si o fluidizare considerabild a traficului
pe Bulevardul Aurel Viaicu.

Documentatia tehnico-economica - faza Studiu de Fezabilitate - a fost
elaboratd cu respectarea structurii-cadru prevazute de H.G. nr. 907/2016.

Pentru fundamentarea investifiei au fost analizate doud scenarii tehnico-
economice:

Scenariul 1 - realizarea pasajului pietonal suprateran, careraspunde obiectivelor de
sigurantd, accesibilitate, continultate pietonala si fluidizare, prin separarea pe
verticalad a fluxurilor pietonale fatd de cele auto; descrierea sa tehnici detaliatd este
prezentatd in continuare. Acesta implica o investitie initiald, coordonarea cu retelele
tehnico-edilitare, fundatil indirecte si cheltuieli de exploatare si mentenantd pentru
ascensoare, iluminat si sisteme de supraveghere.

Scenariul 1 presupune construirea pasajului pietonal suprateran peste Bd. Aurel
Vlaicu, in zona Intersectiei cu Aleea Universitatii, cu suprastructura metalicd (patru
grinzi principale HEA600 cu placd din beton armat), doud scari din beton armat si
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doud ascensoare panoramice destinate inclusiv persoanelor cu mobilitate redusa,
precum si amenajdrile rutiere si pietonale conexe - resistematizarea profilului
stradal, reconfigurarea la patru benzi de circulatie, amenajarea unei alveole pentru
statia de transport public si a trotuarelor adiacente.

Din punct de vedere tehnic si functional, Scenariul 1 rezolvad cauza principald
a disfunctionalitétilor existente, prin separarea pe verticald a fluxurilor pietonale fata
de traficul auto. Acesta elimind conflictul direct pieton-vehicul la traversare, asigura
o traversare sigurd, accesibila si previzibild pe tot parcursul anului, permite

" fluidizarea circulatiei auto prin eliminarea fazei pietonale semaforizate si prin

amenajarea alveolei pentru statia de transport public si asigurd continuitatea
traseelor pietonale intre cele doud fronturi ale bulevardului.

Scenariul 2, de referinta, presupune mentinerea trecerii de pietoni la nivel, a
semaforizérii si a amenajérilor rutiere actuale, inclusiv a statiei fara alveola. Avantajul
sau este lipsa unei investitii imediate, insd conservd disfunctionalitatile existente:
conflictul pieton-vehicul, dependenta de ciclul semaforic, congestia recurenta la orele
de véarf, accesibilitatea limitatd pentru persoanele cu mobilitate redusd si
fragmentarea spatiului pietonal. Acest scenariu nu atinge obiectivele investitiei §i
serveste drept termen de comparatie.

In urma analizei tehnico-economice a fost ales optim Scenariul 1 cu o valoare’

totald estimatd a investitiel de 5.416.064,58 lei fard TVA, respectiv 6.546.963,95 lei
cu TVA, din care valoarea constructii-montaj (C+M) 2.802.680,91 lei fara TVA,
respectiv 3.391.243,90 lei cu TVA.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 12 {uni.

Fatd de cele ardtate, in temeiul art. 136 alin. (8) lit. b), din O.U.G. nr, 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit
prezentul raport de specialitate care Thsotegte proiectul de hotarare privind aprobarea
documentatiei tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru ,Construire
pasaj pietonal suprateran la intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu Aleea
Universitéatii”, ce va fi supus spre analizd, dezbatere si aprobare plenului Consiliutui
local al municipiului Constanta.

Director executiv
Raluca GEORGESCU

Serviciul Juridic

C.j _ :
@\

Sef serviciu
Constantin DAMASARU

{ Inspector
& ‘ Carmen POPA

Ed.l, rev. 02
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e 4011, TR0 200g

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate
pentru ,,Construire pasaj pietonal suprateran la intersectia bulevardului Aure! Vlaicu cu
Aleea Universitatii”

Vazand referatul de aprobare nrfgogaﬂ/‘)f?zaf!ag&f al domnului primar

Vergil Chitac, in calitatea sa de initiator;

Luand in considerare faptul ca infrastructura unei localitati reprezintd unul din
criteriile de calitate ale civilizatiei, iar zona Universitatii Ovidius este intens circulata si
prezintd un grad ridicat de aglomerare, atat pietonala cét si auto, investitia propusé
contribuie la cresterea calitatii spatiului public, la imbun3dtdtirea accesului citre
transportul public si functiunile urbane din zona si la mtegrarea unei solutii pietonale
permanente, sigure si accesibile.

Investitia se inscrie in politicile si strategiile de mobilitate urbana ale Municipiului
Constanta. Planu! de Mobilitate Urband Durabild (PMUD) al Polului de Crestere
Constanta urmareste realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, sigur si
durabil, cu directii de actiune privind deplasarile nemotorizate, pietonale si cu bicicleta,
transportul public, intermodalitatea, siguranta rutierd urbana, gestionarea traficului si
a parcarii, managementul mobilitdtii si sistemele inteligente de transport. Pasajul
pietonal suprateran raspunde direct acestor directii, prin prioritizarea si securizarea
deplasarii pietonale si prin separarea acesteia de traficul auto. Planul a fost actualizat
prin versiunea pentru Municipiul Constanta si Zona Metropolitand Constanta 2025-2035.

Din perspectiva sigurantei rutiere, investitia contribuie la reducerea riscuiui de
accidente prin eliminarea traversarii pietonale de la nivelul carosabilului, una dintre
principalele surse de conflict intr-o zond cu trafic intens. Din perspectiva accesibilitatii,
prin cele doua ascensoare, solutia asigurd accesul autonom al persoanelor cu mobilitate
redusa, in acord cu principiile de proiectare universald a spatiului public.

Incadrarea in localitate evidentiaza pozitia nodului de circulatie fa confluenta
dintre campusul universitar, zonele rezidentiale si artera de tranzit. Aceastd pozitie
explicd concentrarea fluxurilor pietonale care traverseazd bulevardul pentru a face
legatura intre functiunile urbane din zona si statia de transport public, precum si
suprapunerea acestor fluxuri cu traficul auto de tranzit.

In zona amplasamentului, Bd. Aurel Vlaicu are in prezent un profil cu cinci benzi
de circulatie: doud benzi pe sensul catre Ovidiu/Bd. Tomis si trei benzi pe sensul ctre
Mamaia/Bd. Alexandru Lapusneanu. Latimile benzilor variaza intre aproximativ 3,30 m
si 3,60 m. Pe sensul catre Mamaia exista o zona de parcare adiacentd primei benzi, cu
latime de aproximativ 4,50 m, iar trotuarele au pe anumite segmente |&timi reduse, de
aproximativ 1,20-1,30 m, ceea ce limiteaza confortul deplasérilor pietonale.

Obiectivele specifice ale investitiei
 Separarea fizicd a fluxurilor pietonale de traficul auto, prin eliminarea traversarii
principale la nivelul carosabilului si reducerea punctelor de conflict dintre pietoni si
vehicule;
» Cresterea sigurantei circulatiei pietonale si rutiere intr-o zona urband intens
utilizatad, cu functiuni universitare, rezidentiale si de transport public;
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« Asigurarea accesibilitatii pentru persoane cu mobilitate redusd, persoane
varstnice, copii si utilizatori cu nevoi speciale, prin integrarea a doud ascensoare
panoramice; :

e Asigurarea continuitatii traseelor pietonale intre cele doud fronturi ale
bulevardului si conectarea acestora cu trotuarele, statia de transport public si zonele de
asteptare;

« Fluidizarea circulatiei auto si a transportului public, prin eliminarea opririlor
determinate de faza pietonald a semaforului si prin amenajarea unei alveole dedicate
pentru statia de autobuz;

 Reconfigurarea locald a profilului stradal, a statiei de transport public si a benzilor
de circulatie, n limita solutiei tehnice avizate;

» Protejarea retelelor tehnico-edilitare existente si integrarea conditiilor impuse de
detinatorii de utilitati; :

e Asigurarea iluminatului, a supravegherii video, a drenajului apelor pluviale si a
elementelor de sigurantd necesare exploatarii pasajului;

« Obtinerea unei solutii urbane coerente, durabile si usor de intretinut pe durata
de exploatare.

« Prin separarea pe verticald a fluxurilor, investitia elimind principala sursd de
conflict din zona - traversarea pietonald la nivelul carosabilului - si reduce riscul de
accidente pentru pietoni, in special pentru categoriile vulnerabile. Cele dou3 ascensoare
panoramice, impreuna cu scérile, asigura accesul autonom al persoanelor cu mobilitate
redusd, al varstnicilor, al copiilor si al utilizatorilor cu carucioare sau bagaje, in acord cu
principiile de proiectare universala a spatiului public.

- #Eliminarea fazei pietonale semaforizate la aceastad trecere si amenajarea unei
alveole pentru statia de transport public conduc la reducerea opririlor si a intérzierilor
in circulatia auto, cu efecte favorabile inclusiv asupra intersectiei din amonte. Investitia
se inscrie in politicile de mobilitate urband durabild ale municipiului, prin prioritizarea
deplasarilor pietonale, prin imbunatatirea accesului la transportul public si prin cresterea
predictibilitatii circulatiei In nodul analizat.

« Investitia urmareste cresterea calitdtii spatiului public prin integrarea
arhitecturald a pasajului, prin continuitatea traseelor pietonale si prin reducerea
stationdrilor si a emisiilor asociate congestiei. Solutia se dimensioneazd pentru o
exploatare sigura, durabild si usor de intretinut pe intreaga durata de viat3, cu elemente
de iluminat eficient (LED), supraveghere video si drenaj controlat al apelor pluviale.

ANALIZA SCENARIILOR PROPUSE
Pentru fundamentarea investitiei se analizeaza doua scenarii tehnico-economice:
Scenariul 1 - realizarea pasajului pietonal suprateran
raspunde obiectivelor de sigurantd, accesibilitate, continuitate pietonald si fluidizare,
prin separarea pe verticald a fluxurilor pietonale fata de cele auto; descrierea sa tehnici
detaliatd este prezentatd in continuare. Acesta implicé o investitie initiald, coordonarea
cu retelele tehnico-edilitare, fundatii indirecte si cheltuieli de exploatare si mentenanta
pentru ascensoare, iluminat si sisteme de supraveghere.
Scenariul 1 presupune construirea pasajului pietonal suprateran peste Bd. Aurel Vlaicu,
in zona intersectiei cu Aleea Universitatii, cu suprastructurd metalicd (patru grinzi
principaie HEA600 cu placa din beton armat), doud scdri din beton armat si dou3
ascensoare panoramice destinate inclusiv persoanelor cu mobilitate redusd, precum si

amenajarile rutiere si pietonale conexe - resistematizarea profilului stradal,
reconfigurarea la patru benzi de circulatie, amenajarea unei alveole pentru statia de
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transport public si a trotuarelor adiacente.

Din punct de vedere tehnic si functional, Scenariul 1 rezolva cauza principald a
disfunctionalitatilor existente, prin separarea pe verticald a fluxurilor pietonale fatd de
traficul auto. Acesta elimind conflictul direct pieton-vehicul la traversare, asigurd o
traversare sigura, accesibild si previzibild pe tot parcursul anului, permite fluidizarea
circulatiei auto prin eliminarea fazei pietonale semaforizate si prin amenajarea alveolei
pentru statia de transport public si asigura continuitatea traseelor pietonale intre cele
doua fronturi ale bulevardului.

Din perspectiva sigurantei, solutia reduce semnificativ riscul de accidente, prin
eliminarea traversarii de la nivelul carosabilului, una dintre principalele surse de conflict
intr-o zond cu trafic intens. Din perspectiva accesibilittii, cele doud ascensoare
panoramice asigura accesul autonom al persoanelor cu mobilitate redusd, al varstnicilor,
al copiilor si al utilizatorilor cu carucioare sau bagaje, in acord cu principiile de proiectare
universala a spatiului public.

Scenariul 1 implica o investitie initiala, coordonarea cu retelele tehnico-edilitare
existente (prin sondaje de identificare si masuri de protejare/deviere), executia
infrastructurii si a suprastructurii, precum $i cheltuieli de exploatare si de mentenanta
pentru ascensoare, iluminat si sistemele de supraveghere. Aceste dezavantaje sunt
gestionabile prin proiectare si prin planificarea executiei, fiind compensate de beneficiile
de siguranta, accesibilitate si fluidizare aduse pe intreaga durata de viata a investitiei.

a - =

Scenariul 2, de referint inerea trecerii de ni | el, a
§emaforlzérii si a amenajarilor ruglgrg actuale, inclusiv a statiei fara alveola.
Avantajul sdau este lipsa unei investitii imediate, Insd conservd disfunctionalititile
existente: conflictul pieton-vehicul, dependenta de ciclul semaforic, congestia recurenta
la orele de varf, accesibilitatea limitata pentru persoanele cu mobilitate redusa si
fragmentarea spatiului pietonal. Acest scenariu nu atinge obiectivele investitiei si
serveste drept termen de comparatie.

In urma analizei tehnico-economice a fost aleasd optim Scenariul 1 cu o valoare
totala estimata a investitiei de 5.416.064,58 lei fard TVA, respectiv 6.546.963,95 lei cu
TVA, din care valoarea constructii-montaj (C+M) 2.802.680,91 lei fara TVA, respectiv
3.391.243,90 lei cu TVA,

Durata estimatad de executie a obiectivului de investitii este de 12 luni.

Finantarea investitiei va fi cu fonduri de la Bugetul local si din alte surse legal
constituite, cu valoare totala de 5.416.064,58 lei fara TVA, respectiv 6.546.963,95 lei
cu TVA, din care valoarea constructii-montaj (C+M) 2.802.680,91 lei fara TVA, respectiv
3.391.243,90 lei cu TVA.

Faté de cele mai sus prezentate, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8),
lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completatile ultericare, s-a intocmit prezentul raport de specialitate
care insoteste proiectul de hotarére privind aprobarea documentatiei tehnico -
economice, faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Construire
pasaj pietonal suprateran la intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu Aleea Universitatii”,

Director
Hira

Sef Serviciu Tehnic Inspectie Drumuri,
Racu Constantin
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Denumlrea obiectivului de investitii

. Construire pasaj pietonal suprateran la intersectia Bulevardului Aurel Vlaicu cu Aleea
‘Universitatii :

Ordonator principal de credltehnvestltor

MUNICIPIUL CONSTANTA

Ordonator de credite (secundariiaertiar)
Nu este cazul.

Beneficiarul investitiei

CONFORT URBAN S.R.L.

Sediu beneficiar: Str. Varful cu Dor nr. 10, Municipiul Constanta.
Telefon/fax: 0241672299; e-mail: sevidan.emin@conforturban-ct.ro.

Elaboratorul Studiului de fezabilitate

S.C. AriaConcept Architecture S.R.L. .

Sediu social: Strada lon Lahovari, nr. 3, Constanta 800675; CIF 32478993; Registrul
Comertului J13/1412/2015.

Proiect nr. 371/2026

Data elaborarii proiectului: 06.2026

Faza de proiectare; Studiu de Fezabilitate

SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INTERVENTI!

Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea $i oportunitatea promovarli obiectivului de
investitli i scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analiza

Nu este cazul.

Prezentarea contextulul: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Amplasamentul este situat in intravilanul Municipiului Constanta, pe Bd. Aurel Viaicu,
Tronson 1, in zona intersectiei cu Aleea Universitatii, in proximitatea Universitatii Ovidius, a
locuintelor colective gi a statiei de transport public. Bd. Aurel Viaicu are rol de artera urbana
majora, cu legaturi catre Bd. Tomis, Bd. Alexandru Lapusneanu, statiunea Mamaia, zona
Ovidiu si DC86, fiind totodats unul dintre traseele de acces catre litoral.

Zona analizatd concentreaza trei categorii de functiuni urbane care genereazi deplasari

- pietonale intense: funcfiunea de invitamant superior, reprezentati de Universitatea Ovidius
~ §i de Aleea Universitatii; functiunea rezidentiald, prin ansamblurile de locuinte colective

5
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inalte din subzona ZRL5; si functiunea de transport public, prin statia de transport public
,Cap Linie Univ. Ovidius”. La acestea se adauga rolul bulevardului de coridor de acces catre
statiunea Mamaia, ceea ce conferd zonei o solicitare ridicata pe tot parcursul anului.

Investitia se Ihscrie in politicile si strategiile de mobilitate urban ale Municipiului Constanta.
~ Planul de Mobilitate Urbana Durabild (PMUD) al Polului de Crestere Coristanta urmareste
‘realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, sigur si durabil, cu directii de acfiune

privind deplasarile nemotorizate, pietonale si cu Dbicicleta, transportul public,

- intermodalitatea, siguranta rutierd urbana, gestlonarea traficului i a parcérii, managementul

mobilitatii si sistemele inteligerite de transport ‘Pasajul pietonal suprateran raspunde direct
acestor directii, prin prioritizarea. si securizarea deplasdarii pietonale si prin separarea
acesteia de traficul auto. Planul a fost actualizat prin versiunea pentru Municipiul Constanta
si Zona Metropolitand Constanta 2025-2035.

Din perspectiva sigurantei rut:ere investitia contrlbwe la reducerea riscului de accidente prin
eliminarea traversérii pietonale de la nivelul carosabilului, una dintre principalele surse de
conflict intr-o zona cu trafic intens. Din perspectiva accesibilitétii, prin cele doué ascensoare,
solutia asigura accesul autonom al persoanelor cu mobilitate redusa, in acord cu pnncnpnle
de pro:ectare universala a spatiului public. :

Proiectul este coerent cu Strategia Integratid de Dezvoltare Urbana (SIDU) a Zonei
Metropolitane Constanta, care vizeaza cresterea cailtétu spatiului public, a accesibilitafii gi
a sigurantei in zonele urbane intens utlllzate précum si cu obiectivele de regenerare urbanad
din zona universitara si rezidentiala.

Reconfigurarea profilului stradal si desfiintarea a 10 locuri de parcare pe sensul cétre
Mamaia se coreleaza cu politica de parcare a municipiului, parte a Planului de Mobilitate
Urband Durabild si a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urband. Totodatd, prin
imbunétatirea accesului pietonal catre statiunea Mamaia, investitia sustine obiectivele
Strategiei de dezvoltare si promovare a turismului Th Municipiul Constanta.

Din punct de vedere legislativ si normativ, investitia se inscrie tn cadrul Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, al HG 907/2016 privind continutul documentatiilor tehnico-
economice, al reglementérilor de proiectare a drumurilor si strazilor (Ordinul M.T. nr.
1296/2017, normativele AND 584-2012 si AND 602-2012), al normelor de sigurantd a
circulatiei (SR 1848) si al prevederilor privind accesibilitatea persoanelor cu mobilitate
redusa in spatiul public.

Din punct de vedere institutjonal, investitia implicd Municipiul Constanta, in calitate de
proprietar al terenului si administrator al domeniului public, Confort Urban S.R.L., in calitate
de beneficiar, Zona Metropolitand Constanta, detinatorii de utilitati, operatorii de transport
pubiic si autoritstile avizatoare, intre care Comisia de circulatie, Polltla rutierd si Agentia
pentru Protectia Mediului.

Din punct de vedere ﬁnanciar,- investitiile de mobilitate urbana durabila pot fi sustinute din
bugetul local si din programe de finantare dedicate, precum Programu! Regional Sud-Est
2021-2027, care finanteaza mobilitatea urband multimodalé durabila in cadrul tranzitiei catre
o economie cu emisii reduse de carbon, pe baza planurilor de mobiiitate urbana durabila.
Sursa de finantare se stabileste de beneficiar Impreuna cu Municipiul Constanta.
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Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

incadrarea urbani si situagia actuala a zonei

-Amplasamentul se afid Tn intravilanul Municipiului Constanta, pe Bd. Aurel Viaicu, Tronson

1, in zona intersectiei cu Aleea Universitaii, intr-un tesut urban dens, cu functiuni mixte.
Zona concentreazé trei categorii de functiuni urbane generatoare de deplaséri pietonale
intense: -invatamantul superior, reprezentat de Universitatea Ovidius $i de Aleea
Universitatii, locuirea colectiva, prin ansamblurile de blocuri nalte (P+8—P+10) din subzona
ZRLS; si transportul public, prin statia ,Cap Linie Univ. Ovidius’. La acestea se adaugé rolul
bulevardului de coridor de acces cétre statiunea Mamaia si litoral, ceea ce conferd zonei o
solicitare ridicata pe tot parcursul anului.

Incadrarea in localitate evidentiazd pozitia nodului de circulaiie la confluenta dintre
campusul universitar, zonele rezidentiale si artera de franzit. Aceasta pozitie explica
concentrarea fluxurilor pietonale care traverseaza bulevardul pentru a face legatura ntre
functiunile urbane din zona i statla de transport public, precum si suprapunerea acestor
fluxuri cu traficul auto de tranzit,

Conﬂguratla actual3 a bulevardului i a intersectiei

in zona amplasamentului, Bd. Aurel Vlaicu are in prezent un profil cu ¢inci benzi de
circulatie: doud benzi pe sensul catre Ovidiu/Bd. Tomis si trei benzi pe sensul cétre
Mamaia/Bd. Alexandru Lapusneanu. Latimile benzilor variaza intre aproximativ 3,30 m si
3,60 m. Pe sensul cétre Mamaia exista o zona de parcare adiacenta primei benzi, cu latime
de aproximativ 4,50 m, iar trotuarele au pe anumite segmente latimi reduse, de aproximativ
1,20~1,30 m, ceea ce limiteaza confortul deplasarilor pietonale.

Traversarea pietonala existenta este organizata la nivelul carosabilului, marcata cu marcaj
alternant alb-rosu si semaforizata in doi timpi, cu presemnalizare prin covor rosu si benzi
rezonatoare pe sensul caire Mamaia.

Statia de transport public ,Cap Linie Univ. Ovidius" este amplasata fara alveold, direct pe
prima banda pe sensul catre Ovidiu, astfel incat autobuzele aflate in stationare pentru
urcarea si coborarea calatorilor ocupa temporar banda de circulatie.

Starea actuala a circulatiei rutiere

Zona Universitatii Ovidius este intens circulatd si prezintd un grad ridicat de aglomerare,
atat pietonal, cat si auto. Traficul rutier pe Bd. Aurel Viaicu este sustinut pe tot parcursul

- zilei, cu varfuri pronuntate dimineata, la pranz si dupd-amiaza, corelate cu programul

universitar, cu deplasérile catre si dinspre locuinte si cu circulatia de tranzit catre litoral. La
orele de varf, zona se confruntd cu ambuteiaje recurente.

Ambuteiajele sunt generate de suprapunerea a doua cauze. Pe de o parte, trecerea de
pietoni este semaforizata, iar faza pietonald, necesara pentru a permite traversarea unui
volum mare de pietoni, opreste periodic fluxul auto. Pe de altd parte, statia de transport in

7
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comun, amplasata fara alveold direct pe prima bandé pe sensul cétre Ovidiu, este blocata
intermitent de autobuzele aflate in stationare, ceea ce reduce ternporar capacitatea de

circulatie pe un sens ¢u numai doud benzi.

" 'Efectul de cohgestie nu rémane localizat; cozile si intarZierile se propagéa catre intersectia -
" .Bd. Aurel Vlaicu cu Bd. Alexandru Lapusneanu gi DC8S, aftata in amonte, afectand mrculat[a

pe un sector mai larg ai arterei in orele de varf. Fehomenul se manifests inclusiv in zilele

obignuite, din afara sezonului estival, $i se accentueaza n perivadele de afiux turistic catre

litoral.

Schema ﬂuxurilor gl conflictul pieton-vehicul
Suprapunerea dintre fluxul pietonal de traversare si ﬂuxunle autope o artera cu cinci benzi

© de cnrcu[atle genereaza un conflict direct, in punctul de traversare semaforizat.

Traversarea pletonalé este organizatd la nivelul carosabilului i semaforizata; pietonul
trebuie s& parcurgd intreaga litime a carosabilului intr-un interval de verde limitat, in
dependenté directs de ciclul semaforic. Conflictul direct dintre pietoni si vehicule nu este
eliminat, ci doar atenuat, iar pentru persoanele cu mobilitate redusa, persoanele varstnice,
copii si utilizatorii cu ritm de deplasare redus sﬁuatla genereazé disconfort Si risc
supllmentar

Din punct de vedere cantitativ, intensitatea traficul auto [a orele de varf este intensa:
- aproximativ 425 de vehicule pe ora si banda pe sensul catre Mamaia, in intervalul
orar 8:00-9:00;
- aproximativ 564 de vehicule pe ori si banda pe sensul catre Ovidiu, in intervalui orar
17:00-18:00.
Cererea pietonala de traversare, influentatd de functionarea campusului universitar si de
noua dezvoltare rezidentiala din zona, atinge aproximativ 1.245 de pietoni pe ora in ora de
vart.
Din punct de vedere al sigurantei, traversarea la nivel a unei artere cu cinci benzi expune
pietonii la conflict direct cu vehiculele, cu risc accentuat pentru categeriile vulnerabile. Din
acest motiv trecerea de pietoni este prevazuta cu semafor. Lungimea mare de traversat si
dependenta de timpul de verde reduc marja de siguranta, in special pentru persoaneie cu
ritm de deplasare redus, pentru varstnici si pentru copii, iar volumul pietonal ridicat impune
un timp de verde pletonal extins, cu opriri succesive ale trafi culw auto ceea ce genereaza
timpi mari de asteptare in trafic.

Spatiul pietonal si accesibilitatea

Spatiul public pietonal din zon& este fragmentat de carosabil si de amenajarilé rutiere
existente. Relatia dintre trotuare, statia de autobuz, zona de a$teptare si trecerea de pietoni
nu ofera o continuitate pietonald clara si protejata, ceea cé afecteazi confortul si siguranta
deplasarilor.

Trotuarele inguste, de aproximativ 1,20-1,30 m pe anumite segmente, si discontinuitatea
zonelor de asteptare reduc confortul deplasérilor. Pentru persoanele cu mobilitate redusa,
pentru varstnici, pentru copii $i pentru utilizatorii cu carucioare sau bagaje, traversarea la
nivel a unei artere late, in dependenta de ciclul semaforic, constituie o barierda de
accesibilitate care nu poate fi depasita in conditii de siguranta si autonomie.
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Retele tehnico-edilitare existente

in amplasament sunt prezente retele tehnico-edilitare: alimentare cu apa, canalizare,
energie electrics, energie termica, gaze naturale gi telecomunicatii. Avizele de amplasament

~ identifica retele de apa ‘si canalizare in zona, precum i proximitatea unei refele de fibra '

opticd pentru transmisii spemale Prezenta acestor retele impune sondaje de identificare,
masuri de protejare $i, dupa caz, devieri locale, precum si corelarea pozitiei fundatiilor,
scdrilor si ascensoarelor cu conditiile tehnice impuse de detindtorii de utilitati.

Sinteza deficientelor situatiei existente

Pe baza analizei de mai sus, deficientele situatiei existente sunt:

- Conflict direct intre pietoni si vehicule pe o artera cu trafic intens, atenuat dar nu eliminat de

semaforizare;

. Ambuteiaje recurente Ia orele de varf, inclusiv in zilele obisnuite din afara sezonului estival,
prin efectul combinat al fazei pietonale semaforizate si al statiei fara alveold;

Propagarea cozilor $i a mtamerllor citre intersectia Bd. Alexandru Lépusneanu / DC86,
aflatéd Tn amonte;

: 'Stal;le de transport public fara alveold, care blocheaza intermitent o banda de circulatie pe

sensul catre Ovidiu;

Dependenta traversarii pietonale de ciclul semaforic, cu timpi de asteptare si opriri repetate
ale traficului auto; :

Trotuare inguste, de aproximativ 1,20-1,30 m, si discontinuitatea spatiului pietonal de
asteptare si de acces; "

Expunere ridicata la risc pentru utilizatorii vulnerabili: studenti, varstnici, copii, persoane cu
mobilitate redusa, persoane cu bagaje sau carucioare;

Prezenta retelelor tehnico-edilitare, care conditioneazé solutiile de fundare si de amenajare.

Mentinerea situatiei existente — Scenariul 2 de referintda — perpetueaza aceste deficiente,
in timp ce realizarea pasajului pietonal suprateran — Scenariul 1 — le elimina prin separarea
pe verticala a fluxurilor pietonale fata de cele auto, raspunzand simultan oblectlvelor de
siguranta, accesibilitate, continuitate pietonala si fluidizare a circulatiei.

Analiza cererii de bunuri i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarli necesitatii oblectlvulm de investitii

Cererea de traversare pietonald In acest punct este generata de legétura directi dintre zona
universitard, locuintele colective, statiile de transport public si traseele pietonale de pe Bd

Aurel Viaicu. Investifia raspunde unei nevoi de sigurants, continuitate pletonala S

a4

accesibilitate, nu unei cereri comerciale de bunuri. o

Principalii generatori de cerere sunt Universitatea Ovidius, cu deplasari pendulare
concentrate pe intervalele de schimb al activitatilor, locuirea colectiva din subzona ZRLS5, cu
blocuri P+8-P+10, prezenta pe tot parcursul anului, si statia de transport pubiic ,Cap Linie
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Univ. Ovidius’, care concentreaza un volum important de pietoni ce traverseaza uiterior ~
bulevardul. La acestea se adauga deplasanle de acces cétre statlunea Mamaia si cétre
dotarile urbane din proximitate.

Caracterul 'répet'itiv' ziln_ic al ab'eé.tbr deplaséri face ca punctul de traversare sé fie parte a
retelei pietonale curente a municipiului, nu un punct utilizat ocazional. Cererea pletonala se
mentine intensé pe tot parcursul anului:: in perioada. ‘academica predomlné deplasarile

- generate de campus si de locuire, iar in sezonul estival, desi activitatea universitara scade,

traversarea réméne sohmtata de rezident], de transportul publlc si de fluxurile de : acces cétre’
litoral.

- Studiut de trafic si de circulatie anexat indicé o cerere pietonala de traversare de aproximativ
- 1.245 de pletonl pe ord in ora de varf $I un trafic auto de varf de ordinul a 425-564 de

vehicule pe ord pe sens. La acest nivel, volumul mare. de pletonl impune o traversare

: __semaforlzata care penalizeaza circulatia auto, cu timpi de asteptare si opriri repetate Tn orele
de vérf '

Prin separarea pe vertlcalé a fluxurilor, pasajul rdspunde unei cereri functlonale constante
de traversare sigura, accesibila si previzibild peste o arterd urbana |mportanta permitand
folosirea continua a traversarii pletonale fara introducerea unui conflict direct cu vehiculele
affate Tn circulatie. in consecints, solutia se dimensioneaza pentru utilizare zilnicd, pentru
persoane cu mobilitate redusa si pentru exploatare in conditii de siguranta pe termen lung.

Pe termen mediu si lung, cererea de traversare pietonala se mentine sau cregte, in corelatie
cu mai multi facton continuitatea functiunilor universitare si rezidentiale din zona,
dezvoltarea urbana a Municipiului Constanta, cresterea cerintei de accesibilitate a spatiului
public si mentinerea rolului bulevardului de qondor de acces citre litoral, Spre deosebire de
o cerere comerciald, cererea de traversare pietonald are caracter permanent, fiind sustinuta
alternativ de fluxurile universitare in pericada academica si de cele turistice in sezonul
estival.

In consecint, solufia se dimensioneaza pentru o utilizare intensa §i de durata, cu o
capacitate care acopera atat cererea actuala, cét si o eventuala crestere a acesteia, sicu o
exploatare sigura si accesibild pe intreaga durata de viata a investitiei.

Oblective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al investitiei este cresterea sigurantei pictonale si rutiere In zona

intersectief Bd. Aurel Vlaicu cu Aleea Universitatii, prin realizarea unei traversan denivelate,
accesibile si integrate Tn spatiul public existent, fara afectarea negativa a functionarii artersi.

Investitia rdspunde unei nevoi reale, identificate prin-analiza situatiei existente: eliminarea

conflictului direct dintre pietoni si vehicule, asigurarea unei traversari sigure si accesibile

pentru toate categoriile de utlllzaton si fluidizarea circulatiei auto sia transportulw public intr-
“un nod urban intens solicitat. Atlngerea obiectivului general se realizeaza prin obiectivele
© specifice de mai jos.
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Obiectivele specifice ale investitiei

Separarea fizica a fluxurilor pietonale de traficul auto, prin eliminarea traversarii principale
la nivelul carosabilului si reducerea punctelor de conflict dintre pietoni gi vehicule;

- Cresterea slguran';el mrculatlei pletonale si rutiere intr-o zona urbana intens utilizata, cu

functiuni universitare, reZ|dent|ale si de transport public;

- Amgurarea acce3|b|[|tatu pentru persoane cu mobilitate redus, persoane varstnice, copii SI

utilizatori cu nevoi spemale prin integrarea a dous ascensoare panoramice;

Asigurarea continuititii traseelor pietonale intre cele doui fronturi ale bulevardului si
conectarea acestora cu trotuarele, statia de transport pUb|IC si zonele de asteptare;
Fluidizarea circulatiei auto $i a transportului public, prin eliminarea opririlor determinate de
faza pietonald a semaforului si prin amenajarea unei alveole dedicate pentru statia de
autobuz;

Reconfigurarea locald a profilului stradal, a statiei de transport public si a benzilor de
circulatie, Tn limita solutiei tehnice avizate;

. Protejarea retelelor tehnico-edilitare existente si integrarea conditiilor impuse de detinatorii

de utilitati;
Asigurarea iluminatului, a supravegherii video, a drenajulm apelor pluviale gi a elementelor

- de siguranta necesare exploatarii pasajului;

Obtlnerea unei solutii urbane coerente, durabile si usor de l‘ntretlnut pe durata de exploatare.

Obiective de sigurantd si de accesibilitate

Prin separarea pe verticala a fluxurilor, investitia elimina principala sursa de conflict din zon&
— traversarea pietonala la nivelul carosabilului — si reduce riscul de accidente pentru pietoni,

‘n special pentru categoriile vulnerabile. Cele doua ascensoare panoramice, impreund cu

scarile, asigura accesul autonom al persoanelor cu mobilitate redusa, al varstnicilor, al
copiilor si al utilizatorilor cu carucioare sau bagaje, in acord cu principiile de proiectare
universald a spativlui public.

Obiective de fluidizare gi de mobilitate urbana

Eliminarea fazei pietonale semaforizate la aceastd trecere si amenajarea unei alveole
pentru statia de transport public conduc ia reducerea opririlor si a int&rzierilor Tn circulatia
auto, cu efecte favorabile inclusiv asupra intersectiei din amonte. Investitia se Thscrie Tn
politicile de mobilitate urband durabild ale municipiului, prin prioritizarea deplasarilor
pietonale, prin imbunéatatirea accesului la transportul public si prin cresterea predictibilitatii
circulatiei in nodul analizat.

Obiective de calitate urbana, mediu si durabilitate

Investitia urmareste cresterea calitdtii spafiului public prin integrarea arhitecturalda a
pasajului, prin continuitatea traseelor pietonale si prin reducerea stationdrilor si a emisiilor
asociate congestiei. Solutia se dimensioneaza pentru o exploatare sigurd, durabild si usor
de intretinut pe intreaga duratd de viatd, cu elemente de iluminat eficient (LED),
supraveghere video si drenaj controlat al apelor pluviale.

1
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Beneficiaril investitiei

Beneficiarii directi ai investitiei sunt studentii si personalul Universitatii Ovidius, rezidentii
ansamblurilor de locuinte colective din zond, calatorii care uiilizeaza statia de transport
public, persoanele cu mobilitate redusa si, In sezonul! estival, fluxurile de acces cétre litoral. -
Beneficiari indirecti sunt participantii la traficul rutier, operatorii de transport. public si
administratia local3, prin fluidizarea circulatiei i cresterea sigurantei in nod.

Prin atingerea acestor obiective, investitia contribuie la cresterea calitatii spatiului public, la

imbunétatirea accesului citre transportul pUblIC si functiunile urbane din zona si la

- mtegrarea unei solutu pietonale permanente, sigure Si accesibile.

IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARIVOPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITI

Pentru fundamentarea investitiei se analizeaz& doud scenarii tehnico-economice:

" - Scenariul 1 consté in construirea pasajului pietonal suprateran propus, cu doua
scari, doud ascensoare, suprastructurd metalicd si amenajari rutiere si pietonale
conexe, inclusiv reconfigurarea profilului stradal si amenajarea unei alveole pentru
statia de transport public.

- Scenariul 2 constd Tn pastrarea situatiei existente, respectiv mentinerea traversarii
pietonale la nivel si a organizdrii rutiere actuale, fara realizarea pasajului.

Scenariul 1 raspunde obiectivelor de siguran{s, accesibilitate, continuitate pietonald si
fluidizare, prin separarea pe verticald a fluxurilor pietonale fata de cele auto; descrierea sa
tehnica detaliatd este prezentatd n continuare. Acesta implicd o investitie initiala,
coordonarea cu refelele tehnico-edilitare, fundatii indirecte gi cheltuieli de exploatare si
mentenanta pentru ascensoare, iluminat si sisteme de supraveghere.

Scenariul 2, de referintd, presupune mentinerea trecerii de pietoni la nivel, a semaforizarii
si a amenajéarilor rutiere actuale, inclusiv a statiei fara alveola. Avantajul sadu este lipsa unei
investitii imediate, Ins& conserva disfunctionalititile existente: conflictul pieton—vehicul,
dependenta de ciclul semaforic, congestia recurenta la orele de varf, accesibilitatea limitata
pentru persoanele cu mobilitate redusa si fragmentarea spatiului pietonal. Acest scenariu
nu atinge obiectivele investitiei si serveste drept termen de comparatie.

In etapa de analizd a fost luatd Tn' considerare si ) solutie alternativéd de traversare
denivelata, in varianta subterana. Aceasta nu a fost adoptatd din cauza dezavantajelor
specifice: conflictul cu retelele tehnico-edilitare dense din zond, necesitatea unui sistem

permanent de drenaj si de evacuare a apelor, dificultiti de accesibilitate, cerinte sporite de

iluminat, ventilatie si supraveghere pentru siguranta utilizatorilor, precum si- costuri de
executie si de exploatare mai ridicate. Solutia supraterané a fost preferata pentru inte'grarea
n spatlul publlc pentru accesibilitatea aS|gurata prin ascensoare panoramice $i pentru
mterferenl;a minima cu retelele existente.
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Particularititi ale amplasamentului:

a) Descriersa amplasamentului

Amplasamentul este situat pe Bd. Aurel Vlaicu, Tronson 1, nr. cadastral 238911, conform
Certificatului de Urbanism. Terenul este situat in Intrawlanul Municipiului Constanta, cu
folosinta actuald de drum si destinatie de circulatii publice auto si pietonale; zona adiacenta .
este incadrata ca subzona ZRLS - Iocumte colective Tnalte (P+8—P+1 0).

Certificatul de urbanism indica drepturi de acces pe 20 de ani in favoarea unor operatori de
telecomunicatii (Total Grup Telecom, Telekom Romania, Digi Romanla) si mentioneaza

‘situri arheologlce in zon&, respectiv Asezare cod LMI CT- I—s—A—02554 S Necropola orasulul' )

antic Tomis cod CT-l-s-A-02555. Aceste condrt:onan se trateaza prin coordonarea cu
detinatorii de retele si prin clarificarea cerintelor de natur3 arheologic/cultural3. '

b} Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente silsau cai de acces posibile

Am pIaéamentuI este situat in zona intersectiei Bd. Aurel Viaicu cu Aleea Universitatii, artera
urban& majoré care asigura legaturi directe catre Bd. Tomis, Bd. Alexandru Lapusgneanu,
statiunea Mamaia, zona Ovidiu gi DC86, fiind totodata unul dintre traseele de acces catre
litoral. Tn proxnmltate se afla Universitatea Ovidius, ansamblurile de locuinte colective din
subzona ZRL5 si statia de transport public | Cap Linie Univ. Ovidius”.

Accesul auto se realizeaza direct de pe Bd. Aurel Vlaicu, pe ambele sensuri de circulatie,

iar accesul pietonal din trotuarele adiacente si din Aleea Universitatii. Pasajul propus asigura
0 noua cale de acces piefonal denivelat intre cele doua fronturi ale bulevardului, conectata

la trotuare, la statia de transport public $i la traseele pietonale existente.

¢) Orientéri propuse fata de punctele cardinale gi fata de punctele de interes
naturale sau construite

Bd. Aurel Vlaicu are, in zona amplasamentului, o orientare aproximativ sud-vest — nord-est,
traversarea pietonald a pasajului dezvoltandu-se fransversal pe axul bulevardului. In
proximitate se afla puncte de interes construite — Universitatea Ovidius, ansambiurile
rezidentiale ZRL5, dotdrile urbane gi comerciale din zond - iar, prin rolul bulevardului de
coridor de acces, statiunea Mamaia si litoralul Marii Negre, situate cétre nord-est.

d) Surse de poluare existente in zona

in prezent nu exists in zona surse de poluare industriald semnificative. Principala surs# de
poluare este reprezentatd de traficul rutier de pe Bd. Aurel Viaicu, cu emisii si zgomot
accentuate in orele de varf, amplificate de stationarile si'de regimul de mers in ralanti
generate de ambuteiaje si de oprirea autobuzelor n statie. Prin fluidizarea circulatiei si prin
eliminarea fazei pletonale semaforizate la traversare, investitia contribuie la reducerea
stationarilor si, implicit, a emisiilor si a zgomotului tn zona.

¢) Date climatice si particularitati de relief

Dobrogea cuprinde doua mari unitati morfostructurale, contrastante prin fizionomia,
inaltimea, geneza si varsta lor — Podisul Dobrogei pe de -0 parte, Lunca, Delta Dunarii,
campia si complexul lagunar Razelm pe de alta parte. Limita Nordica urmareste, in general,
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-aliniamentul tectonic major al faliei Capidava — Ovidiu, in lungul caruia sunt sisturile verzi

ale Podisului Dobrogei Centrale.

:Dobrogea de Nord este delimitata geografic la vest si nord de fluviul Dunarea, de Marea
Neagra la est si de falia Peceneaga — Camena la sud. Din punct de vedere geologlc teritoriul

dobrogean apartine unitatii de platforma, unitate rigida de munti vechi, intens cutata, faliata

“si erodata, caracterizata prin morfostructuri de tip bloc, continuata sub lunca si delta Dunari.

‘Amplasamentul studiat se incadreaza in Dobrogea de Sud. Zona de Sud a Dobrogei,
-formata din depozitele cretacice, Eocene, mediterane superioare, sarmatice si Pliocene. In
‘fundamentul zonei Dobrogei sudice s-au constatat, in unele foraje (Palazu, Cocosu, Tuzla
-ete.) sisturi cristaline mezozonale, sisturi verzi, Silurian, calcare jurasice. Intreaga Dobroge

este acoperita de loess, depus pe cale eoliana un Cuatermarul inferior, intr-o patura groasa,
care a acoperit in intregime rocile din fundament.

.In partea sudica a Dobrogei de sud, depozitele din fundamentul regiunii, reprezentate in
.general prin roci calcaroase si grezoase, de varsta cretaica si tertiara, sunt orizontale sau

formeaza ondulatii cu o raza de curbura foarte mare. Ele dau mameloane isolate, destul de
sterse in relief. Relieful acestora devine si mai slab prin acumularea, in depresiunile ce le

_separa, a unor mari cantitati de loess.
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Temperatura aerului

Din punct de vedere meteo-climatic, judetul Constanta apartine in proportie de 80%
sectorului cu clima continentala si in proportie de 20% sectorului cu clima de litoral maritim.

Regimul climatic in partea maritima se caracterizeaza prin véri a caror caldura éste atenuata
de briza marii si prin iemi blande, marcate de. vanturi puternice si umede ce sufla dinspre
mare. . .

ITemperatura aerului prezinta drferennen slabe Mediile anuale sunt de 11.0°C la Basarabi,
11.2°C la Constanta $i Mangalia si de 11.3°C la Cernavoda. Mediile lunii celei mai calde,
iulie, sunt de 22.9°C la Basarabi, 22.4°C la Constanta $i de 21.8°C la Mangalia. Influenta
mérii se manifestd in semestrul cald, prin scéderea ugoara a mediilor lunare pe litoral.
Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, sunt de -1.3°C la Cernavoda, -1.0°C la Basarabi, -0.3°C
la Constan;a si0.2°Cla Mangaha :

Influenta moderat_oare a méarii se manifesta prin mediile termice lunare mai putin coborate
in semestrul rece, pe litoral. Din aceastd cauzid la Constanta se Tnregistreaza cea mai
ridicat& temperaturd medie lunara de iarna, iar Mangalia este singura statie meteorologica
;dln tara la care temperatura medie lunard a aerului rimane pozitiva in tot cursul anului.
Maximele absolute au depasit 36.0°C pe litorai (38.5°C la Constanta n ziua de 10 iulie 1927
si 36.0°C la Mangalia In zilele de 25 iulie si 23 august 1933) si 40.0°C in interior (41.0°C la
Basarabi in ziua de 20 august 1945 si 42.2°C la Cernavoda in aceeagi zi). Minimele absolute
au fost mai ridicate pe litoral (-25.0°C la Constanta in ziua de 10 februarie 1929, -25.2°C la
Mangalia n ziua de 25 ianuarie 1942) i mai coboréate n interior (-33.1°C la Basarabi In ziua
de 25 ianuarie 1942) din cauza influentei Marii Negre.

Umiditatea atmosferica, noril gi precipitatille

Regimul eolian este caracterizat, in semestrul cald, prin advectii lente de aer oceanic, iar in
semestrul rece prin advectia maselor de aer din NE (aer arctic continental) si din SV (aer
cald si umed de origine mediterana.) Anual, in medie, pe Marea Neagra exista cca. 40 de
zile cu furtuna puternica, dintre care cca. 38% sunt iarna. Vitezele maxime ale vanturilor,
inregistrate in zona litoralului, au ating valori de 40 m/s si 34 m/s pe directia NE, respectiv
E.

Regimul precipitatiilor — cantitatile medii anuale de precipitatii sunt de cca. 380,00mm,
Cantitatile medii lunare cele mai mari cad in luna iunie (43,50 mm), iar cele mai mici in luna
martie (23,80 mm.)

Numarul mediu anual al zilelor de inghet este mai mic pe litoral (73 zile la Constanta) si mai
mare in interior (100 zile la Basarabi). Precipitatiile atmosferice sunt mai reduse decat in
celelalte judete ale tarii. Cantitétile medii anuale totalizeaza 427mm la Cernavoda, 378mm
la Constanta gi 377mm la Mangalia. Cantitatile medii lunare cele mai mari cad in iunie cand
la Cernavoda se anegrstreazé 64mm, la Constanta 44mm jar la Mangalia 40mm. Cantitatile
medii lunare cele mai mici cad Th martie $i sunt de 26mm la Cernavoda, 24mm la Constanta
si 26mm la Mangalia. Cea mai mare parte a precipitatiilor cade n semestrul caild mai ales
sub formad de averse. Cantitafile maxime cézute in 24 de ore au nsumat 130mm la
Constanta (18 septembrie 1943}, 141mm la Mangalia {29 august 1947} si 194mm la Plopeni
(18 septembrie 1943). Stratul de zapada prezintd numeroase discontinuitati atat in spatiu -
céat si in timp. Durata medie anuald este de 24 Zile pe litoral gi 28 zile Tn interior. Grosimile
medii decadale ating valori maxime de cea 3.0¢m in decada a treia a lunii februarie.
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Vanturile prezinta frecvente gi viteze care se diferentiaza n funciie de relief. Frecventele
medii anuale inregistrate la Cernavoda indica predominarea vanturilor din NV (21.8%), NE
(19.5%) si SE (17.2%). La Constanfa frecventele cele mai mari se inregistreazd pentru
__directiile N (21.5%), V (12.7%) si NE (11.7%), iar la Mangalia pentru directiile NE (17.3%),

"NV {15.6%) si N (13.7%). Frecventa medie anuali a calmului este redusé, ea reprezentand

11.3% din cazuri la Cernavoda, 15.2% la Constanta si 10.9% ia-Mangalia. Vitezele medii
anuale sunt mai mari pe litoral (peste 4mls) si mai mici Tn interior (sub 3. 6mls) Vara, pe
" litoral se dezvolta circulatia termica localéa sub forma brizei de mare (ziua) si brizei de uscat
{noaptea). Aceastd circulatie se resimte pana la 100km in interiorul uscatului.

Reteaua hidrografica a teritoriului judetului Constanta se imparte Tn dou unitati dlstincte si
anume: grupa danubiana si grupa maritima.

Raurile din grupa danubiana dreneaza partea vestica a judetului majoritatea lor terminandu-
se prin limane fluviatile - Carasu sau Apa Neagra (5=840km2, L=62km) care se ntinde spre
E pana in aproplerea portului Constanta. in lungul sdu se desfagoara unul dintre cele mai
mari sisteme de irigatii din tara. . .

~ In general, judeful Constanta are o refea de rauri saraca a cérei densitate medie este sub
0.1km/km2. Toate raurile se caracterizeaza prin pante foarte accentuate pe distante scurte
in zona de izvoare, dupa care pantele scad rapid, albiille majore devenind foarte largi.

Debitele medii muitianuale specifice sunt scizute, sub 1l/skm2, valori ceva mai mari fiind
numai in zonele de izvoare ale raurilor Casimcea si Topolog. Debitele medii multianuale
sunt relativ mici comparativ cu mérimea suprafetei bazinelor de receptie.

De la an la an debitele medii anuale variaza mult in functie de conditiille meteeorologice ale
anului respectiv. In timpul verii caracterul puternic torential al raurilor se face de asemenea
simtit, regimul hidrologic caracterizandu-se prin viituri puternice si dese, de foarte scurtd
duratd, urmate de perioade cu debite scazute sau de secare completa.

Pe sezoane volumul maxim de apd se produce obignuit la sfargitul iernii si Tnceputul
primaverii {februarie-aprilie), iar cel minim la sfarsitul toamnei gi inceputul iernii {noiembrie-
ianuarie) cand se scurg Tn medie circa 33% si respectiv 17+18% din volumul anual. Lunar,
volumul maxim se scurge obignuit in luna februarie reprezentand In medie circa 18% din
volumul anual, jar cel minim in luna noiembrie, cand se realizeaza Tn medie circa 5% din cel
anual.

- Urmare a ploilor torentiale, viiturile care se produc sunt de scurta durata (uneori de cateva
ore) si au debite de varf foarte ridicate.

Pe teritoriu valorile debitelor maxime specifice corespunzatoare cu probabilitate de
producere de 1% au valori de ordinul a 10000l/skm2 pentru o suprafati de bazin de 10km2
si de ordinul a 1000l/s/km2 pentru suprafete de bazin de 350km2. Debiteleé medii zilnice
minime pe raurile din cuprinsul judefului sunt foarte scizute sau sub cele care prezinta
fenomenul secarii.

Presiunea atmosferica sl regimul vanturilor

Dinamica atmosferica la nivelui acestui ecosistem se caracterizeaza prin dominanta
vanturilor de N gi NE cu o viteza medie intre 7,5 §i 12,2 m/s .Viteza vantului poate atinge si
25mfis.
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f) Existenta unor:

" Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi

identificate: .

in amplasament sunt prezente retele tehnico-edilitare: alimentare cu apa, canalizare,
energie electrica, energie termica, gaze naturale si telecomunicatii. Avizul de amplasament
emis dé operatorul de apé-canal identifica refele de apé si canalizare in zond, iar avizul
operatorului de transport al energiei electrice indica proximitatea unei retele de fibra optica
pentru transmisii speciale. Prezenta acestor retele impune sondaje de identificare, mésuri
de protejare si, dupa caz, devieri locale, precum $i corelarea pozitiei fundatiilor, scarilor i
ascensoarelor cu conditiile tehnice impuse de detinatorii de utilitati.

Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat Tnvecinaté; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie:

Certificatul de urbanism mentioneaza situri arheologice in zoné, respectiv Asezare cod LMI

- CT-l-s-A-02554 si Necropola orasului antic Tomis cod CT-I-s-A-025565. Condltlonérlle de

natura arheo]oglca se clarifica prin coordonare cu autoritdtile competente, prin obtinerea
descarcarii de sarcina arheologici sau a avizului de specnalltate‘ dupa caz.

Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala:
Nu este cazul. -

¢g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul
geotehnic

Studiui 1 varf ale acceleratiei terenului ag si a perioadei de control {colt) TC, este redata in
figura de mai jos.

a) | b)
Figura - 2. Zonarea teritoriului Romaniei a)Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei ;

terenului pentru proiectare a, cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 !
ani b ) in termeni de perioada de control (coit), T¢ a spectrului de r3spuns
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Adéncimea de inghet

Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054177 este de circa 0,80-0,90 m
fn zona litorald a Dobrogei.

Date geologice i geomorfologice generale

Amplasamentul apartine unitatii structurale Dobrogea de Sud, alcatuitd din’depozite
cretacice, eocene, sarmatiene si pliocene, acoperite de o péturé groasa de loess depus pe
cale eoliand in Cuaternar. Sub aspect geomorfologic, regiunea are un relief de podis, cu
roci loessoide la partea superioara a terenului natural, sénsibile la umezire $i cu rezistenta
redusi. Procesele geomorfologlce actuale predominante sunt pluwodenudarea $i eroziunea
in suprafatd, tasarea si sufozia, cu alunecari de teren subordonate.

Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, presiunea conventionala si
nivelul apelor freatice

Coroborarea informatiilor din fisele de foraj evidentiazé urmatoarea succesiune litologica:

La suprafatd, un strat de padmant vegetal si umplutura neomogené cu grosme cuprinsa
ntre 1,00 m si 1,25 m;

Un strat de loess gatben, cu grosime de panala 3,10 m;

Un strat subtire de argila galbend, de circa 0,60 m;

Un strat de argild verde, dezvoltat intre aproximativ 4,70 m i 9,50 m;

Stratul de calcar in masa arglloasé n care forajele au fost oprite (de la cca. 9,50 m).
Incercarile de laborator (laborator autorizat I1SC) au urmdrit identificarea, starea,
deformabilitatea si rezistenta pamanturilor traversate:

Loessul galben - compozitie granulometrica cu argila cca. 23%, praf cca. 67% si nisip cca.
10%; plastic-consistent, cu porozitate mare si foarte mare; modul de deformatie edometric
redus (cca. 4.444 kPa in stare naturald si 2.857 kPa in stare inundatd), tasare suplimentara
prin umezire de cca. 4,00 cm/m, coeziune de cca. 22 kPa si unghi de frecare interna de cca.
16°. Este un pamant sensibil la umezire, la care saturatia reduce semnificativ capacitatea
portanta.

Argila galbena — strat subtire (0,60 m}, cu argila cca. 51%, praf cca. 42% si nisip cca. 7%.
Argila verde — padmant tare, cu argila 67-85%, praf 11-26% si nisip cca. 5%; modul de
deformatie edometric peste 10.000 kPa, coeziune medie de cca. 62 kPa si unghi de frecare
interné de cca. 12,5°.

Calcarul — organogen, oolitic si lumaselic, fisurat neuniform; constituie stratul de baza In

care se rezema fundatule |nd|recte

Intrucat straturile superioare sunt sensibile la umezire, studiul geotehmc recomanda
adancimea de fundare sub stratul vegetal/umplutura; solutia de fundare se stabileste prin
proiectul de structurd, conform NP 112-2014, cu verificarea la grupérile de actiuni pentru

situatiile de pr0|ectare permanente, tranzitorii si seismice. '
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incadrarea in zone de risc natural

Din punct de vedere litologic-geotehnic, forajele au interceptat padmanturi coezive, Incadrate
la terenuri medii si dificile de fundare. Terenul este plan si nu este afectat de inundatii.

. Amplasamentul se situeaza intr-0 zonéa cu potential mediu de producere a alunecérilor de

3.241.

teren, dar cu probabilitate redus3, fiind posibile doar alunecéri superficiale. Din punct de
vedere seismic, zona corespunde gradulw VIl de intensitate macroseismica.

incadrarea in categoria geotehnlca

Conform criteriilor. din Anexa A.1 a NP 074/2022, incadrarea geotehnica rezuitd din
fnsumarea factorilor de risc geotehnic, conform tabelului de mai jos:

Factor de risc geotehnlc Situatia din amplasament Punctaj
Conditii de teren Teren dificil de fundare = 8 puncte
Apa subterana B Cu epuismente ' 2 puncte
Clasificarea constructiei-dupa | Normal3 - 3 puncte
importanta

Vecinatati Fara riscuri , 1 punct
Seismicitate Zona seismic3 conform P1 00 2 puhcte

U ag=020g -
Total 14 puncte

Punctajul total de 14 puncte determlné incadrarea amplasamentulm n categoria geotehnica
2. Constructia a fost incadrata la clasa ,normald” de importantd, conform HG 766/1997.

Caracteristici din punct de vedere hidrologic

Din punct de vedere hidrologic, amplasamentul nu este traversat de cursuri de apa de
suprafata si nu se afla in zone inundabile. Apele meteorice de pe carosabil sunt preluate de
sistemul de canalizare pluviald stradala existent. Nivelul panzei freatice, interceptat la circa
3,60 m, poate varia in functie de regimul precipitatiilor.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Pasajul pietonal suprateran conecteaza cele doua parti ale Bd. Aurel Viaicu In zona Aleea
Universitatii. Solutia urmareste separarea fluxurilor pietonale de traficul auto $i asigurarea
unei traversari accesibile prin scari si ascensoare. Descrierea pe specialitati este prezentata
in continuare.

Amplasamentul se inscrie Tn parcela cadastrala nr. 238911, apartinand domeniului public al
Bd. Aurel Vlaicu, invecinata la nord-vest cu parcela nr. 257986 (Universitatea Ovidius).
Conform planului de situatie propus (plansa A.02), pasajul si elementele sale — scari si
turnuri de ascensor — se amplaseaza in interiorul domeniului public, pe trotuarele adiacente
carosabilului. Distantele fata de limitele cadastrale, mésurate din planul de situatie, sunt: pe
latura dinspre Universitatea Ovidius (limita cu parcela nr. 257986), 0 zon# de trotuar si statie
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~de aproximativ 1,6 m si 0 zona verde de aproximativ 4,1 m pana la limita cadastrala;

carosabilul reconfigurat la patru benzi de circulatie (3,5-3,6 m) insumeazé aproximativ
14,2-14,7 m; pe latura opusd, trotuarele au latimi de aproximativ 4,5-5,7 m pana la limita
cadastrala.

A. Arhitectura si functiune

Pasajul traverseazd bulevardul adiacent intersectiei cu Alesa Universitatii, cu o lungime de
traversare de aproximativ 25,00 m si o latime libera pietonala de 3,00 m intre balustrade,
corespunzand la patru fluxuri de circulatie. Gabaritul liber peste carosabil este de minimum
550 m.

Accesul pietonal se realizeaza prin doua scari din beton armat, dispuse cate una la fiecare
capat al pasajului, si prin doua ascensoare panoramice destinate inclusiv persoanelor cu
mobilitate redusd. Scarile sunt rectilinii, cu podeste de odihna, treapta-tip avand 30 cm
latime si 15 cm Tnéltime, conform planselor de arhitectura.

Cele dou& ascensoare panoramice au structurd proprie, cu thchideri din sticld securizata.
Echipamentele sunt ascensoare de tip standardizat, cu capacitate de 630 kg / 8 persoane,
vitezd de 1,0 m/s, cursa de aproximativ 6,35 m si doua statii, cu put de 2,00 x 2,00 m.
Caracteristicile tehnice complete sunt prezentate la capitolul de echipare si dotare.

Finisajele exterioare cuprind balustrade metalice placate cu panouri din aluminiu compozit
(alb, RAL 9010), atat la pasaj, cat si la scari, si mana curenta metalica cu banda LED
incastratd. Pe tablier se prevede semnalisticd/branding cu literaj volumetric ,MAMAIA”, care
se va autoriza separat.

Parametrii tehmc.' amenajan arhitecturale

STRAT DE UZURA DIN RA$]NA (acelasi finisaj pe tablier si pe mp | 149,47
scarl; fara hidroizolatle/strat asfaltic; fara gresle sau placaj la
trepte/contratrepte)
B | VOPSEA POLIURETANICA, CULOARE ALB (pe suprafetele de mp | 247,11
beton aparent)
C | BALUSTRADE S| MANA CURENTA
C.1 | Balustrada metalica tip parapet, pe cele 2 laturi ale pasarelei si pe mi | 110,28
cele 2 laturi ale rampelor de scara
— placare cu panouri din aluminiu compozit, culoare alb RAL 9010: mp | 391,50
fata interioara + fata exterioara + capac
C.2 | Méana curenta metalicd cu banda LED incastrata ml 110,28
D | PLACARE CASETE LIFT CU STICLA securizati si laminat, cu mp | 245,53
protectie impotriva razelor UV (confrol sclar), montata pe sistem
de prindere tip spider (farad copertini)
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B. Structura de rezistentd

Pasarela asigurs trecérea peste Bd. Aurel Vlaicu, cu o deschidere de 18,00 m, fiind alcdtuita
din suprastructura metalica si infrastructura din beton armat.

Suprastructura metalica este realizata din 4 grinzi principale cu inimé pling, dispuse Ia 1,10
m interax, din profil laminat HEAG00, cu lungimea de 18,00 m, solidarizate transversal cu
doud antretoaze de reazem din profile laminate HEA200 si patru antretoaze curente din

_profite HEA200. La talpa superioara a grinzilor principale s:au prevazut contravantuiri din

profile cornier L80x80x8, Placa din beton armat C30/37 se realizeaza turnata monolit pe un
cofraj pierdut din tabla striatéd Ts 5 mm. Lungimea totald a suprastructurii este de 19,10 m,
I&timea utild intre grinzile de parapet de 3,50 m (asigurand patru fluxuri de circulatie

pietonald), iar latimea totala a pasarelei de 4,00 m.

Calea pe pasarela este astfel:

- Sapa de egalizare din beton de ciment C12/15 cu grosime variabila 2,0 + 8,0 cm;

~ hidroizolatie agrementata pentru poduri; _ .

- Sapa de protectie din beton de ciment C12/15 cu grosime de 4,0 cm;

- Imbracaminte din beton asfaltic pentru poduri BAP8 cu o grosime de 4 cm;
Parapetele pietonale sunt realizate din teava rotunda ¢63,5 x 3,5 mm cu umplutura din otel

~ lat, cu indltimea de 1,05 m mésurats de la nivelul superior al grinzilor principale.

. Infrastructura este alcatuitd din doua pile din beton armat C20/25. Elevatiile pilelor sunt

realizate din cate doi stélpi din beton armat cu diametrul de 800 mm, solidarizati la partea
superioara cu o rigla din beton armat cu grosimea de 60 cm, care inglobeaza $i cuzinetii de
rezemare ai grinzilor principale. La partea inferioara, elevatiile pilelor sunt solidarizate prin
fundatii directe de suprafatd, cu adancimea de 3,00 m si dimensiunile in plan ale talpii de
3,60 x 5,40 m.

Accesul pietonilor pe calea pasarelei se realizeaza prin scari de acces dispuse pe fiecare
trotuar al bulevardului. De asemenea, este asigurat accesul persoanelor cu dizabilitati prin
intermediul a doua lifturi, la fiecare capét al pasarelei.

Principalele caracteristici structurale sunt. schema staticd — grinzi simplu rezemate;
structura de rezistents — grinzi metalice; modul de executie — sudate; infrastructura — pile cu
elevatia din beton armat si fundatie directd armata constructiv; o deschidere de 18,00 m;
lungimea totald a suprastructurii de 19,10 m; l&timea caii de 3,50 m; latimea totald de 4,00
m; pod in aliniament, cu declivitate de 1%; clasa de incarcari utile — actiunea oamenilor pe
trotuare. -
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Parametrii tehnici resistenta pasarela pietonala

[ Nr. | Denumire articol / finisaj__ -m

A | Strat suport piatra sparta cu ﬁros imea de 50 cm 19,50
B. | Fundatie directa cu blocuri de beton de ciment C25/30 o buc 2
C | Elevatie mfrastructura cu stal p| dln beton de clment preva:utl cu buc 4
| armatura ' |
D | Tablier metalic alcatuit dln 4 grinzl principale cu Inlmﬁ plina, dlspuse buc 1
la 1,10 m interax, din profil laminat HEAG00, cu Iunglmea de 18,00 m,
solidarizate transversal cu doua antretoaze de reazem din profile
laminate HEA200 si patru antretoaze curente din proflle HEA200. La
talpa superioar3 a grinzilor principale $-au prevazut contravantuiri
| din profile cornier L80%80x8, ] . _
E | Placa din beton armat C30/37 ] , mc | 11,60
. F | Calea pe pasarela ' | mp | 71,70
F1 | Sapa de egalizare din beton de C|ment C12/15 cu grosme vanablla mp | 71,70
. 120+60cm; , _
F2 "hldronzolat;te agrementatd pentru poduri; “ ‘ mp | 71,70
F3 | Sapa de protectie din beton de ciment. C12/15 cu grosime de 40cm; | mp | 71,70 |
F4 | imbracaminte din beton asfaltlc pentru podun BAPS8 cu o grosme de 71,70
-1 4 em; = . . _ ,

C. Reconfiqurare trama stradala Bulevardul Aurel Viaicu

Solutia cuprinde, pe larigd pasajul propriu-zis, o reconfigurare locald a elementelor
geometrice ale Bulevardului Aurel Viaicu, parte integrantd a investitiei. Pentru asigurarea
I&timii necesare circulatiei pietonale si a zonei de amplasare a fundatiilor si a ascensorului,
se desfiinteaza prima banda de circulatie pe sensul catre Ovidiu, zona fiind reconfigurata
pentru circulatie pietonald. Benzile se reorganizeaza astfel incat sa ramé&na patru benzi de
circulatie, cate doua pe sens, iar pentru statia de transport public ,Cap Linie Univ. Ovidius”
se amenajeazd o alveolad/refugiu dedicat, cu latime de 3,00 m, lungime utild de 18,00 m si
pene de racord.

Latimea Bulevardului Aurel Vlaicu, in zona afectata de lucrari se va reduce la 14,20 m.
Banda 1 de pe fiecare sens va avea [atimea de 3,50 m iar banda 2 de circulatie de pe fiecare
sens va avea latimea de 3,60 m.

Pe partea dreaptd, pe sensul de circulatie catre Mamaia, se desfiinteazd 10 locuri de
parcare, zona fiind amenajata ca trotuar pietonal. Bilantul locurilor de parcare desfiintate si
regimul domeniului public afectat se coreleaza cu avizul Comisiei de circulatie.

Partea carosabild se incadreaza cu borduri carosabile de 20 x 25 cm, montate pe fundatie
de beton C16/20, iar trotuarele se incadreaza, pe partea dinspre proprietati sau spatii verzi,
cu borduri de 10 x 15 cm pe fundatie de beton C16/20.

Structura trotuarelor va fi alcatuita din:
- 6 cm pavaj pietonal,
- 3 cm strat suport de nisip,
- 10 cm nisip stabilizat cu ciment
- 10 cm piatra spartd amestec optimal,
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Tinand cont de devierile de utilitati ce vor fi executate si care vor afecta structura rutiera
existenta, este necesara refacerea acesteia cu urmatoarea structura:
- 7 cm strat suport nisip
- 25 cm strat de fundatie inferior din piatra sparta
- 20 cm strat dé fundatie superior din piatra sparta
- 8 cm strat de baza din mixtura asfaltica AB31,5 baza 50/70
- 6cmstratde legatura din mixtura asfaltica BAD22,4 Ieg 50/70
"2 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica BA16 rul 50/7,0 '

Desi humarul nominal de benzi scade de Ia cinci la patru, capacitatea practicé de circulatie
se imbunatateste, intrucat statia de autobuz nu mai blocheaza banda curentd, iar eliminarea
fazei ﬁi‘etona’le semaforizate la aceasta trecere reduce intarzierile auto.

Parametm tehmc.' reconf‘ {[e urare trama stradala Bulevardul Aurel Viaicu

A Desfacere borduri existente ' I ' . m | 284,0
B | Desfacere trotuare din dale de beton mp | 188,00
'C | Spargerea si desfacerea imbracamintilor asfaltice sau dinbeton . |[mec |[17,70 -

D Refacerea structurii rutiere dupa executia lucrarilor de devlere: mp | 30,0

= 7 em strat suport nisip -

- 25 cm strat de fundatie inferior dln piatra sparta

-. 20 cm strat de fundatie superior din piatra sparta

- 8cm strat de baza din mixtura asfaltica AB31,5 baza 50/70 .
- 6 cm strat de legatura din mixtura asfaltica BAD22,4 leg 50/70
- 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica BA16 rul 50!70

E | Amenajare trotuare: : mp | 465,00
- 6 cm pavaj pietonal,

- 3 cm strat suport de nisip,

- 10 cm nisip stabilizat cu ciment

- 10 cm piatra spartd amestec optimal,

F | Montare borduri 10x16 cm pe fundatie din beton C16/20 20x15 cm m 140,0
G | Montare borduri 20x25 cm pe fundatie din beton C16/20 30x15 cm m 156,0
H | Deplantarea stalpilor existenti buc 4,0

| | Semnalizare orizontala cu marcaje mp | 1080
J | Semnalizare verticala cu indicatoare buc 4

D. Instalatii electrice

in zona amplasamentului existd infrastructura electrica care permite racordarea
consumatorilor prevazuti prin proiect. Pasarela pietonal3, amplasata deasupra carosabilului,
este previzutd cu un sistem de semnalizare luminoasa destinat evidentierii acesteia pe -
timpul noptii si in condttu de vizibilitate redusé

Instalatia electrica prmectaté asigurad alimentarea semnulm luminos printr-un circuit dedicat,
realizat cu cabiuri destinate montajului exterior. Alimentarea se realizeaza din reteaua de
joasa tensiune existenta sau dintr-un punct de alimentare stabilit de operatorul de distributie
si/sau administratorul drumului, de la tabloul electric existent sau de la un tablou nou
prevazut prin proiéect, dimensionat corespunzator puterii instalate.
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Sistemul electric cuprinde un circuit de alimentare, un tablou electric de protectie si
comandé dispozitive de protectie la supracurent si scurtcircuit, protectie diferentiala
impotriva electrocutam sistem de legare la pamént i echlpotentiallzare precum si un semn
luminos cu sursd LED de inaita eficienta energetlca Cablurile electrice se monteazi in
tuburi de protectie sau pe trasee special amenajate, protejate impotriva deteriorérilor
mecanice $i a influentelor mediului exterior. :

Parametrii tehnicf instalatﬁ efectr.'ce

A | Tablou electric
1 | Tablou electric , echipat conform schemei monofilare TE PA
Parametrii tehnici gi funcfionali:
- montgj interior, grad protectie IP54
~ cofret metalic, montaj perete buc 1
- presetupe, cleme,perete despartitor ,plastroane, etichete , material
marunt , etc.
- spatiu rezerva min. 20%
Conectare cabluri la tablouri electrice buc 1
Incercare tablouri electrice  * ‘buc [ 1
Etichetare tablouri electrice . huc 1
Cabluri forta ' '
Cablu cupru cu izolatie si manta din PVC tip CYY-F 3x1.5mmp mi 50
Cablu.cupru cu izolatie si manta din PVC tip CYY-F 3x2.5mmp ml | 50
Cablu cupru cu izolatie si manta din PVC tip CYY-F S5x4mmp mi 50
Cablu cupru armat tip CYABY 5x10mmp mi 75
Cablu degivrare 30W/m ml |60
Tub protectie tip HFT 216, montat aparent, incluzand:
- elementele de conectica
- elemente de marcaj
- elemente prinderefcleme, etc.
Tub protectie tip HFT @25, montat aparent, incluzand:
- elementele de conectica
- elemente de marcaj
- elemente prindere/cleme, eic.
Jgheab metalic tip perforat 100x60, inclusiv sistem de sustinere, elemente
de ramificatie, elemente de schimbare de directie, piese de legatura,
saibe, piulite, dibluri, materlal marunt, montat orizental pe tavan sau
vertical pe perete
Racord monofazat, incluzand:
- etichete
- conectare cabluri
- verificare
. Racord trifazat, incluzand:

- etichete
110 1. conectare cabluri buc | 2
- yerificare
11 | Carotare beton, diferite diametre _ _ ans
12 | Dibluri, Holszuruburi,Banda Izolatoare, Tyes-uri,Elemente neprevazute etc. | ans

PN RN

G| h|w N =|m

ml 100

ml 50

ml 50

{buc |3
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C Supraveghere video

Camerd video IP 5 Megapixel de tip Compact, inclusiv montaj si-accesorii
.| montaj, conectare, material marunt, etc. _

NVR 4K, 8 canale 5SMP

Inregistrare: HDMI (1920 x 1080!60Hz) VGA (1 920 x 1080!60Hz)

Compresie: H.265+/H.265/H.264;

Redare: 1-8 canale sincronizate;

Interfete externe; 1, x RJ45 10/100 Mbps

Capacitate HDD: méx 10TB :

Tensiune alimentare: 110-220VAC, Consum: <12W (fara HDD) -

Dimensiuni:265 x 225 X 48 mm, Greutate: 3000 gr. _

Doza conexiuni pentru camerele tip "BULLET", inclusiv montaj si accesorii

montaj, conectare, material marunt, etc.

Greutate suportata: max. 4.5Kg
Material: Aliaj Aluminiu

Dimensiuni: ©88.5 mm

Greutate: 251g , _ _
14 | Monitor CCTV. 32" L . . . tbue. |1
5. . | Software management sistem supraveghere video buc |1
Cablu tip UTP Cable 4x2x0.6mmp Cat.8a, inclusiv montaj si accesorii ml ' 7;5
montaj, conectare, material marunt, etc.
Tub protectie tip HFT @16 incluzand elementele de conectuca, elemente
7 de marcaj, elemente prindere/cleme, montaj si accesorii montaj, ml 75
conectare, material marunt, elc.
8 Clema metalica pentru tub diametrul 16mm ml 50
Mufa ecranata RJ-45 UTP Cat.6
- Cat6 peniru conexiune stabila la switch-uri Gigabit si 10G

9 Etichetare codata in culori pentru cabiarea T568A si T568B buc |4
Contacte placate cu aur pentru imbunatatirea conductivitatii si rezistentei
la coroziune
10 | Documentatii sistem ans
11 | Receptie, Instruire personal, instructiuni cperare ans
12 | Punere in functiune sistem ans
13 | Dibluri, Holszuruburi,Banda 1zolatoare, Tyes-uri,Elemente neprevazute etc. | ans
D | lluminat

1 | Banda LED COB P65, 10W/m, 1000Im/m, 220V ml 480

E. Instalatii sanitare — evacuarea apelor pluviale

Apele meteorice proven_ite de pe suprafata carosabild se colecteazd gravitational prin
- pantele transversale si longitudinale ale drumului, fiind dirijate cétre gurile de scurgere
existente si propuse amplasate in puncteie joase ale. sistematizarii verticale. Gurile de
scurgere se echipeaza cu gratare carosabile din fonta ductila, corespunzatoare clasei de
Incéircare impuse de trafic, si cu camera de decantare pentru retinerea materialelor solide.

buc |1

buc |4

— = S |

Evacuarea apelor colectate se realizeaza prin conducte de racord din PVC-KG pentru
canalizare exterioara, montate ingropat si pozate cu panta necesara asigurarii curgerii
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gravitationale, care descarcd in caminele existente ale retelei stradale de canalizare
pluviald, in baza avizelor si conditiilor impuse de operatorul retelei.

' Evacuare’a apelor pluviale de pe tablierul pasajului se asiguré prin pante longitudinale, de

ordinul 1 ,0-2, 5% si un sistem de Jgheaburl cu dlruare catre trotuar si catre canallzarea

' e)ustenfa

322

Parametm tehmrmr msta!atn samtare _
A Canallzare pluvlala o _
1 _-,Conducte PVC-KG, SN8 d: 200 ' ' m 100 "

2 | Gura de scurgere stradala cu corp modufar din pollpropllena mclusw rama
si gratar carosabil 500x500mm

buc 2,0

F Dewere retele lltllltatl

Lucrérile de deviere retele utilitati se vor executa strict in conformitate cu avizele de
amplasament emise de operatorii de retele.

Executia acestor lucrdri este ¢onditionata de existenta unor Proiecte Tehnice de Déviere
realizate de proiectanti autorizati/atestati de cétre fiecare detinator de utilitati in parte.
Toate operatiunile de conectare a noilor trasee deviate (cuplarile finale) se vor planifica si
executa astfel ncat sa minimizeze timpii de intrerupere a serviciilor cétre populatie, de
reguld in intervale orare cu consum redus (noaptea). :

Costurile aferente executiei acéstor tipuri de lucrari este inclus in subcapitolul 1.4 din cadrul
Devizului General.

G. _Categoria de importanta

Din punct de vedere al incadrérii, obiectivul de investitii se inscrie In categoria C de
importanta, clasa lll de importanta, gradul Il de rezistentd la foc, prezentand risc mic de
incendiu.

Varianta constructiva de realizare a investitlel, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta recomandatad este realizarea pasajului suprateran cu tablier metalic (grinzi
longitudinale metalice cu placa din beton annat), rezemat pe pile din beton armat, cu fundare
directd de suprafats, conform proiectului de structura. Alegerea se justifica prin: raspunsul
direct la necesitatea de traversare sigura si accesibild, separarea fluxurilor pietonale de

- traficul auto, déschiderea libera peste carosabil fara reazeme intermediare in zona benzilor

de circulatie si posibilitatea montajului suprastructurii cu perturbare minima a traficului.
Solutia se coordoneazd obligatoriu cu retelele tehnico-edilitare existente (RAJA,

Transelectrica si ceilalli detinatori de utilitati), prin sondaje de identificare si masuri de
protejare/deviere.
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Costurile estimative ale investitiei:

" Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea Tn considerare a

" corelativ cu’ caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii, sunt = .

costurilor unor investitii similare ori a unor standarde de cost pentru investitii similare,

detaliate in cadrul Devizului general anexat prezentului studiu.

Costurile estimative de operare pe durata normatad de viagéide amortizare a investitiei

~ publice: beneficiarul, prin structura ‘specializata, va monitoriza i‘ntretinerea $i mentenanta

34.

3441,

34.2

343,

3.44.

obiectivului si va asigura résursele financiare specifice menténantei si operarii pe penoada

de garantie a lucrérilor.

Devizul general complet, pe capitolele HG 907/2016 — inclusiv lucrarile de constructii si
montaj, cheltuielile diversé si neprevazute probele testele si punerea in functlune -
Impreun cu indicatorii tehnico-economici finali si sursa de fi nantare se vor intocmi in faza
urmatoare de proiectare.

Studii de'specialltate; in functie de categoria gl clasa de important# a constructiilor,
dupé caz:

Studiu topografic

Studiul de fezabilitate a fost realizat pe baza studiului topografic intocmit pentru obiectiv,
vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Constanta. Datele rezultate din ridicarea
topografica — sistemul de referintd, cotele terenului, limitele cadastrale, profilul transversal
al bulevardului si pozitia refelelor tehnico-edilitare — sunt prezentate la capitolul
,Particularitdti ale amplasamentului”.

Studiu geotehnic gifsau studii de analiza gi de stabilitate a terenuiui

Studiul de fezabilitate a fost realizat pe baza studiului geotehnic elaborat de S.C. Geotech
Dobrogea S.R.L. Tn martie 2026, in baza NP 074/2022 si verificat la cerinta de calitate Af.
Caracteristicile geofizice si geotehnice ale terenului, stratificatia, parametrii de laborator,
incadrarea seismica si categoria geotehnica, precum si recomandarile privind fundarea,
sunt prezentate detaliat la capitolul ,Particularitati ale amplasamentului — caracteristici
geofizice ale terenului din amplasament’”.

Studiu hidrologic, hidrogeologic
Nu este cazul.

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice

Nu este cazul.
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3.45. Raport de d|agnost|c arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele

 de Investitii ale ciror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauza de utilitate
- publica

" NU éeste cazul.

'3'.4.6.'Stud|u peisagistic m cazul oblectlvelor de mvest|t1| care se referé la amenajarl spatii
© . verzi si pelsajere

“ - Nu esté cazul.
3.4.7. Studiu’privind valoa}ea resursei culturale
e Nu este cazul.
(s :
3.4.8. Studii de specialitate necesare in funcl;le de speclﬁcul mvestltlel

Nu este cazul.

(_
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Grafic orientativ de realizare a investitiei

Durata estimata de realizare a investitiel este de 24 de luni, cuprinzand etapele de proiectare (12 luni, conform contractului de proiectare),

achizitia si executia lucrarilor si re
este urmatorul: .

ceplia. Graficul orientativ de realizare a investitiei, intocmit pe baza duratelor de proiectare din contract,

crt.

Y

Activitate

Luna 1
‘| Luna 2

Luna 3
J Luna 4

Luna &

Luna §

Luna 7
Luna 8
Luna 8
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Luna 13
Luna 14
- Luna 15
- |Luna 18
Luna 17
_|Luna 18
Luna 19
Luna 20
Luna 21
Luna 22
. Luna 23
_{Lluna 24

Achlzlfie SF, studii preliminare, documentalii pentru certificatul de urbanism si studii de teren (topo,
geo)

Elaborarea documentatiei — faza Studiu de fezabilitale (S.F.)

Perloada de obilnere a avizelor / aprobarea S.F.

Achizifia servidiilor de proiectare (leAC +PT + DDE + AT)

Elaborarea projectului faza DTAC (DTAA}: si depunerea avizelor/acordurilor

Perioada de obfinere a avizelor / aﬁtoriiat,_iei de construire (PAC)

Elaborarea proiectului fazele P.T. + C.3.+D.E.

w| | N D o] ]| @ N

Realizarea asistentel tehnicé din partea proiectantulud

Achizitia lucrérilor de executie

-
| =

- Organizarea santierului

-
-

Execuiia lucrarilor

-t
[\+]

Recepfia lucrarilor

Legenda: verde — achizitie; galben — elaborare/proiectare; albastru — asistentd tehnic; poriocaliv — executia lucrarilor; rosu — receplia lucrarilor. Termenele etapefor
de proiectare sunt preluate din contractisl de proiectare, iar cele pentru execufie §i recepfie sunt ofientative
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ANALIZA  FIECARUIIFIECARE|I _ SCENARIU/OPTIUNI TEHNIC%CONOMIC(E[
PROPUS(E) ' :

Prezentarea cadrului de analizd, mclusw specificarea perloadel de referinta si
prezentarea scenatiului de referinta

Conform Anexel nr. 1 din Legea nr. 15/1994 prlvmd amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale, compietata prin HG ar. 2139/2004, durata normala de
functionare a oblectlvulw de investitii propus (constructie pentru transportun rutlere pasaj
pietonal suprateran) este cuprinsa, fn mod uzual, intre 40 $i 60 de ani.

Orizontul de timp reprezmta numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.
Previziunile privind tendinta viitoare a proiectului se formuleaza pentru o perioada adecvata
vietii sale economice.

S-a stabilit astfel ca perioada de referinta (orizontul de analiza) sa fie de 25 de ani, suficient

* de lungd pentru a lua in considerare impactul investitiei pe termen mediu $i lung. -

Scenariul de referintd utilizat in analiza este Scenariul 2~ mentinerea situatiel existente
(pastrarea traversarii pietonale la nivel, fara realizarea pasajului), faté de care se evalueaza
Scenariul 1 — realizarea pasajului pietonal suprateran propus.

Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbaéri climatice, ce pot afecta investitia

Investitia poate fi afectatd de numerosi factori de risc, care pot apdrea atéat in stadiul de
proiectare cét si Tn stadiul de executie ducand la o serie de deficiente.

Conform criteriului de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si
operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri
specific aprobate prin HG nr. 642/29.06.2005, tipurile de risc se clasifica astfel:

a) riscuri naturale:

Cutremure;

Alunecari si prabisiri de teren;

Inundatii;

Fenomene meteorologice periculoase;

Avalanse;

Incendii de padure,

b} riscuri tehnologice:

Accidende chimice;
~ Accidente nucleare; -

Incendii in masa;

_Accidente grave pe cai de transport;

Esecul utilitatilor publice;
c) riscuri biologice:
Epidemii:
Epizoctii/zoonoze;
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Sectiunea 1. Analiza riscurilor naturale.

) Inzagezm si |ng het

Definire- acoperirea terenului cu un strat de zapada care, prin marimea si durata sa,
provoaca blocaje rutiere, izolarea localitatilor si distrugeri materlale ce deregleaza buna

. desfasurare a activitatilor social-economice din zona afectata.

Zone

inzapeziri si polei - drumurile dm aproplerea terenului, precum si Cele propuse in incinta
limitei de proprietate.

Efecte:
Pagube in economie:

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor,
cheltuieli pentru aparare in timpul mzapezmlor cheltuieli pentru normalizarea vietii dupa
dezapezire. -

Seceta

Efecte
Pagube in economie:

Pagube directe in agricultura si zootehnie, afectarea constructiilor hidrotehnice;

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor,
cheltuieli pentru aprovizionare cu apa, cheltuieli pentru normalizarea vietii, plata asigurarii
bunurilor.

Efecte sociale negative: provocarea panicii, pericol de epidemii, diminuarea veniturilor
populatiei, distrugeri de bunuri, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, distrugerea faunei si florei.
Inundatii

Definire-acoperirea terenului cu un strat de apa in stagnare sau in miscare care, prin
marimea si durata sa, provoaca distrugeri materiale ce deregleaza buna desfasurare a
activitatilor social-economice din zona afectata.

Clasificare dupa geneza:

inundatii provocate de fenomene naturale.
Efecte

Pagube in economie:

Pagube directe (distrugeri sau deteriorari): localitati, obiective industriale agricole si
zootehnice, cai de comunicatii si telecomunicatii, retele de transport, constructii;

Pagube indirecte: mtreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor,
cheltuieli pentru aparare in timpul inundatiilor, cheltuieli pentru normalizarea vietii dupa
inundatie, plata asigurarii bunurilor.

Efecte sociale negative: distrugeri de bunuri, reducérea ritmului de dezvoltare a zonelor
afectate.
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Efecte ecologlce negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafata sau
subterane, poluarea solurilor, exces de umiditate, degradarea versantilor, degradarea
peisajului, distrugerea faunei si florei.

Cutremure '

Definire- ruptura brutala a rocilor din scoarta terestra datorita miscarii plamlor tectonice, care
genereaza [} mlscare vibratorie a solului, ce poate duce la victime umane si dlstrugen

Clasificare dupa adanmmea focarului:
de suprafata (intré 0-50 km);
intermediar (intre 50-250 km);

de adancime (peste 250 km). -

Zone seismice

In conformitate cu zonarea taril din punct de vedere al intensitatii cutremurelor, Judetul
Constanta este situat in zona sub gradul 8 pe scara Richter si in zona de magnitudine E si
D conform normativului P 100 / 1992, completat cu ordinul M.L.P.A.T. nr.71/N/07.10.19986
(normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor).

Aceasta dispunere presupune o probabilitate redusa a unor dezastre complementare,
indiferent din care focare (zonele Vrancea, Banat sau Varna) se produc seismele, precum
si o influenta agravanta motivata de conditiile locale privitoare 1a natura terenului.

Efecte.
Elementele expuse direct sau indirect efectelor seismelor sunt:

populatia, precum si bunurile sale mobile si imobile;

constructiile: cladiri de locuit, cladiri pentru Tnvatamant si social-culturale, capacitatile
productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajari piscicole si altele;
caile de comunicatii rutiere si feroviare;

retelele de alimentare cu energie electrica si alte lucrari hidrotehnice;

sursele si sistemele de alimentare cu apa si canalizare, statiile de tratare si de epurare;
retelele de telecomunicatii si altele asemenea;

mediul natural: ecosisteme, paduri, terenuri dispuse pe versanti sau avand caracteristici
defavorabile, intravilanul localitatilor si altele;

activitatile social-economice.

Furtuni

Urmari probabile:

Avarierea rételei de electricitate;

Perturbarea circulatiei;

.Declansarea panicii in randul populatiei;

Avarierea retelei telefonice;

.Caderi de copaci;

Distrugeri partiale sau totale de locuinte si bunuri material;

Afectarea mediului inconjurator;
Incendii

2



$§.C. AniaConcepl Architecfure S.R.L.

Sediu soclal: Strada lon Lshovari, Nr. 3, Constanta 900676
CIF: 32478999 / Registrul Comeriului: M13M4122015
Contact. 0723 390,0064nfo@ariacancept ro

Prolect Nr. 37172026 .
CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICLY CU ALEEA UNIVERSITﬁTII

ARIA

CONGEPT

Zona probabil a fi afectata:

Riscul declansarii unui incendiu in padurea amplasata in zona de Vest a judetului este foarte
mare in perioada calda a anului, din cauza temperaturilor extrem de ridicate atinse frecvent
in zona si care pot genera efectul de autoaprindere, cat si datorita neglijentei turistilor, tinand
cont de faptii ca regiunea este foarte frecventata de catre acestia.

Ummari probabile;

Pierderi de vieti omenesti;

Distrugeri de locuinte si bunuri material apartinand cetatenilor din zona afectata;
Transformarea incendiului de padure in incendiu de masa;

Deteriorarea mediului prin afectarea florei si faunei din zona.

Sectiunea a 2-a. Analiza riscurilor biologice.

Epidemii. o

_Deﬁnire - raspandirea in proportie de masa a unei boli transmisibile la oameni.

Zone - intreg teritoriu al orasului Constanta preponderent in zonele cu potential turistic
ridicat.

. Efecte:

Pagube directe - imbolnavirea colectivitatilor umane.

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor,
cheltuieli pentru asistenta medicala, cheltuieli pentru normalizarea vietii.

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populatiei, provocarea panicii,
intreruperea invatamantului.

Epizootii
Definire
Epizootia - raspandirea in proportie de masa a unei boli transmisibile la animale.,

Zone posibil afectate - intreg teritoriul orasului Constanta, preponderent in zonele cu
colectivitati mari de animale.

Efecte - imbolnavirea efectivelor de animale cu posibilitatea transmiterii unor anumiti
germeni patogeni la colectivitatile umane.

Sectiunea a 3-a. Analiza riscurilor tehnologice.
Accidente nucleare {emisiile altele decat atacul .E.A.D.A")

Pe raza judetului, 1a o distanta de 64 km de orasul Constanta se gaseste amplasata Centrala
Nuclearo-Electrica de la Cernavoda, unde poate degenera un posibil accident nuclear -
permitand difuzarea in atmosfera a radiatiilor nucleare si a produsilor de reactie a
combustibililor nucleari si provoaca iradierea sau contaminarea mediului inconjurator peste
limitele maxime admise.

Tipuri de risc

Riscul inhalarii aerului contémina't radioactiv
Riscul rezultat din radicactivitatea depusa
Riscul rezultat din acumularea lenta a radioactivitatii
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Accidente maijore la utilaje gi instalatii tehnologice periculoase

Clasiﬂcare:

- Retele de energie electrica:

De joasa tensiune

De medie tensiune

De inalta tensiune

Retele de gaze naturale:

De joasa presiune

De medie presiune

De inalta presiune

Zone - localitatile apartinatoare orasului.

Efecte.
Pagube in economie:

Pagube directe (distrugeri sau deteriorari): locuinte, obiective industriale agricole si
zootehnice, cai de comunicatii si telecomunicatii, retele de transport, anlmale si pasari;
Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productle intarzieri in livrarea produselor,
cheltuieli pentru normalizarea vietii dupa avarie, plata asigurarii bunurilor.

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populatiei, provocarea panicii, pericol de
epidemii, intreruperea invatamantului, diminuarea veniturilor populatiei, distrugeri de bunuri,
reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafata sau
subterane, pcluarea solurilor, exces de umiditate.

Avarii la conducte magistrale

Definire — perturbarea parametrilor de functionare ale conductelor magistrale de transport
gaze, petrol/ derivate ale acestuia si apa, ca urmare a incidentelor tehnice, accidentelor,
seismelorsi actiunilor factorului uman

Zone - cele aflate in jurisdictia operatorilor R.A.D.E.T. si RAJA SA.

In zona de responsabilitate a orasului Constanta, accidentele chimice pot fi provocate de
scurgerile de produse petroliere din conductele de transport.

Zona probabil afectata:

. Zonhe restranse pe perimetrul amplasarii magistralelor de fransport produse gaze care
traverseaza teritoriul extravilan al localitatii.

Efecte.
Pagube in economie:
Pagube directe’ {distrugeri sau deteriorari): obiective industriale, cai de comunicatii si

" telecomunicatii, retele de transport, poduri;

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor,
plata asigurarii bunurilor.
Efecte sociale negative: evacuarea populatiei, provocarea panicii, pericol de contaminare a

- populatlel distrugeri de bunuri.
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Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafata sau
subterane, poluarea solurilor, distrugerea faunei si florei

‘Accidente majore pe caile de transport

Definiire - accidente majore pe cailé de transport — infréruperea temporara a circulatiei care
genereaza distrugerea acestor cal victime umane, animale cat si pagube materiale.
Substante periculoase — produse chimice care pe timpul transportulm cu mijloace auto sau
pe calea ferata, datorita unor accidente de circulatie, avariila mijlocul de transport sau
ambalaj,reactii chimice neprevazute, nerespectari ale normelor tehnice de ambalare si
transport sau altor factori neprevazuti, pot conduce la aparlt{a unor explozii, incendii, emisii
de gaze, vapori to><|01 sau raspandiri de substante periculoase pe sol sau in mediul
inconjurator.

Clasificare:

Dupa tlpul substantei (mcarcaturu)

Ambalaje sau incarcaturi neidentificate;

Substante_explo_zlve,

Gaze sau lichide inflamabile;

Gaze neutre (comprimate, lichefiate, criogenice);

Gaze sau lichide toxice corosive (caustice), oxidante, infectante;

Materiaie radioactive.

Efecte

Pagube in economie:

Pagube directe (distrugeri sau deteriorari). locuinte, obiective industriale agricole si
zootehnice, cai de comunicati si telecomunicatii, retele de transport, constructii
hidrotehnice, poduri si podete, animale si pasari;

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor,
plata asigurarii bunurilor.

Efecte sociale negative: victime umane evacuarea populatiei, provocarea panicii, pericol de
contaminare a populatiei, intreruperea invatamantului, diminuarea véniturilor populatiei,
distrugeri de bunuri.

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafata sau
subterane, poluarea solurilor, distrugerea faunei si florei.

Céaderi de obiecte cosmice _

Definire -Caderi de obiecte cosmice din atmosfera si din cosmos — pierderi umane sau
distrugeri materiale generate de impactul produs asupra pamantului de prabusirea unor
sateliti (alte instalatii similare), meteoriti, comete (similare).

~ Zone — orasul Constanta

Efecte

Pagube in economie:

Pagube directe (distrugeri sau -deteriorari); locuinte; obiective industriale agricole si
zootehnice, cai de comunicati si telecomunicatii, retele de transport, constructii
hidrotehnice, poduri si podete, animale si pasari;
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Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor,
plata asigurarii bunurilor.

" Efecte sociale negative: victime umarnie, evacuaréa populatiei, provocarea panicii, pencol de
-:contaminare a populatiei, intreruperea mvatamantulm diminuarea veniturilor populatlel
.. distrugeri de bunuri.
" Efecté ecologice negative: degradarea medluim amblant poluarea apelor de suprafata sau
. subterane, poluarea solurilor, distrugeréa faunei si florei. =
. Accidente majore si avarii mari la refelele de instalatii si telecomunicatii

Definire: avarii grave la sistemele de instalatii si telecomumcatu-— distrugerea partlala a
retelelor de instalatii si telecomumcatu datorita factorului uman, tehnlc sau de mediu.
Zone — orasul Constanta.

Efecte. .

Pagube in-economie:

Pagube directe (distrugeri sau deteriorari): sistemele de instalatii si telecomunicatii --
Pagube indirecte; intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor,
plata asigurarii . bunurilor.. Efecte sociale negative: diminuarea veniturilor populatiei,

~ distrugeri de bunuri_, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.

~ Sectiunea a 4-a. Ana!iza n'scun!or de incendiu.

Situatii de urgenta pot fi generate si de riscurile de incendiu, avand in vedere statistica
incendiilor si a altor situatii de urgenta evidente existente (operatori economici, institutii
publice), fond construit, vegetatie sau vehicule.

in orasul Constanta exista o probabilitate mare de declansare a incendiilor datorita
urmatoarelor elemente care creeaza conditii favorabile in acest sens, astfel:

Pericol mare de autoaprindere in timpul perioadelor caniculare;

Posibilitatea crearii conditiilor de izbucnire a incendiilor, ca urmare a scurgerilor de produse
petroliere din conductele de transport.

Urmari probabile:

Pierderi de vieti omenesti;

Distrugeri de bunuri materiale;

Perturbarea traficului rutier si feroviar;

Deteriorarea mediului inconjurator;

Sectiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale.
. Situatii-de urgenta pot I generate i de riscuri sociale, avand in vedere existenta unor locuri
in care se pot desfasura adunari, targuri, festivaluri si alte manifestari pericdice cu afluenta
.mare de public, précum si miscari sociale posibile (in raport de politica sociala si situatia
fortei de munca din zona).
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Sectiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri.
Se vor analiza, pe baza statisticilor, interventiile cele mai des desfasurate, asa cum sunt
descarcerari, asistenta medicala si transport medical, deblocari de persoane, evacuare a

~apei din subsolul cladirilor, salvari de animale etc.). In zona de competenta a orasulm

Constanta nu mai sunt identificate alte tipuri de riscuri in afara de cele anallzate antenor
Sectiunea a 7-a. Zone cu nsc crescut.

Se pot defini zone geograf ce avand o concentratie a riscurilor de aceeasi natura (Iegate de

- infrastructuri si constructii), denumlte zone de risc crescut.

Elementele care sunt avute in vedere pentru stabilirea zonelor cu risc crescut:

1. Zonele de actlwtate dezvoltate de-a [ungul cailor de comuntcatu DN38 si magistrala
feroviara — risc crescut de producere a accidentelor in care pot fi implicate substante
periculoase;

Instalatiile tehnologlce

Latura de Est a localitatii, aﬂata in imediata apropiere a zonei de camp - risc crescut
de declansare si extindere a incendiilor.

4. - Zona aflata de-a lungul canalului de colectare a apelor pluviale - risc crescut de
inundatie.

Situatia utilitatilor gl analiza de consum

Prin investitie se asigura racordarea elementelor pasajului la refelele tehnico-edilitare
existente in zond. Pentru functionarea pasajului sunt necesare urmatoarele utilitaty:
Instalatii electrice — pentru alimentarea sistemului de iluminat functional al pasajulw si al

_scanlor si a sistemului de semnalizare luminoasi cu surse LED de inaltd eficienta

energetlca printr-un circuit dedicat racordat la refeaua de joasa tensiune existenta, de a
tabloul electric existent sau de la un tablou nou prevazut prin proiect, dimensionat
corespunzator puterii instalate;

Racord la canalizarea pluviald — pentru evacuarea apelor meteorice colectate de pe
carosabil si de pe tablierul pasajului, prin guri de scurgere cu grétare din fonta ductila si
camera de decantare si prin conducte de racord din PVC-KG, cu descércare in camingle
existente ale retelei stradale de canalizare pluviala.

Ascensoarele panoramice se alimenteaza din reteaua electrica, fiind prevazute cu circuite
si protectii proprii.

Consumul de energie electrica este redus, fiind generat de iluminatul cu surse LED de inalta
eficientd, de semnul luminos si de functionarea ascensoarelor cu un regim de utilizare
intermitent.

Conditiile de racordare si de protejare a retelelor emstente sunt sfabilite prin avizele

'detlnatonlor de utilitati: avizul operatorului de apa-canal avizul operatorului de distributie a

energiei electrice si awzul operatorului de transport al energiei electrice, privind coex:stenta

cu reteaua de fibrd optics. Pe parcursul executiei se respecti conditule impuse prin aceste

avize, prin sondaje de identificare si masuri de protejare/deviere.
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Sustenabilitatea realizarii oblectivului de investitli

a) impactul social st cultural, egalitatea dé'sanse

Sub aspect social, investitia produce efecte directe asupra calitatii wetu urbane: cregterea
sigurantei pietonale, reducerea riscului de accidente si asigurarea unei traversari accesibile -

pentru toate categoriile de utilizatori. Prin cele dou& ascensoare panoramice $i prin scéri,
pasajul asugura accesul autonom al persoanelor cu mobilitate redusa, al varstnicilor, al
copiilor si al utilizatorilor cu carucioare sau bagaje, in acord cu principiul egalltatu de sanse

. Si cu prcnectarea universald a spatiului public. Investitia: imbunatiteste accesul catre

functlunlle urbane din zonad — universitate, Iocu1re transport pubhc — si contribuie la
coezmnea si la calitatea spatiului public.

~ b) estimri privind forfa de muncd ocupati prin realizarea investitiei (in faza de

realizare si in faza de operare)

" In faza de realizare, investitia genereaz locuri de muncé temporare, in mod direct prin

lucrdrile de constructu—rnontaj (executia infrastructurii si a "suprastructurii, montajul
ascensoarelor, lucrérile rutiere si de mstalatn) si indirect prin furnizorii de materiale si servicii.

~ [n faza de operare, exploatarea si mentenan’;a pasajului (Tntretinerea ascensoarelor a

iluminatului, a sistemelor de supraveghere si a structurii) implicd un volum redus de forta de

"munc_a ‘asigurat prin structura specnaltzata a beneficiarului sau prin contracte de

mentenanta.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate

Prin lucrarile prevazute nu sunt afectati semnificativ factorii de medlu in faza de exploatare,
instalatiile proiectate nu produc agentl poluani pentru aer, apa sau sol $i nu genereaza
zgomote sau vibratii. In faza de executie se iau masuri de limitare a prafului, a zgomotulw
si a vibratiilor, de gestlonare corespunzatoare a deseurilor si de protejare a retelelor si a
vegetatiei existente. Investitia nu afecteaza situri protejate sau zone de blodlversnate Prin
fluidizarea circulatiei si reducerea stationérilor, investitia contribuie la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera si a poluarii in zond. Procedura de evaluare a impactului asupra
mediului se deruleaza la autoritatea competenta pentru protectia mediului.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural gi antropic in care
acesta se integreaza

Investitia se integreaza in contextul antropic existent — artera urbana intens circulata, zona
universitara si rezidentiala — rdspunzand unei nevoi reale de siguranta si de accesibilitate.
Solutia arhitecturald (tablier metalic, inchideri vitrate la ascensoare, finisaje din aluminiu
COI‘I‘IpOZIt) urmareste integrarea in peisajul urban. Din punct de vedere al contextului natural,
amplasamentul este un teren plan, ocupat de domeniul public de circulatie, fara elemente
naturale sensibile afectate.

Analiza cererli de bunurl sl servicll, care justifica diniensionarea obiectivului de
investitil

Cererea care justificd dimensionarea obiectivului este cererea de traversare pietonald n
siguranta peste Bd. Aurel Vlaicu, generatd de campusul universitar, de locuirea colectiva,

de statia de transport public $i de fluxurile de acces catre litoral. Conform Studiului de trafic
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si de circulatie anexat, cereiea pietonald de traversare atinge cca. 1.245 de pietonifora Tn
ora de varf, iar traficul auto de varf este de ordinul a 425-564 de vehicule/ora pe sens.

La acest nivel, latimea liberd pietonald de 3,50 m intre parapete, corespunzand la patru
fluxuri de mrculat;e asigurd capacitatea necesard pentiu ceréréa actuala si pentru o
eventuala crestere a acesteia, pe Intreaga durata de wata a investitiei. Cererea are caracter
permanent, sustinuta alternativ de ﬂuxurlle universitare in penoada academica si de cele

turistice tn sezonul estival.

Analiza financiara, inclusiv calcularea Indicatorilor de performants financiaré

Analiza financiard urméreste verificarea sustenabilitatii financigre a investitiei si calcularea

indicatorilor de performanta financiara, pe perioada de referintd de 25 de ani. Fiind un
obiectiv de mfrastructura publica de tip pasaj pietonal, care nu genereaza venituri directe,
fluxurile fm_anmare cuprind costurile de investifie si costurile de operare gi de intretinere
(mentenanta ascensoarelor, iluminatul, supravegherea, intretinerea structurii).

in absenta veniturilor, indicatorii de performanta financiard — valoarea netd actualizata
financiara (VNAF) si rata internd de rentabilitate financiard (RIRF) — sunt, ca in cazul
majoritatii investitiilor publice cu caracter social, negativi, ceea ce justifica finantarea din
fonduri publice sifsau nerambursabile. Valorile exacte se determin in cadrul analizei cost-
beneficiu, pe baza devizului general.

Analiza economic3, inclusiv calcularea mdlcatorllor de performanta economica

Analiza economica evalueaza investitia din perspectiva beneficiilor socio-economice aduse
comunitatii, pe perioada de referinta. Principalele beneficii sunt: cresterea sigurantei rutiere
si pletonale si reducerea numdrului de accidente, economiile de timp si reducerea
congestiei, prin eliminarea fazei pietonale semaforizate si prin amenajarea alveolei pentru
transportul public; imbunatatirea accesibilitatii pentru persoanele cu mobilitate redusa;
reducerea emisiilor $i a poludrii prin fluidizarea circulatiei; cresterea calitdtii spatiului public.

Pe baza acestor beneficii, indicatorii de performantd economica — valoarea neta actualizata
economica (VNAE), rata internda de rentabilitate economicad (RIRE) si raportul
beneficii/costuri (B/C) — justificd oportunitatea investitiei. Valorile exacte se determina in
cadrul analizei cost-beneficiu, pe baza devizului general.

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate testeaza robustetea rezultatelor la variatia principalelor variabile
care influenteaz indicatorii investitiei: valoarea investitiei (variafie de #10%...420%),
costurile de operare si de intretinere, valoarea beneficiilor socio-economice si rata de

. actualizare. Se tdentlﬁca variabilele critice — in special valoarea investifiei si nivelul

beneficiilor - sise analizeaza impactul variatiei acestora asupra indicatorilor de performanta
Concluzia analizei confirma c& oportunitatea investitiei se mentine in limite rezonabile de

variatie a parametrilor, riscurile fiind gestionabile prin méasurile prevazute. Valorile exacte se
determina fn cadrul analizei cost-beneficiu.
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Analiza de riscuri, médsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Atunci cand realizam ‘identificarea si evaluarea riscurilor trebuie s& ludm in considerare
posibilele probleme legate de livrarea/eficienta rezultatelor. Analiza factorilor de risc se
efectileaza la nivelul activitatilor, al rezultatelor i al oblectlvelor

Cate"g'orie Factor de risc ' ' ' | Nivet”
' X : : risc
Activitati | Lipsa resurselor umane corespunzétor pregétite pentru completarea echipei de Mediu

implementare a proiectului. Acest risc poate aparea dacg, in procesul de recrutare
si selectie de personal, nu exista suficientd motivatie si mteres pentru angajarea in
proiect.

Dispenibilitatea redusé a furnizorilor de servicii de a intocml documente de ofertare | Mediu
conforme cu procedurile de achizitie publics in vigoare. Aceasta indisponibilitate
poate fi determinata de complexitatea si volumul dosarelor de licitatie.

"Rezultate | Capacitatea insuficients de finantare la timp a investitiel. Schzut

Proiectarea neadaptats |a conditiile specifice si la situatia din teren. Acest risc poate | Scazut
apérea ca urmare a unei evaluari incorecte a starii actuale a amplasamentului.

intarzierea lucrarilor din cauza alocarilor defectuoase de resurse din.partea Scazut

executantului. Situatia poate apérea dacé executantul deruleaza $i alte lucréri n

paralel. ¥
Obiective | Nerespectarea specifi ca;iilor tehnloe si a standardelor de calltate in executia - Scazut

lucrérilor. Situatia poate apérea atunci cand executantul nu isi asuma in intregime
obligatiile contractuale. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea corespunzéateare a

inspectiei pe santier.

Cresterea preturilor la materii prime, materiale si servichi. Mediu
Variabilitatea calitatii materialelor cu mentinerea prefului. Scazut
Indisponibilitatea temporara a unor materiale de constructii ca urmare a cresterii Mediu
vanzarilor pe piatd a materialelor de constructii.

Potentiale modificari ale prescriptiilor tehnice (legate de solutia tehnica). Mediu
Potenfiale modificari ale standardelor de calitate. Scazut
Nerespectarea clauzelor contractuale de cétre contractantifsubconfractanti. Mediu

Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscului.

Diminuarea riscurilor se va realiza prin:

Programare, daca riscurile sunt legate de termene de executie;

Instruire pentru activittile influentate de productivitatea si calitatea lucrérilor,

Prin reproiectarea judicioasd a activitatilor, a fluxurilor de materiale si folosirea
echipamentelor.

Indepartarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:

Initierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil;
Stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor,
Conditionarea unor evenimente.

Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va
realiza:
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Pe baza criteriului ,alocarea riscului” partii care poate sa-| suporte si sl gestioneze cel mai
bine;

Prin |dent|ﬁcarea parilor care prelau n parte sau total responsabllltatea pentru consecintele
riscului.

Rlscurlle potentmle vor-fi formalizate prin:

Contracte cu fumnizorii de materii prime, materiale $| servicii, in care sé vor stipula solicitarile
si garantiile reciproce; -

Contracte individuale de munca (pentru acoperlrea riscurilor legate de resursele umane);
Contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere_
comercial si uman. . . .

Risc ' ' 1 Masuri

constructii ca urmare a cresterii vanzérilor pe piata. | lucrarilor de execulie de capacitatea de asigurare a
materialelor si planificarea aprovizionarii.

Potentiale modificéri ale prescriptiilor tehnice. Reproiectarea judlcloasé a activitafilor, a ﬂuxunlor
de materiale si folosirea echipamentelor, cu
respectarea reglementérilor in vigoare.

Nerespectarea clauzelor contractuale de cétre Stipularea de garantii suplimentare in contractele
contractanti/subcontractanti. comerciale incheiate si asigurarea inspectiei pe
santier.

Administrarea riscului reprezintd o components importantd a managementului de proiect. in
conformitate cu strategia i metodologia adoptata, obiectivul general al proiectului este de
a contribui la Tmbunatatirea sigurantei si a accesibilitatii traversarii pietonale ia nivelul
municipiului,

Atingerea acestor obiective generale presupune existenta anumitor conditii de incertitudine,
respectiv asumarea unui risc. In aceste conditii, echipa de management a proiectului trebuie
58 urmareasca atingerea obiectivelor cu mentlnerea riscului la un nivel acceptabil.
Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de
management a proiectului si a factorilor de decizie, care s& conduca la monitorizarea
permanenta a riscului si la reducerea sau compensarea efectelor acestuia.

Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:

Identificarea riscului;

Analiza riscului;

Reactia la risc.

in etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se va Intampla dacd?). Se
evalueazé pericolele potentiale, efectele si probabllitétlle de aparitie ale acestora, pentru a
decide care dintre riscuri trebuie prevenite. Tot in aceastd etapa se elimina riscurile
nerelevante, adic acele elemente de risc cu probabllltétl reduse de aparitie sau cu un efect
nesemnificativ.
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Pentru fundamentarea investitici se analizeazd comparativ doud, scenarii tehnico-
economice, din punct de vedere tehmc economic, financiar, al sustenabilitatii i al riscurilor.

~ Scenariul 1 consta in realizarea pasajului pietonal suprateran propus, iar Scenariul 2, de
-referintd, consta in mentinerea situatiei existente, faré realizarea investitiei. Ambele scenarii

vizeaz aceeasi arie de interventie si aceeasi functiune — traversarea pletonalé pesté Bd.
Aurel Viaicu in zona Aleea Unlversﬂatu

Scenariul 1 — realizarea pasajului pietonal suprateran

Scenariul 1 presupune construirea pasajului pietonal suprateran peste Bd. Aurel Viaicu, in
zona intersectiei cu Aleea Universitatii, cu suprastructuré metalica (patru grinzi principale
HEAB00 cu plac din beton armat) doud scari din beton armat si doud ascensoare
panoramice destinate inclusiv persoanelor cu mobilitate redusa, precum si amenajarile
rutiere si pietonale conexe — resistematizarea profilului stradal, reconfigurarea [a patru benzi
de crrculatle amenajarea unei alveole pentru statia de transport public si a trotuarelor
adiacente.

Din punct de vedere tehnic si. functional,. Scenariul 1 rezolva cauza principald a

disfunctionalitatilor existente, prin separarea pe verticala a fluxurilor pietonale fata de traficul

auto. Acesta elimind conflictul direct pieton—vehicul la traversare, asigura o traversare

sigura, accesibild si previzibild pe tot parcursul anului, permite ﬂwdlzarea circulatiei auto

prin eliminarea fazei pletonale semaforizate si prin amenajarea alveolei pentru stal;la de .
transport public si asigurd continuitatea traseelor pietonale intre cele doua fronturi ale

bulevardului. '

Din perspectiva sigurantei, solutia reduce semnificativ riscul de accidente, prin eliminarea
traversdrii de la nivelul carosabilului, una dintre principalele surse de conflict intr-o zona cu
trafic intens. Din perspectiva accesibilitati, cele douad ascensoare panoramice asigura
accesul autonom al persoanelor cu mobilitate redusa, al varstnicilor, al copiilor si al
utilizatorilor cu carucioare sau bagaje, in acord cu principiile de proiectare universald a
spatiului public.

Scenariul 1 implica o investitie initiald, coordonarea cu retelele tehnico-edilitare existente
(prin sondaje de identificare si masur de protejare/deviere), executia infrastructurii si a
suprastructurii, precum si cheltuieli de exploatare si de mentenanté pentru ascensoare,
iluminat si sistemele de supraveghere. Aceste dezavantaje sunt gestionabile prin proiectare
si prin: planificarea executiei, fiind compensate de beneficiile de siguranta, accesibilitate gi
fluidizare aduse pe intreaga duratd de via{a a investitiei.

Scenanul 2 — mentinerea situatiei existente (scenariu de referintd)
Scenariul 2, de refennt,a, presupune mentinerea traverséarii pietonale la nivelul carosabilului,

‘a semaforizérii i @ amenajdrilor rutiere actuale, inclusiv a statiei de transport public fara

alveola, fara realizarea pasajului. Avantajul acestui scenariu este lipsa unei investitii
imediate si a costurilor de executie $i de mentenanta asociate.
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Scenariul 2 conserva insa toate disfunctionalitatile existente: conflictul direct pieton—vehicul
pe o arterd cu trafic intens, ambuteiajele recurente la orele de varf generate de faza
pietonala semaforizata si de statia fara alveold, propagarea congestiei catre intersectia din
amonte (Bd. Alexandru Lapusneanu / DC86), dependenta traversarii de ciclul semafonc
trotuarele inguste si discontinue, accesibilitatea limitatd pentru persoanele cu mobilitate
redusd si expunerea ridicata la risc a utilizatorilor vulnerabili.- Acest scenariu nu atinge
obiectivele investitiei si serveste exclusiv drept termen de comparatie, conservand costurile
sociale ale congestlel si ale msecurltétn rutiere.

Compararea scenariilor pe criterli

Sinteza comparativa a celor doua scenarii, pe principalele criterii de analiza, este prezentata
in tabelul de mai jos:

Criteria Scenariul 1 - pasaj pietonal Scenariul 2 - situatla existent?
: suprateran .
Tehnic'si functional | Separ pe verticald fluxurile Mentine traversarea la nivel si conflictul
piefonale de cele auto; rezolvi pieton—vehicul

_ conflictul de traversare ,
Siguranta circulaiei | Risc de accidente redus semnificativ | Risc ridicat, in special pentru utilizatorii

. ) o vulnerabili )
Accesibilitate (PMR) | Asigurata prin cele dous ascensoare | Nu este asigurata
L panoramice , . _

Fluidizarea circulatiei | Da — elimin faza pietonala Nu - congestie recurenta la orele de varf
semaforizatd; alveola pentru statie

Economic si financiar | Investitie initialé si costuri de Fara investitie, dar cu ¢osturi sociale ale

_ mentenanta congestiei si accidentelor

Sustenabilitate Solutie durabild; reduce emisiile prin | Perpetueaza emisiile si poluarea generate
fluidizare de congestie

Riscuri Gestionabile prin proiectare gi Mentinerea tuturor riscurilor existente

planificarea executiei
Din analiza comparativa rezulta ca Scenariul 1 este net superior Scenariului 2 pe toate
criteriile relevante — tehnic si functional, al sigurantei, al accesibilitatii si al sustenabilitatii —
singurul dezavantaj fiind investitia initiala, justificatd Insa de amploarea si de durata
beneficiilor aduse comunitatii.

Alternativa de traversare denivelata in varianti subterana

In etapa de analizd a fost luatd In considerare si o solutie alternativd de traversare
denivelata, in varianta subterana (pasaj pietonal subteran). Aceasta nu a fost adoptata din
cauza dezavantajelor specifice: conflictul cu retelele tehnico-edilitare dense din zona,
necesitatea unui sistem permanent de drenaj si de evacuare a apelor, dificultdti de
accesibilitate, cennte sporite de iluminat, ventllatle si supraveghere pentru 319uranta
utilizatorilor, precum si costuri de executie si de exploatare mai ridicate. Solutia supraterana
a fost preferatd pentru integrarea in spatiul public, pentru accesibilitatea asiguratd prin
ascensoare panoramice si pentru interferenta minima cu retelele existente.

in concluzie, in urma analizei comparative a celor dous scenarii, din puict de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitdtii si al riscurilor, se recomanda Scenariul 1, respectiv
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realizarea pasajului pietonal suprateran, ca scenariu optim care raspunde integrai
obiectivelor investitiei. :

Selectarea $i justificarea scenariuluilepgiunli optim(e) '(ecomandat(e)

in urma comparatiei prezentate la subcapitolul anterior, se recomanda selectarea
Scenariului 1, respectiv realizarea pasajului pietonal suprateran cu scari, ascensoare
panoramice, suprastructurd metalica si amenajdrile rutiere si pietonale conexe, ca scenariy-
optim pentru atlngerea tuturor obiectivelor:investitiei. Scenarlul 2 nu satisface cerlntele
beneficiarului si nu’atirigé obiectivele asumate, fiind retinut doar ca scenariu de referinta.

Selectarea Sceﬁar‘iumi' 1 este justificatd de necesitatea si de o'portunitatea investitiei,
prezentate in capitolele anterioare: zona intersectiei Bd. Aurel Viaicu cu Aleea Universitatii
concentreaza fluxuri pietonale intense, generate de campusul universitar, de locuirea
colectiva §i de statia de transport public, suprapuse traficului auto de pe o arterd urbana
majord. Aceasta suprapunere genereazé conflict direct pieton—vehicul, congestie recurenta
la orele de varf si expunere la risc a utilizatorilor vulnerabili; disfunctionalititi pe care numai
realizarea pasajulw le poate ehmma

Investitia se coreleazd cu viziunea de dezvoltare ‘a mobilitdtii urbane a Municipiului
Constanta, fiind in concordanté cu Planul de Mobilitate Urbana Durabil3 (PMUD) al Polului
de Crestere Constanta si cu Strategia Integratd de Dezvoltare Urbana (SIDU) a Zonei
Metropolltane Constanta Prin prioritizarea si securizarea deplasarii pietonale, prin
separarea acesteia de traficul auto si prin asigurarea accesibilitatii, proiectul raspunde direct
directiilor de actiune privind dep[asarlle nemotorizate, siguranta rutiera urbana, gestionarea
traficului si a parcdrii, precum si cresterea calitatii spatiului public.

Proiectul analizat propune implementarea unor masuri care conduc la diminuarea
disfunctionalitatiior mentionate, respectiv la:

Cresterea sigurantei circulatiei pietonale si rutiere in zona interseciei;

Eliminarea conflictului direct dintre pietoni si vehicule, prin separarea pe verticaia a fluxurilor,
Asigurarea accesibilitatii pentru persoanele cu mobilitate redusa, prin cele doua ascensoare
panoramice,

Fluidizarea circulatiei auto si a transportului public, prin eliminarea fazei pietonale
semaforizate si prin amenajarea unei alveole pentru statie;

Asigurarea continuitatii traseelor pietonale intre cele doua fronturi ale bulevardului;
Reducerea congestiei si a propagdrii acesteia catre intersectia din amonte (Bd. Alexandru
Lapusneanu / DC86);

Reducerea emisiilor si a poluarii, prin fluidizarea circulatiei si reducerea stationarilor.
Beneficiile directe ale scenariuiui recomandat sunt cresterea sigurantei si a confortului
pietonal, asigurarea unei traverséri accesibile si previzibile pentru toate categoriile de
utilizatori, fluidizarea circulatiei auto si a transportulw public $i cresterea calitatii spatiului
public. Benef‘ iciarii directi sunt studentii si personalul Universititi Ovidius, rezidentii
ansamblurilor de locuunte colective din zona, calatorii care utilizeaza statia de transport
public si persoanele cu mobilitate redusd, iar in sezonul estival, fluxurile de acces cifre
statiunea Mamaia si litoral. Beneficiari indirecti sunt participantii Ia traficul rutier, operatorii
de transport public si administratia locala, prin fluidizarea circulatiei si cresterea sigurantei
in nod.
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In urma implementarii proiectului de investitie se vor obtine urmatorii indicatori de rezultat,
conform specificului si obiectivelor mvestltlel
e  Un pasaj pietonal suprateran functional, cu latime libera pietonala de 3,50 m (patru fluxuri
. decirculatie) si gabarit liber peste carosabil de minimum 5,50 m; _
o - Doua ascensoare panoramice care asuguré acoes;bllltatea pentru persoanele cu mobilitate
+ redusa;
e  Eliminarea traversarii pletonale de la nivelul carosabllulm |n punctul analizat;
» Reconfigurarea profilului stradal la patru benzi de circulatie si amenajarea unei alveole
pentru statia de transport public; - _
o Reducerea timpilor de asteptare si a opririlor n curculatla auto, prln eliminarea fazei
pietonale semaforizate ia traversare.
" Proiectul este in concordanta cu obiectivele de finantare a moblhtél;u urbane durabile, putand
P fi sustinut din bugetul local sifsau din programe de finantare dedicate, precum Programul
N Regional Sud-Est 2021-2027, care finanteazéd mobilitatea urband multimodala durabiléd in
cadrul tranzitiei catre o économie cu emisii reduse de carbon pe baza planurilor de
mobilitate urbana durabila,

Prin urmare, din prezentarea necesitétii $i a oportunitétii proiectului, precum si a beneficiilor
estimate ca urmare a implementarii acestuia, rezultd in mod evident corelarea si contributia
la indeplinirea viziunii de dezvoltare a mobilititii urbane a Municipiului Constanta: o zon&
urband cu deplaséari pietonale sigure si accesibile, cu circulatie fluidizatad si cu un spatiu
public de calitate. Descrierea detaliatd a scenariului optim, recomandat, este prezentat in
subcapitolul urmator.

| 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e)

Scenariul optim recomandat — realizarea pasajului pietonal suprateran — este descris in

continuare, conform continutului-cadru al HG 907/2016, sub aspectul oblinerii $i amenajarii

terenului, al asigurérii utilitatilor necesare functionarii obiectivului, al solutiei tehnice si al
O probelor tehnologice si testelor.

a) Obtinerea si amenajarea terenului

Terenul pe care se realizeaza investitia este proprietate publicd a Municipiului Constanta,

cu folosintéd actuald de drum, avand destinatia de circulatii publice auto si pietonale (nr.

cadastral 238911). Realizarea pasajului nu necesitd exproprieri si nu impune amenajari

majore ale terenului. Lucrédrile se vor executa conform proiectelor de specialitate —
arhitectura, rezistentd, drumuri i sistematizare, instalatii electrice si hidroedilitare — cu

respectarea conditiilor impuse prin avizele definatorilor de utilitdti si prin certificatul de

urbanism.

Amenajarea terenului cuprinde resistematizarea locald a profi ilului Bd. Aurel Vlaicu,
reconﬁgurarea benzilor de circulatie, amenajarea unei alveole pentru statia de transport
public si a trotuarelor adiacente, precum si pregétirea zonelor de amplasare a fundatiilor, a
scarilor si a ascensoarelor.
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b) Asigurarea utilitafilor necesare functionarii obiectivului
Pentru funclionarea pasajului sunt necesare urmatoarele utilitati:

Instalafii electrice — pentru iluminatul functlonal 3| semnalizarea luminocasa. a pasajulw st .
pentru alimentarea ascensoarelor;

Racord la canalizarea pluwalé pentru evacuarea apelor meteorice de pe carosabil si de
pe tablierul pasajului. .

Instalatii electrice

“In zona amplasamentulun exista mfrastructura electnca care pennlte racordarea

consumatorilor prevazuti prin proiect. Pasarela este prevazuté cu un sistem de semnalizare
luminoasad cu surse LED de Tnaltd eficientd energetica, destinat evidentierii acesteia pe
timpul noptii si in conditii de vizibilitate redusa, alimentat printr-un circuit dedicat racordat la
reteaua de joas3 tensiune existentd, de la tabloul electric existent sau de la un tablou nou
prevazut prin proiect, dimensionat oorespunzator puterii instalate. Sistemul electric cuprinde
dispozitive de protectie la supracurent si scurtcircuit, protectie diferentiala impotriva
electrocutérii, sistem de legare la pamant si echipotentializare. Cablurile se monteaza in
tuburi de protectie sau: pe trasee spec&al amenajate, protejate impotriva deteriorarilor
mecanice. Ascensoarele se alimenteaza din reteaua electrica, fiind prevazute cu circuite i
protectu propru

Consumut de energie electricd este redus, fiind generat de iluminatul cu surse LED, de
semnul luminos si de functionarea ascensoarelor, cu un regim de utilizare intermitent.
Conditile de racordare si de protejare a retelelor existente sunt stabilite prin avizele
detinatorilor de utilitati.

Evacuaréa apelor pluviale

Apele meteorice de pe suprafata carosabild se colecteazd gravitational prin pantele
transversale si longitudinale ale drumului, fiind dirijate cétre guri de scurgere echipate cu
gratare carosabile din fonta ductila si cu camera de decantare. Evacuarea se realizeazé prin
conducte de racord din PVC-KG, montate ingropat, cu descércare in cdminele existente ale
retelei stradale de canalizare pluviald. Apele de pe tablierul pasajului se evacueaza prin
pante longitudinale gi un sistem de jgheaburi degivrate, cu dirijare céitre trotuar si catre
canalizarea existenta.

c) Solutia tehnica

Solutia tehnicd recomandatd constd in realizarea unui pasaj pletonal suprateran cu
suprastructura metalica si infrastructura din beton armat, cu acces prin scéri gi ascensoare,
precumn si amenajari rutiere si pietonale conexe. Pasajul traverseazi Bd. Aurel Vlalcu
adiacent intersectiei cu Aleea Universitatii, cu o deschidere de 18,00 m, o lungime de
traversare de aproximativ 25,00 m si o latime libera pietonald de 3,50 m (patru fluxuri de
circulatie), cu un gabarit liber peste carosabil de minimum 5,50 m.

Arhitectura gi functiune

Accesul pietonal se realizeaz4 prin doud scari din beton armat, rectilinii, cu podeste de
odihna si treapta-tip de 30 x 15 cm, dispuse céte una Ia fiecare capét al pasajului, si prin
doud ascensoare panoramice destinate inclusiv persoanelor cu mobilitate redusa cu
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structura proprie si inchideri din sticla securizata. Finisajele exterioare cuprind balustrade
metalice placate cu panouri din aluminiu compozit (alb, RAL 9010), atat la pasaj, catsila
scéri, si mand curentd metalicA cu bandd LED incastrata. Pe tablier se prevede :
semnalisticd/branding cu literaj volumetric ,MAMAIA’, care se va autoriza separat.

Structuré de rezistenta

Suprastructura metaiica este realizata din 4 gnnZ| prlnclpale Cu inima pllné dispuse la 1,10
m interax, din profil laminat HEAB00, cu lungimea de 18,00 m, solidarizate transversal cu
doua antretoaze de reazem dini profile HEA200 si patru antretoaze curente din - profile
HEA200, cu contravantuiri din cornier L80x80x8 la talpa superioard. Placa din béton armat
C30/37 se realizeaza turnatd monolit pe un cofraj pierdut din tabl3 striats Ts 5 mm; lungimea
totala a suprastructurii este de 19,10 m, iar latimea totald a pasarelei de 4,00 m. Calea pe
pasareld cuprinde © |mbracam|nte din beton asfaltic pentru poduri BAP8 de 4 cm,
hidroizotatie agrementatd pentru poduri pe sapa de egalizare si sapa de protectie din beton
C12/15. Parapetele pietonale sunt din teava rotunda 63,5 x 3,5 mmi cu umplutura din otel
lat, cu inaltimea de 1,05 m. Infrastructura este alcatuita din doua pile din beton armat
C20/25, cu elevatiile din cate doi stilpi cu diametrul de 800 mm, solidarizati la partea
superioara cu o rigla de 60 cm care mg!obeazé cuzinetii de rezemare, si fundatii directe de
suprafata cu adancimea de 3,00 m si dimensiunile in plan ale talpii de 3,60 x 5,40 m.

Reconﬂgurare trama stradala Bulevardul Aurel Vlaicu

Solutia cuprinde o resistematizare locala a Bd. Aurel Viaicu: se desfiinteaza prima banda de
circulatie pe sensul catre Ovidiu, zona fiind reconfigurata pentru circulatie pietonala, iar
benzile se reorganizeaza astfel incat sa ramana patru benzi de circulatie (3,50 m si 3,60 m),
cate doua pe sens. Pentru statia de transport public ,Cap Linie Univ. Ovidius” se
amenajeaza o alveold/refugiu de 3 00 m latime si 18,00 m lungime utila, iar pe sensul cétre
Mamaia se desfiinteaza 10 locuri de parcare, zona fiind amenajata ca trotuar. Partea
carosabila se incadreaza cu borduri de 20 x 25 cm, iar trotuarele cu borduri de 10 x 15 cm,
pe fundatie de beton C16/20. Structura trotuarelor cuprinde pavaj pietonal de 6 cm, strat
suport de nisip, nisip stabilizat cu ciment si piatra sparta.

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Echiparea specificd cuprinde doud ascensoare panoramice cu capacitate de 630 kg / 8
persoane, viteza de 1,0 m/s, cursd de aproximativ 6,35 m, doua statii $i put de 2,00 x 2,00
m, destinate inclusiv persoanelor cu mobilitate redus3, iluminatul functional al pasajului si al
scarilor cu banda LED incastratd in mana curenta, sistemul de semnalizare luminocas si
sistemele de siguranta si supraveghere necesare exploatarii.

d) Probe tehnologice si teste

Se vor efectua probele si verificarile impuse de normele aplicabile pentru fiecare categorie
de lucrdri, fnainte de punerea in functiune: verificarea structurii metalice si a imbinarilor
sudate prin control vizual si prin metode nedistructive; incercari pe betoane si verificarea
fundatiilor; probe ale instalatiilor electrice (masurarea rezistentei de izolatie, verificarea
continuitéit,ii legdrii la paméant si a functiondrii protectiilor diferentiale); verificarea si
autorizarea ISCIR a ascensoarelor, cu probe de sarcind si de functionare; verificarea
sistemului de colectare si de evacuare a apelor pluviale. Receptia lucrarilor se efectueazi
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dupa realizarea tuturor probelor si verificarilor, conform programului de control al calitatii
stabilit prin proiect.

Principalii indicatori tehnicoéconomici aferenti obiectivului de investigii
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii sunt urmatorii

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii
Valoarea totald a investiiei, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care

~ constructii-montaj (C+M), se detaliaza sub forrna de anexa (Devizul general) la prezentul
" memoriu. Valorile se completeazd la finalizarea devizului general, pe capitolele HG
907/2016. -

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente
fizice/capacitati fizice

Elementele fizice care indica atingerea tintéi obiectivului de investitii sunt:

Pasaj piétonal suprateran peste Bd. Aurel Viaicu, cu deschidéere de 18,00 m, lungime de

-traversare de aproximativ 25,00 m si latime Ilbera pietonala de 3,50 m (patru fluxuri de

circulatie), cu gabarit liber peste carosabil de minimum 5,50 m;

Doua scari din beton armat si doua ascensoare panoramice (630 kg / 8 persoane), destinate
inclusiv persoanelor cu mobilitate redusa;

Reconfigurarea profilului stradal la patru benzi de circulatie si amenajarea unei alveocle
pentru statia de transport public (3,00 x 18,00 m).

Reconfigurarea zonelor dedicate circulatiei pietonale.

¢) indicatori financilari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare

Prin realizarea lucrarilor propuse se urmareste cresterea sigurantei si a accesibilitatji
circulatiei pietonale, fluidizarea circulatiei auto si a transportului public, reducerea emisiilor
si cresterea calitatii spatiului public si a calitatii vietii locuitorilor. Indicatorii financiari si
socioeconomici (valoarea netd actualizata, ratele interne de rentabilitate, raportul
beneficii/costuri) se detaliazd in analiza cost-beneficiu, pe baza devizului general, si se
completeaza la finalizarea acestuia.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 9 luni.
Prezentarea modului in care se asiguré conformarea cu reglementarile specifice in vigoare,

din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform Legii nr. 10/1995, precum si al pr[nC|p|uIU| DNSH

Calitatea constructiei este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acesteia in
exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga duratd de existenta, a cerinfelor fundamentale
- aplicabile. Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, se asigur realizarea si
mentinerea, pe intreaga duratd de existentd a construciiei, a urmatoarelor cerinte
fundamentale de calitate, cu indicarea modului in care sunt indeplinite pentru obiectivul
analizat;
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A) Cerinta ,,A” - rezistenti mecanica si stabilitate

Actiunile susceptlblle de a se exercita asupra constructiei in tlmpul executiei si exploatanl
nu trebuie s aiba ca efect prabusirea totald sau partiald a constructiei, deformatii de marimi
inadmisibile, avarierea.unor pértl ale constructiei sau ale mstalatulor datorita deformatulor
mari ale elementelor poitante, ori avarii disproportionate faté de cduza lor initiala. Cennta
este asigurata prin proiectul de structura: suprastructura metalica (grinzi HEA800.cu placa
din beton armat) si infrastructura din beton armat (pile cu fundatii directe de suprafata) se
dimensioneaza la toate actiunile, inclusiv la actiunea seismici (ag 0,209, TC=0,7 8), cu
respectarea Codului de prmectare seismica P100-1/2013 sia norrnatlvelor de proiectare a
structurllor metalice Si dm beton armat. ‘

B) Cermta »B” - securltate la incendiu

Cerinta de securitate la incendiu se asigura cu respectarea prevederllor normativului P118.
Obiectivul se incadreazs in gradul |l de rezistentd la foc si prezinté risc mic de incendiu.
Fiind o constructie deschisa, de tip pasaj pletonal cu evacuare directa in spatiul publlc la
ambele capete, riscul de incendiu si de blocare a evacuirii este redus. Materialele si solutiile
constructive sunt alese corespunzator, instalatile electrice se realizeaza cu gradul de
protectle impus de.normativul 17, iar sistemul de iluminat: si de semnalizare luminoas3
asigura vizibilitatea pe timp de noapte.

C) Cerinta ,,C” - igiend, sadnatate si mediu inconjurétor

in exploatare, instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, apa sau sol si nu
genereaza zgomote sau vibratii. Apele meteorice se colecteaza si se evacueaza controlat

- in canalizarea pluviald existentd. in perioada de executie se iau masuri de limitare a prafului,
" a zgomotului i a emisiilor, de gestionare corespunzatoare a deseurilor {colectare selectiva,

transport la Operatori autorizati, conform Legii nr. 211/2011) si de protejare a solului Tn
zonele de lucru. Obiectivul nu genereaza deseuri in faza de exploatare, cu exceptia celor
rezultate din operatiile de mentenanta.

D) Cerinta ,,D” — siguranta si accesibilitate in exploatare

Cerinta de siguranta si accesibilitate in exploatare se asigura prin: siguranta circulatiei pe
caile pietonale (latime liberd de 3,50 m, suprafete antiderapante); siguranta la trepte si

* rampe (scéri cu treapta-tip 30 x 15 cm si podeste de odihnd, parapete pietonale cu inaltimea

de 1,05 m), accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redus3, asiguratd prin cele doua
ascensoare panoramice; siguranta la iluminare artificiald, prin iluminatul functional cu banda
LED; precum si securitatea ia contact, prin alegerea unor materiale si finisaje fara muchii

~ periculoase. Instructiunile de exploatare se elaboreazd conform Legii nr. 10/1995,

beneficiarul avand obligatia de a le aplica pentru a preintampina degradarile sau accidentele

. Tn exploatare,

E) Cermta »E” — protectia impotriva zgomotului

Tn exploatare, obiectivul nu constituie o sursa de zgomot, asoensoarele si instalatiile fiind
echipamente cu nivel redus de zgomot. Prin separarea fluxurilor si prin fluidizarea circulatiet
(eliminarea stationarilor si a opririlor repetate la trecerea semafonzata) investitia contribuie
la reducerea zgomotului generat de traficul rutier in zona. Tn perioada de executle zgomotul
are caracter temporar si se limiteaza prin programarea lucrérilor $i prin utilizarea de
echlpamente conforme.
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F} Cerinta ,,F” — economie de energie si izolare termica

Prin proiectare s-au luat masurile necesare pentru reducerea consumului de energie:
fluminatul functional si semnalizarea luminoasd se realizeazd cu surse LED de inaltd
eficientd energetica, iar ascensoarele sunt echipamente cu consum redus. Consumul de
energie al obiectivului éste redus i are caracter intermitent.

G) Cerinta ,,G” — utilizare -su'stenabllé a resurselor naturale

Constructia este proiectata si executatd astfel Incat utilizarea resurselor naturale sa fie
‘sustenabila, asigurand n spec:lal reutilizarea sau reciclabilitatea constructiei, a materialelor

$i a pértilor componente dupé demolare, durabilitatea constructlel si utilizarea unor materii
prime compatibile cu mediul. Suprastructura metalica si elementele din otel sunt integral
reciclabile la sfarsitul duratei de viata.

Conformarea cu principiul DNSH (a nu prejudicia in mod semnificativ)

Principiul DNSH - ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ - abordeaza activitatile si investitiile
propuse din perspectiva celor sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind
taxonomia. Proiectul cuprlnde activitati care respecta standardele si prioritafile Uniunii in
materie de clima si mediu si care nu prejudiciaza in-mod semnifi cativ obiectivele de mediu:

Atenuarea schimbarilor climatice — proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu
efect de serd, ci contriblie la reducerea acestora prin fluidizarea circulatiei i prin
prioritizarea deplasarilor pietonale;

Adaptarea la schimbérile climatice — se utlllzeaza materiale durabile, rezistente la intemperii,

iar structura este dimensionata la actiunile climatice si seismice;

“Utilizarea durabil3 si protejarea resurselor de apa — investitia nu afecteaza cursuri de apé;

apele pluviale se colecteaza si se evacueazi controlat;

Tranzitia catre o economie circulard — gestionarea deseurilor se realizeaza conform Legii
nr. 211/2011, cu colectare selectiva si valorificarea materialelor reciclabile (otel);
Prevenirea si controlul poluarii — emisiile au caracter temporar, doar in perioada de executie,
si se limiteaza prin masurile prevazute; in exploatare investitia reduce poluarea prin
fluidizarea circulatiei;

Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor — amplasamentul este situat pe
domeniul public de circulatie, tn intravilan, fara suprapunere cu zone sensibile sau protejate.
Pe tot parcursul derularii proiectului vor fi integrate principile DNSH, in conformitate cu
Metodologia privind abordarea principiului DNSH si imunizarea infrastructurii la schimbari
climatice, aplicabild programului de finantare.

Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice

Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul local si/sau de la bugetul
de stat, fonduri externe nerambursabile.

Finantarea investitiei se va realiza pri_n fonduri interne si externe. Sursa de finantare se
stabileste de beneficiar impreuna cu Municipiul Constanta.
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" URBANISM, ACORDURI $1 AVIZE CONFORME

Certificatul de urbanism emis in vederea realizarii investitiei

Certificatul de Urbanism nr. 266 din 09.03.2026 este emis pentru obtinerea autorizatiei de
construire si elaborarea studiului de fezabllltate Solicitarea este Inregistrata cu nr.
31074/10. 02 2026.

Certificatul de urbanlsm stabileste conditiile de avizare si regimul tehnic, jUI’IdIC SI economlc
aplicabil amplasamentului.

Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prévé.zu'te' de lege

Terenul pe care se realizeaza investitia este proprietate publicd a Municipiului Constanta,
identificat cu nr. cadastral 238911, conform Certificatului de Urbanism. Extrasul de carte
funciara se anexeaza la documentatie.

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare

Dlrectla Judeteana de Mediu Constanta / APM:- Decizie etapa evaluare initiala nr.
113/14.04, 2026 procedura de mediu este in derulare si soliciti memoriu de prezentare
Anexa 5E, date climatice si dovada achitarii tarifului.

Avize conforme privind asigurarea utilititilor

RAJA Constanta: Aviz de amplasament nr. 20163/2026, cu conditii privind sondaje de
identificare, protejarea retelelor existente si eventuale devieri/protejari suportate de
solicitant.

' CNTEE Transelectrica: Aviz de amplasament favorabil nr. 57/2026, cu condifii de

coexistenta pentru reteaua de fibré optica pentru transmisii speciale.
Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiul topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Constanta, se
anexeaza la documentatie.

Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz; in functie de specificul obiectivulul de
investitie

Sunt tn curs de obtinere avizele de la Retele Electrice Romania, gaze naturale,

“Orange/Telekom, RCS & RDS/Digi, energie termics, Total Grup Telecom precum si

celelalte avize impuse prin certificatu! de urbanism.
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IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

Informatii _ciespre entitatea respo'nsabilé cu implementarea Investifiei

' Entitatea responsabild este Confort Urban $.R.L,; in calitate de beneficiar al investitiei.

Municipiul Constanta are calitatea de proprietar al terenulun si va fi implicat in aprobarea
avuzarea si admmlstrarea aspectelor care tin' de domenlul pubhc si de circulatiile urbane.

Structura contractuala si responsabllltétlle pentru implementare, operare $i mentenanta se
vor stabili ntre beneficiar si Municipiul Constanta, anterior fazei de executle

Strategia de implem'entaré, cuprinzand: durata de implementare a ohiecti’vulul-de
investitii (in Juni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea Investitiei pe ani, resurse necesare '

Implementarea presupune parcurgerea urméatoarelor etape: completarea si aprobarea
studiului de fezabilitate, obtinerea avizelor ramase si a actului de reglementare de mediu,

“ elaborarea documentatiilor PAC/PT/DDE, obtinerea autorizatiei de construire, organizarea

de santier, sondaje de identificare a utilitatilor, executia fundatulor directe si a reazemelor,
montajul suprastructurii metalice, montajul ascensoareior, executia mstalatulor (electrice,
iluminat, CCTV, drenaj) si refacerile rutiere si pietonale, inclusiv amenajarea alveolei de
statie si reconfigurarea benzilor.

Durata estimat3 de executie este de 6 luni. Graficul de implementare va integra durata de
fabricatie/livrare a ascensoarelor (aproximativ 12-14 saptamani conform ofertei) si de montaj
(aproximativ 3 saptaméni pe echipament), dupa verificarea frontului de Iucru precum si
fazarea lucrérilor rutiere pentru mentinérea circuiatiei auto si pietonale pe durata executlel

Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

in exploatare, pasajul necesita inspectii periodice ale structurii, verificarea balustradelor si
finisajelor, mentenanta ascensoarelor, verificarea iluminatului, CCTV, rigolelor/jgheaburilor
si a evacudrii apelor pluviale. Ascensoarele vor necesita autorizéri i verificari conform
normelor aplicabile.

Recomandari privind asigurarea capacititil manageriale si institutionale

Se recomandid desemnarea unui responsabil de proiect din partea beneficiarului,
coordonarea avizelor printr-un registru unic, validarea solutiilor de utilitati inainte de PT si
stabilirea dintimp a responsabllltatilor de mentenanta pentru ascensoare, iluminat, CCTV si
spatlul publlc aferent.

CONCLUZII Sl RECOMANDARI

Realizarea pasajului pletonal suprateran pe Bd. Aurel Viaicu, la intersectia cu Aleea '
Universitatii, este justificatd de necesitatea cresterii sigurantei pietonale, a accesibilitatii gi a
fluidizarii traficului intr-o0 zona urbana intens utilizata.

Scenariul recomandat este realizarea pasajului suprateran cu suprastructura metalica, douad
scari, doua ascensoare $i amenajari rutiere locale. Recomandarea este conditionata de
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COMCEPT

finalizarea devizului general, de comparatia finala cu scenariul pastrarii situatiei existente,
de proiectul de sfructura si instalatii, de avizele ramase si de actul final de mediu.

Principalii parametri ai solutiei recomandate sunt: pasaj cu lungime de traversare de
aproximativ 25,00 m, latime libera de 3,00 m, gabarit liber péste carosabil de minimum 5,50
m, suprafaté construita de 172,88 mp, doud scari din beton armat si doud ascensoare
panoramice (630 kg / 8 persoane) cu reconfiguraréa carosabilului la patru benzi si
amenajaréa unei alveole de statie de 18,00 m. Necesitatea investitiei este fundamentat’
cantitativ prin Studiul de trafic si de circulatie anexat.

Intocmit, Verificat,

. Arh. Neicu Nicoleta Luc|a Arh. Irina Panait

\_‘

* ARIA CONCEPT * i
 ARCHITECTURE,, |
SRL &)/
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OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU

ALEEA UNIVERSITATII
Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.
Proiectant general:  SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizirii:

CONSTRUIRE PASA] PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA
BULEVARDULUJ AUREL VLAICU CU ALEEA UNIVERSITATI]

o e . : o "+ Valoare ~ | - tava ol :Valoare - '}
:::‘ _bgn}imir_ea capitolelor si si;bcdpitolelpn_‘ de éh_eltuiéli_' : {ﬁ_‘ﬁ_ T'__"A_‘] _ - 1 ; I-.('“'?"‘.’f’_"_' TVA)‘ ‘
1 2 3 4 5
Sl CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obinerea si amenajarea terenulisi” L
1.1 . |Obfinereaterenului - 0.00 0,00]- - 0.00
1.2 . |Amenajaréa terenului o ) 0.00] . 0.00] 0.00
13 fnl;:fanl;]iri pentru-proteciia mediului si aducerea la starea 0.00 0,06 0.00
14 Chel_tuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 11,000.00 " 2,310.00 13,310.00
" |roraL caprToL 1 ' 11,000.00|  2,310.00 13,310.00
) CAPITOLUL 2: Cheltiileli pentru asigurarea utilitdfilor necesare obiectiviiui . :
21 - Cheltuieli pentru asigurarea utiligitilor necesare 85,000.00 17,856.00 102,850.00
obiectivului . .
TOTAL CAPITOL 2 85,000.00 17.850.00 102,850.00
. .- . CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare §i asistenyd tehnicd - ) - I
131 Studii 40,000.00 8,400.00 48,400.00
3.1.1 ° |Stidif de teren . 40,000.00 8,400.00 45,400.00
2.1,2  |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 6,00 0.00
2.1.3  |Alte studil specifice 0.00 0.00 0.00
30 Do.cumentat[i-.su_p ort si_che_[_mieli pentru obtinerea de 10,000.00 2,100.00 12,100.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Ce_rtiﬁlcarea performantei energetice si auditul energetic at 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 203,500.00 42,735.00 246,235.00
13.5.1 |Temd de proiectare a.00 0.00 0.00
13.5.2  |Studiu de prefezabilitate 2.00 0.00 0.00
353 Stu_d!u de fezfr'zbjmtat'e/documenwﬁe de avizare a lucrdrilor 70,000.00 14,700.00 84,700.00
de interventii s deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obginerif
13.5.4 avizelor/ acordurilor/ autorizagiilor 66,500.00 13,965.00 80.465.00
555 Veﬂﬁfarea tehnicd _de calitate a prolectuli tehnic i a 7.000.00 1,470.00 8,470.00
detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic 5i detalii de executie 60,000.00 12,600.00 72,600.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizifie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultani 0.00 0.00 .00
3.7.1 _|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 .00 0.00
3.7.2 _ |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asisten{d tehnica 65,000.00 13,650.00 78,650.00
3.8.1  |Asistentd tehnicd din partea prolectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
13.8.1.1 |pe perivada de execugie a lucrdrilor 18,660,008 .2,100.00 12,100.00
pentru participarea proiectantului la fazele fncluse in programul
3.8.1.2 |de control al lucrdrilor de execufie, avizat de oitre Inspectoratut 5,000.00 1,050.60 6,050.00
de Stat in Constritctii )
13.8.2__| Dirigengie de santier 2500000 5.250.00 3¢,250.00
Coordonator in materie de securitate sl sanatate -conform
13.8.3  |Hotararfi Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si 25,000.00 5250.00 30,250.00
completarile uiterioare
TOTAL CAPITOL 3 318,500.00 66,8585.00 385,385.00



OBIECTIV. CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULU] AUREL VLAICU CU
ALEEA UNIVERSITATII

Beneficiar. MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.
Proiectant general: SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

. CAPITOLUL 4: Cheltuicli pentru investifia de bazd :
4.1 Constructil sl instalatii 2,691,639.17 565,244.23 3,256,883.39
42 |Monta utilaje tehnologice ' 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 316,710.00 66,509.10 383,219.10
4.4 Utilaje fard montaj gi echipamente de transport 0.00 0.00 " 0.00
4.5 [Dotiri ‘ ' 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 3,008,349.17 631,753.33| 3.640,102,49
’ S CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli - ' ' :
I5.1 Organizare de santier 18,050.10 3,790.52 21,840.61
5.1 |Luerdri de constructii si instalatii aferente organizdrii de san 15,041.75 315877 18,200.51
5.1.2  |Chelt. conexe organiziirii santieruluf 3,006.35 631.75 3,640.10
52 Cornision, cote, costul creditului 30,829.49 0.00 30,829.49
551 Comisioanele si dobdnzile aferente creditulut bincii 0.00 0.00 0.00
nangatoare
522 Cota afere‘frta ISC pentru controlul calitdtii lucririlor de 14,013.40 6.00 14,013.40
constructii
Cota aferentif ISC pentru controlul statuluf in amenajarea
5.2.3  |teritoriwlui, urbanism si pentru autorizarea lucrdrifor de 2,802.68 0.00 2,802.68
constructii
5.2.4  |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C5C 1401340 0.00 1401340
555 Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizagia de 0.00 0.00 0.00
construire/desflintare
15.3 Cheltujell diverse si neprevizute 337,28492 70,829.83 408,114.75
Is.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 50,000.00 10,500.00 60,500.00
TOTAL CAPITOL 5 436,164.50 85,120.35 521,284.85
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar )
6.1 Pregitirea persenalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
ll6.2 Probe tehnologice si teste 10,000.00 2,100.00 12,100.00
TOTAL CAPITOL 6 16,000.00 2,100.00 12,100.00
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget sf pentru constituirea rezervef de implementare pentru '
ajustarea de pret :
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
. , 472, , . 1,039,962.00
71 1(1.241.3+1.4+243.1+3.2+43.3+3.5+3.7+3.8+445.1.1) 859.472.73)  180489.27 3
22 Cheltuiel.i pentru constitnirea rezervei de implementare 687.578.18 144,361.42 831,969.60
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1,547,050,91 324,880.69 | 1,871,931.60
. TOTAL GENERAL|  5416,064.58| 1,130,899.37] 6,546,963.95
C+M| 2,802,680.91] 588562.99] 3,391,243.90
Intocmit,
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OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU
ALEEA UNIVERSITATII :

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.

Proiectant general: SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

DEVIZ FINANCIAR CAP. 1
Cheltuieli penlru ob;merea si amenajarea terenului

B ; | Valoare -} ... -Valoare
-Nr.. Denumlrea capltolelor si subcapltolelor de .o (rird TVA) TVA {iniclusiv TVA)
crt.: AT chell:mell : S Lo
e o e i ol S el - lei
1 : 2 : _ .3 . 5 6
CAPITOLUL 1+ Cheltuicli pentru obfinerea si amenajarea terenulul - - R
1.1 |[Obtinerea terenului o _ 0.00 0.00 0.00
1.2 |[Amenajarea terenului _ ' _ 0.00 0.00 0.00
Amenajiri pentru proteciia mediului si o "N
13 aducerea la starea initiali U 0'0.0 . 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 11,000.00} 2,310.00 13,310.00
. TOTALfard TVA = .. . RS R .-'11,0'00.00_ :2,'."310.00 © 13,310.00

Intocmit,

SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL
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OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL
VLAICU CU ALEEA UNIVERSITATII
Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN SR.L.
Proiectant general: SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

DEVIZ FINANCIAR CAP. 2

SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

_ Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtiior necesare obiectivului
] ' ' o B B _Valoare ° Valoare (inclusiv
Nr.'| Denumirea capitolelor si'subcapitolelor de .| - (g5r5 TVA). TVA . TVA)
crts cheltuieli “ - - —
- E <olef - lei. - lei-
1 R - 5 6
[ICAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului . - -
2.y |Cheltuieli pentru asigurareq utilitiilor " 8500000 17850.00]  102,850.00
necesare obiectivului |
|| T TOTALfara TVA. ' " 85,000.00{ 17,850.00| = 102,850.00
Intocmit,




OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU
ALEEA UNIVERSITI\TII :

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.
Proiectant general: SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3
Capitoliu! pentru proiectare 5i aéfsten;ﬁ teknici:
NE ] T e e e Valoare - - TVA- Valoare ;
cr:. Denumirea capitolelor gisubcapitolelor de chelmieli (firs TVA). S [mCll-lSW TVA) -
) ' P o : ' lei - lei oo lei
1| 2 _ 3 .5 .6
(CAPITOLUL 3: Cheltulelf pentru proiectare si a;slsken;d tehnicd o e
3.1 |Studli . 40,000.00 8,400.00 48,400.00
Studii teren (geotehnice, geologlce, hidrologice, o
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de -
1. stabilitate ale terenuiul pe care se amplaseazi 40.000.00 8/400.00 48400.00
obiectivul de investitie)
la. Studii topografice 20,000.00 4,200.00 24,200.00
lb:  {Seudii geotehnice 20,000,00 4,200.00 24,200.00
le.  {Studii hidroiogice 0.00 0.00 0.00
2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
2 |Alte stdii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru ohtmere 10,000.00 2,100.00 12,100.00
de avize, acorduri si autorizatii
1 Obtinerea/prelungirea vatabilitifi Certificatulul de 0.00 0.00 0.00
-Jurbanism
Obpnerea,’prelunglrea valablllta;u Autonza;lel de
2 construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
Obiinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
3. bransamente la refele publice de ap¥, canalizare, gaze; 10,000.00 2,100.00 12,100,00
termoficare, energie electrlcd, telefonie etc.
" Obtinerea certificatului de nomenclaturi stradal«’i si 0.00 0.00 0.00
adresd
Intocmirea documentatiel, obtinerea numruiui
5. cadastral provizoriu st inregistrarea terenului in cartea 0.00 0.00 0.00
funciara
Obtinerea actului administrativ al autorttatii
> competente pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00
7. Obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
5 Avizyl cle.specnahtate in cazul obiectivelor de 0.00 0.00 0.00
patrimoniu
9 Alte avize, acorduri si autorizatli 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul
34 energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 (Proiectare 203,500.00 42,735.00 246,235.00
1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
2. Studiu de prefezabilltate 0.00 0.00 0.00
3. Studiu de fezabilitate/ DALI si deviz general 70,000.00 14,700.00 84,700.00
"{Documentatiile téhnice necesare In vederea obtinerli 3 i
4. avizelor/ acordurllor/ autorlza;lilor . 66’5_90'00 13,965.00 80,465.00
s Venﬁ“carea tehnjca de calitate a projectului tehnic si a 7.000.00 1,470.00 8,470.00
. detaliilor de executie
{6. . |Proiect tehnic si detalil de executie 60,000.00) . -12,600.00 72,600.00




OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU
ALEEA UNIVERSITATII

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.

Proiectant general: SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 6.00
3.7 |Consultanii 0.00 0.00 0.00
1 Manag.e.r_nentul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii ) _
2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistentd tehnici 65,000.00 13,650.00 78,650.00
1. |Asisten{ tehnicd din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
|a- pe perioada de executie a lucrarilor 10.000.60 2,100.00 12,100.00
" |pentru participarea profectantului la fazele incluse fn
b. programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 5,000.00 1,850.00 6050.00
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
2. Dirigentie de santier 25,000.00 5,250.00 30.250.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate -
3. conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 25,000.00 525000 30,250.00
modificarile si completarile ulteripare
. TOTAL fird TVA . 318,500.00 66,885.00 385,385.00
Invocmit,

SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL




OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL
VLAICU CU ALEEA UNIVERSITATII

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA i’RIN CONFORT URBAN S.R.L.

Proiectant general: SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

DEVIZ FINANCIAR CAP. 4
Cheltuieli pentru investitia de bazd: _
] | oo e oo | Valoare - '.i-e---.?alqal'.e:h; e
Nr. ort: | - Denumirea capitolelor'si subcapitolelor de (Firs TVA) TVA " linclusiv TVA) <
cheltuieli — — —
1 2 3 5 6
l€APITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazii ] . - _
4.1 - |Constructii si instalatii ' . 2,691,639.17 5_65,244;3 3,256,883.40
4,11 Ahleﬂa;hre trama stradalz B.dul Aarel Vizicu 179,744.42 37,746.33 217,490.75
4.1.2 |Structura de rezistenta pasarela pietonalz 1,944,633.80 408,373.10 2,353,006.90
4.1.3 |Amenajari arhitecturale 448,637.01 94,213.77 542,850.78
414 |Instalatsi electrice 81,626.00 19,241.46 110,867.46
4.1.5 |Instalatii sanitare - 26,997.94| 5,669.57 32,667.51
4.2 Montaj u!:ila](? mhnqloglce, echipamente 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale _
43 Utilaje, eclzlpamente- tehnologice si functionale 316,710.00 66,509.10 383,219.10
care necesita montaj
14.3.1  |Lift panoramic 316,710.00 66,509.10 383,219.10
Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale
4.4 care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
4.5 Dotiri : 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale : 0.00 0.00 0.00
) " TOTAL féird TVA '3,008349.17|  631,75333| 3,640,102.50
Intocmit,



OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU
ALEEA UNIVERSITATII
Beneficlar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.

Proiectant general:

SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

DEVIZ FINANCIAR CAP.5
Alte cheltuieli:
eV R TR zin e [ valeare S o - ] Valoare
o | Denumirea capitolelor si sibcapitolelor de cheltufelt |- A@rdTVA). | . . | (inclusivIVA).
RO R s . LR R L Iei . lei - o lei :
1 B _ 2 3 5 6
HCAPITOLUL 5: Alte cheltuieli R § _ . L
§5.1 [organizare de santier 18,050.10| 3,790.52 21,840.62
1 Lucriri de constructii si instalatii aferente organizirii de 15.041.75 315877 1820052
gantler: 0.5%x(cap. 4}
2. Cheltuieli conexe organizirli de santier 3,008.35 631.75 3,640.10
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 30,829.49 0.00 30,829.49
1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
_|finantatoare
Cota aferent} Inspectoratulii de Stat n Constructii
2 pentru controlul calititii lucririlor de constructii 14,013.40 0.00 14,013.40
0.5%x({C+M)
Cota pentru controlul statului in amenajarea terltoriului,
3 urbanism i pentru autorizarea lucririlor de constructit 2,802.68 0.00 2,802.68
0,1%x{C+M)
4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor 0,5%x(C+M) 14,013.40 0.00 14,013.40
Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de .
5 construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 337,284.92| 70,829.83 408,114.75
1 10%x (cap. 1.2.+cap 1.3.+cap 1.4+cap. Z+cap. 3+cap. 4) 337,284.92 70,829.83 408,114.75
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate ___50,000.00] 10,500.00 60,500.00
‘ TOTAL fiird TVA " 436,164.50|. 8512035 |. . 521,284.8%

Intocmit,
SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL




OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU
ALEEA UNIVERSITATII _ _

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.

Proiectant general: SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

DEVIZ FINANCIAR CAP. 6
Cheltmeh pentru probe tehno!ogfce 5l teste si predare benef cigr

o © 0 Valoare. | _ Valoare =
“Nr. Denumlrea capltolelor §i subcapltolelor de| - (fﬁré TVAY -1 TVA [mdum. TVA) 1
et | S . - cheltu:eh K - ; -
T . el {0 lei . -lei_ 2
1. N " B ) .. .2-'. . H B .yl . 3‘ - - -'5.' e . N 6

lcapiToLur 6: cheituteti pentru probe tehnotogice si testé si predare la beneficiar - - :

| 6.1 |Pregitirea personalului de exploatare . 0,000 0.000 0.000

|6.2 Probe tehnologice §i teste '10,,006.000 2,100,000 12,100.000

- . rotaLfiraTva .. . . . | . 10000000 2100000 -17100.000
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OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU

ALEEA UNIVERSITATI
Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R L.

Proiectant general: SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL

DEVIZ FINANCIAR CAP.7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare peniru ajustarea de pret
_.N- - | RIS i e ":f'__-\fa]_oaré o '_ VA " | . valoare
crrt, | “Denumiréa capttolélor si subcapitolelor de cheltuiell (fira T_VA} R 2l {inclusiv TW‘) ‘
-1 2 3 5 6
|CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei. de buget.n pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret’ .
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
71 (1.2+1.3+1.442.43.1+3.243.3+3.5+3.7+3. 8+4+5 1 1] 859’472'73 180,489.27)  1,039,962.00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de ' ' L
7.2 1mplementare pentm ajustarea de pret . 687,578.18 144,391.42 831,969.60
TOTAL fiird TVA - | 1.547.050.91| .32488069| 1,871,931.60

[ntocmit,
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'OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU ALEEA UNIVERSITATII'

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.

Profectant general:  5.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L.

DEVIZUL obiectului 01: Amenajare trama stradala B,dul Aurel Viaicu

ne | . , Valoare Tl v A . .|Valoare [in(:lusiv
crt-. Denumirea capitoleler 5i subcapitolelor de cheltuieli | Cantitate | U.M. [ Pret/um. (fard TVA) - __TVA).
: ) lei lei lei _ Iei
[ 1] : 2 3 4 5 6 7 8
[I—_JLUCRARI DE CONSTRUCTII T _
1 |Terasameite ' . 0.00] mc 0.000 0.000 .0.000].
Constructii: rezistenta {fundatli, structura de — '
2 [rezistentd) si arhitecturd (inchideri exterioare, 179,744.42 37,746.32 217,490.74]
coinpartimentri, finisaje) l
2.1 [PREGATIRE TEREN 34,287 .81 7,200.44 | ) 4—1,488.25_1:
a_|[Desfacere borduri 284.00] m 22.64 6429.76 1,350.25 __7,780.01]
b '[Desfacere trotuare dale din beton 188.00] mp 27.50 5,170.00 1.085.70}. 6,255.70|
¢_|Desfacere imbracaminti rutiere 19.70] mc | 49716 9,794.06 2,056.76 11,850.82]
d |Sapatura (inclusiv transport) 82.60] mc | 12215 10,089.59 2,118.81 12,208.4Q l
e {Umplutura 41.00] mc 68.40 2,804.40 588.92 3,393.32
2.2 JREFACERE STRUCTURA RUTIERA 29,881.36 6,275.08]. 36,156.444
a_|Strat suport din nisip - 7 cm (inclusiv transporturi) 2,10] mc 255.00 - 535.50 11245| 647.95
Strat de fundatie din piatra sparta - 25 cm (inclusiv - -
b |transporturf) 7.50] mc 31833 . 238748 501371 . - 2.888.85
Strat de fundatie din piatra sparta - 20 cm (inclusiv B C
¢ |transporturi) PRSP 6.00) mc | 31833 1,209.98 401.09|- 2,311.07]
d |Stratde baza din AB31,5- 8 cm 30.00] mp 138.50 4,155.00 872.55 5,027.55
Asternere geotextil la rosturile dintre SR existenta si :
e |cea propusga 45.00[ mp | 17.500 787.50 165.38]: 952.98|
f_|Strat de legatura BAD22,4 - 6 cm 30.00] mp 88.73 2,661.90 559.00]. 3,220.90]
g |Strat de uzura BA16 - 4 cm 30.00] mp 7410 2,223.00 46683 2,689.83
h |Borduri de incadrare 20x25 ¢m 155.00] m 98.20 15,221.00} 3,196.41]: 18,417.41
2.3 |AMENAJARE TROTUARE ) T | 106963.45 - 2246232 129425.77
a_|Strat de piatra sparta - 10 cm (inclusiv transporturi) 69.75] mc 318.33 22,203.52 4,662.74 26866.2
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OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU ALEEA

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.

‘Proiectant general: S.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.RL.

-UNIVERSITATIL.

Strat nisip stabilizat cu ciment - 10 cm (inclusiv T - S : u
b |transporturi) 1860 MC | 35434 10,310.73 ' 2,165.25] 12475.98
Pavele - 6 cm pe strat suport de nisip de 3 cm (inclusiv ) , -
¢ |transporturi) s6s.00| @P | 13776 64,058.40 13,452.26 - 77510.66]
d |Borduri 10x15 em (inclusiv transporturi) 140.00] m 74.22 10,390.80( 2,182.07|. 12572.87
2.5 |SIGURANTA CIRCULATIEI ] . 8,611.80 1,808.48{ - -10,420.28|
a_|Deplantare stalpi existenti 4,00] mp 25.40 101.60 2134 122.64
b _|Semnalizare orizontala - marcaj divers 108.00] mp 65.65 7,090.20 1,488.94 8,579.14
¢ _|Semnalizare verticala - indicatoare 4.00] buc 355.00 1,420.00 298.20 1,718.20]
3 |Izolatii . 0.00] buc 0.000 0.000 -0.000]|
4 |instalatii electrice 0.00] buc 0.000 0.000 0.000]|
5 |Instalatii sanitare 0.00] buc 0.000 0.000 0.000]|
Instalatil de inciilzire, ventilare, climatizare, PSI, radio- . H
6 |tv, intranet 0.00| bue 0.000 0.000 0.000(
7 _|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.00] buc 0.000 0.000] 0.000f
8 [Instalatii de telecomunicatii 0.00] buc 0.000 0.000} 0.000)
) |TOTALI : m 179,744.42|. 37,746.32 217:490.74|
1. |MONTA] B '
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00] buc 0.000 0.000] - 0.000]|
TOTALIT 0.00| buc 0.000 0.000 0.000]|
[mI. TPROCURARE ._ _ ||
Utilaje si echipamente de transport 0.00] buc 0.000 0.000] 0.000]|
Dotiri 0.00] buc 0.000]. 0.000]-- 0.000]|
TOTAL I ' _0.000] . 0.000 ___0.000
TOTAL (TOTALI + TOTALII + TOTALIII) . - 179,74442] - 37,746.32 217,490.74

Intocmit,
SC ARTA CONCEPT ARCHITECTURE SRL
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OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU-ALEEA UNIVERSITATII

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.

Proiectant general: $.C. ARIA-CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L.

DEVIZUL obiectului 02: Structura de rezistenta

asarela pletonala B.dul Aurel Vlaicu .
I 5 . ' Valoare- [ TVA .| Valoare (inclusiv
ort, | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Cantitate | UM. Pret/fum. | - (frd TVA) - - - TVA)
- : lei fei -~ léi lei
1 | 2 3 4 5 6 7 ‘8
HI.__|LUCRARI DE CONSTRUCTII _
1 |Terasamente 0.00] mc 0.000 0,000 0.000]
Constructii: rezistent3 (fundai, structura de : “ :
2 |rezistentd) sl arhitecturi (inchideri exterioare, 1,944,633.80 408,373.10 2,353,006.90
compartimentari, finisaje} i
2.1 |PREGATIRE TEREN . -27,001.94 . 5,670.40 32,672.34
a _|Sapatura (inclusiv transport) 199.60] mc 122.15 24,381.14 5,120.03 29,501.17
b _|Umplutura 42.00] mc 62.40 2,620.80 .550.37 317117
2.2 |ELEVATIE SI FUNDATIE STRUCTURA ' : 114,789.48] 24,105.79 138,895.27
_|Strat de fundatie din piatra sparta - 50 cm (inclusiv .
a |transporturi) ( 19.50| mc 318.33 620744 1,303.56 " 7,511.00)f
b |Turnare betoane 107.10] mc 560.31 60,009.20 12,601.93 72,611.13|}°
¢ |Cofraje 179.10] mp 64.22 11,501.80 2,415.38 13,917.18
d [Montare armaEuri 4588.00] kg 8.080 37,071.04 7,784.92 . 44,855.,96
2.3 {SUPRASTRUCTURA PASARELA - - 1748830.06 367254.32 2116084.38
a | Tablier metalic 1.00] buc | 1666787.55 1,666,787.55 350,025.39 2016812.94)
b |Turnare betoane 107.10] mc 560.31 60,009.20 12,601.93 72,611.13
¢ |Cofraje 26.00] mp 6422 1,669.72 350.64 2,020.36
d |Montare armaturi 1670.00] kg 8.08 - 13,493.60 2,833.66 16,327.26] '
b |Placa din beton armat C30/37 11.60] mc 502.24 6,869.99 1,442.70] .8312.69]
2.5 JCALEA PE PASARELA 54,012.32 11,342.59 65,354.91
a_|Sapa de egalizare 71701 mp 47.10 3,377.07 709.18 4,086.25
b [Hidroizolatie agrementata pentru poduri 71.70] mp 602.46 43,196.38 9,071.24 52,267.62
c ;iop:iii%‘:’fgﬂ:nd'“ beon de ciment 12/15 cu 0 7170 mp 32.00 2,294.40 481.83| 277623)
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OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU ALEEA UNIVERSITATII

Beneficiar:
Proiectant general:

MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.
8.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L.

SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL
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I a gg’;mnﬁgfgzw“ asfaltic pentru poduri BAPS 71.70| mp 71.75 5,144.47 1,080.34 622481
3 |lzolatii 0.00] buc 0.000 0.000] 0.000]
4 |lnstalatii electrice 0.00] buc 0.000 ~0.000]. 0.000]}
5 }Instalatii sanitare 0.00] buc 0.000 0.000 0.000}
~|Instalatii de incAlzire, ventilare, climatizare, PSL, radio- . T “
6 [tv,intranet 0.00] PUe . 0.000 0.000 0.000
7 |Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.00} buc 0.000 0.000 0.000{|
8 ln's_t_ala;ii de telecomunicatii 0.00] buc 0.000 0.000 0.000'
| . ITOTALL m "1,944,633.80| . 403,373 10 2,353,006-ﬂ|| .
[, "{MONTAJ . ]
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00] buc 0.000 0;000 ~0.000]
TOTALII 0.00] buc - 0,000 0.000]. 0.000}}
fHI. |PROCURARE ||
Utilaje si echipamente de transport 0.00] buc 0.000 0.000] . 0.000]|
Dotari 0.00] buc 0.000 — 0.000] 0.000]|
TOTAL III 0.000 0.000]- 1) 000!
TOTAL TALI + TOTAL II'+ TOTAL Il 1,944,633.80 403.373 10 .2, 353 006:908
Intocmit,



OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU ALEEA UNIVERSITATII-

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.

Proiectant general: $.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L.

DEVIZUL obiectti_lul 03: Amenajari arhitecturale B.dul Aurel Viaicu

Nr. : . . . ) _ Valoare VA .| Valoare (inclusiv
I .t | Denumirea capitolelor 5i subcapitolelor de cheltuieli | Cantitate | UM. Pret/um. |~ (fir¥ TVA) g - TvA) -
' : : | lei e lei ~lei
1 2 3 4 5 6 7 8
fi. [LUCRARIDE CONSTRUCTII
1 {Tetrasamente 0.00] mc 0.000 0.000] 0.000]
Constructii: rezistenta (fundatij, structurs de — ] s “
2 |rezistentd) si arhitecturi (inchideri exterioare, 448,637.01 94,213.77 542,850.78
compartimentiri, finisaje)
Il 2.1 |FINISAJE TABLIER SI SCARI - . 153,615.26] - 32,259.20 185,874.46
a |Strat de uzura din rasina 14947 mp 503.11 75,199.85 15,791.96 90,991.81
b |Vopsea poliuretanica 247.11] mp 31733 78,415.41 16,467.24 94,882.65
2.2 |BALUSTRADE SI MANA CURENTA . S 225,750.37| 47,407.58 273,157.95
a_|Balustrada metalica tip parapet 110.28] ml 1237.77 136,501.28] 28,665.27 165,166.55
b |Placare cu panouri din aluminiu compozit 391.50] mp 142.85 55,925.78 11,744,41 67,670.19
c¢_|Mana curenta metalica 110.28) ml 302.17 33,323.31 6,997.90 40,321.21
2.3 |PLACARE CASETE LIFT CU STICLA 69271.38 14546.99 83818.37
a |Placare casete lift cu sticla 245.53] mp 282,13 69,271.38 14,546.99 .83818.37
3 |lzolatii 0.00] buc 0.000 0.000 0.000] -
4 |Instalatii electrice 0.00] buc 0.000 0,000 0.0004
5§ |Instalatii sanitare 0.00] buc 0.000 0.000 0.000§
Instalafii de incilzire, ventilare, climatizare, PSI, radio- .
6 _|tv, intranet 0.00f bue 0.000 0.000 0.000
7_|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.00] buc | 0.000 0.000] 0.000]|-
8 |Instalatii de telecomunicatii 0.00] buc 0.000 '0,000] - 0.000)-
- [TOTALI m 448,637.01 94,213.77 542,850.78]|
L. |MONTAJ : .
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00] buc 0.000 0.000 0.000]
TOTALI 0.00] buc 0.000 0.000 0.000(
L. |PROCURARE
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IOBI ECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUT AUREL VLAIGU CU ALEEA UNNERSITATII

Beneficiar.  MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.

Proiectant general: $.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.RL,

Utilaje si echipamente de transport - Jift panoramic 2.00] buc | 158355.00 316,710.00 66,509.10 383,219.10]-
Dotdri 0.00] buc 0.00] 0.00 " 0.00]
~|TOTALIH 316,710.00 66,509.10 383,219.10||
[[FOTAL (TOTALT+ TOTALII + TOTAL I} 765,347.01 160,722.87|  926,069.88||

Intocmit,
SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SEL
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OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU ALEEA UNNERSITATlI
Beneficiar. MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L. .

Proiectant general: S.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE $.R.L.
DEVIZUL obiectului 04: Instalatii electrice si sanitare B.dul Aurel Vigicu
L T Valoare CvA - Valoare (inclusiv.
Nr.crt.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Cantitate § UM. | Pret/um.. (Eira TVA) ™A vy -
lei lei lei lei -~ .
1 2 3 4 5 6 7 8
El. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Terasamente 0.00] mc 0.00 0.00 0.00{
Constructii: rezistenta (jundati, structura de B -
2 |rezistenti) si arhitectur? (inchideri exterioare, 0.00 0.00 0.00 -
compartimentdri, finisaje) )
3 |lzolatii 0.00] buc 0.00 0.00] : 0.00
4 |Instalatii electrice 91,626.00 19,241.46 110,867.46
4,1 |Tablou electric - 7,754.40 1,628.42 - 9,382.82]
4,1.1 |Tablou electric 1.00 | buc 7754.40 775440 .1628.42 9382.82 | .
- 4.2 |Cabluri forta 26,933.41 5.656.02] © ' 32589.43
4.2.1 |Cablu CYY-F 3x1,5, cu izolatie introdusa in B :
tuburi de protectie, cu sectiuneq pana in 4 mmp 50.00] m 16.60 930.00 19530 1125.30
4,2.2 |Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi -
izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea 5000 m 22.75 " 1137.50 238.87 1376.37
cuprinsa intre 6 - 10 mmp : -
4.2.3
Cablu CYY-F 5x4, cu izolatie introdusa in : . .
tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea 50001 m 37.67 1883.50 395.54 227504
cuprinsa intre 6 - 10 mmp
424 |
Cablu pentru energie electrica pana Ia 16 mmp tras prin '
tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri. 75001 m 61.60 6075.00 127575 735075
aparate- Cablu cupru armat tip CYAbY 5x10mmp
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'OBIECTIV: CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSE

Beneficiar. MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.
Proiectant general: 8.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L.

CTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU ALEEA'UNIVERSITATII

4.2.5 |Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de
vinil neplastifiata, Ipey, montat ingropat sau aparent, 10000) m 44.05 4405.00 925.05 -£330.05|
avand diametrul exterfor de 16 MM, montat ingropat
4.2.6 |Tub izolant, de protectie, etans, Ipe, din policiorura de )
vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, 5000 m 5346 2673.00 561.33 3234.33
avand diametrul exterior de 25 MM, montat ingropat :
4.2.7 |Igheab metatic tip perforat 100%60, inclusiv sistem de
sustinere, elemente de ramificatie, elemente de '
schimbare de directie, piese de legatura, saibe, piufite, 5000 m 5346 2673.00 56133 323433
dibluri, material marunt, montat orizontal pe tavan sau
vertical pe perete
28 f:;;; T;’ "J:;;’: ‘ﬁc fncluzind: etichete, conectare 3.00| buc | 95000 285000| 598.50 3448.50
4.2.9 f:;;r;; lL:;':j"ci':m't, incluzdnd: etichete, conectare cabluri, 200 br_.tc 1700.00 2400.00 714,00 4114 0?
4.2.10 |Carote beton 1.00| buc 906.41 206.41 190.35 109676
4.3 |Supraveghere video ' E 11,626.19 © 2,441.50] . - 14,067.69|
4.3.1 |Camerd video IP 5 Megapixel de tip Compact, inclusiv T
montaj si accesorii montaj, conectare, material marunt, 4.00| buc 636.26 2545.06 53446 - 3079.52
elc. .
4.3.2 |Montare NVR 1.00| buc 1140.00 1140.00 23940 . 137940
4.3 4.00 1 i
Montare doza conexiuni pentru camerele tip "BULLET" buc 117.97 47169 99.10 | 570,99
4.3.4 |Echipament de vizualizare 1.00| buc 2125.4¢ 212540 446.33 2571.73
4.3.5 |Program software 1.00| buc 185020 1850.20 388.54 2238.74
4.3.6 |Cablu tip FTP Cat.64 75000 m 26.95 2021.40 424,49 2445.89
4.3.7 |Montare clema de derivatie pentru conductoare 50.00) buc 11.05 552.60 116.05. 668.65
4.3.8 |\Mufd ecranata Rj-45 UTP Cat.6a 4.00| buc 16.54 66.14 13.89 - 80,03
4.3.9 |Imprimata pregatirea tehnico-materiala si 1.00
dotumentase buc | 25000 250.00 52.50 302.50
|4.3.10 |instruire personal, instructiuni de operare 1.00| buc 401,76 401.76 84.37 486.13
|4.3.11 |Programare, punere in functiune sistem 1.00] buc 201.74 201.74 42,37 244.11].
4.4 [lluminat ' 45312.00 9515.52 ' 54827.52
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-OBIECTIV: CCNSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BULEVARDULUI AUREL VLAICU CU ALEEA UNIVERSITATIl
. Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN CONFORT URBAN S.R.L.
Prolectant general: §.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L.

4.4.1 |Montarea banda led 48000 m 94,40 45312.00 9515.52 54827.52]|
5 |Instalatii sanitare 26,997.94 5,669.56 32,667.50]
5.1 |Conducte PVC-KG, SN8 d: 200 10001 m 181.47 1814.70 381.0% 219579
| 5.2 |Banda avertizare apa 10.06] m 15.02 150.20 31.54 181.74
53 ?;‘;fﬁg;i:ﬁfggg%ﬁ:m racord la 200] buc | 24851 497.02 10437 | 60139
5.4 |Guradescurgere stradaia cu corp modular din '
polipropilena, inclusiv rama si gratar carosabil 2,00 buc 252510 5050.20 1060.54-| 6110.74
S500x500mm
5.5 |Montarea elementelor de rigola prefabricata de tip: - . -
Rigola din beton cu polimeri cu 1000 mi 1045.30 10452.96 2195.12 12648.08
descarcare D116 in jgheab -
5.6 |Sapatura cu sprifiniri {inclusiv transport} 18.001 mc 30227 5440.86 1142.56 6583.44
57 |Umplutura 5001 me 68.40 342.00 71.82 413.82
5.8 |Efectuare proba etans pres instal apa
calda,recedin teava pyc(G) sau pe,pp,pp-R 1000 m 325.00 3250.00 682.50 3932.50
Instalatii de Incilzire, ventilare, climatizare, PSI, radio- -
6 |tv, intranet 0.00 bue - 0.00 0.00 0.00]
7 |Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.00] buc 0.00 _0:00] 0.000
8 |Instalatii de telecomunicatii 0.00] buc 0.00 0.00 0.00l|
TOTALI m - 118,623.94 - 24,911.02 143,534.96
HIL. MONTA] )
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00] buc 0.00 0.00 0.00}
TOTALH 0.00] buc 0.00 0.00 . 0.00||
(M. |PROCURARE - ]
Utitaje si echipamente de transport 0.00] buc 0.00 0.00 0.00|)
Dotiri 0.00] buc 0.00 0.00 = 0.00
 TOTAL TN ' 0,00 000 . -0.00f
|TOTAL (TOTALI + TOTALII + TOTAL III) 118,623.94 24,911.02 143,534.96/ .

Intocmit,
SC ARTA CONCEPT ARCHITECTURE SR
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W Twn o : -+ SC CINFORT URGAN SRL
ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL. CONSTANTA

1; Str. Varful cu Dor nr. 10, Constanta J13/699/1997, RO 1875349
o RO45 BTRL RONC RTO0 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
Confort Urban www.conforturban-ctro secretariat@conforturban-ctro teffax. 0241/6722.99
5.0 COMFORT URBAN S.R.L. |
} ) CONSTANTA
PROCES VERBAL or. 3/ 15.07.2026  (UIR002 10452, l
'?l_ﬁs— Luné_‘gi.._..__.ﬁm -

Incheiat astazi 15.07.2026, ora 11:30 cu ocazia desfasurarii sedintei Comisiei Tehnico-
Economice

Ordinea de zi:

“CONSTRUIRE PASAJ PIETONAL SUPRATERAN LA INTERSECTIA BD-LUI
AUREL VLAICU CU ALEEA UNIVERSITATII, MUNICIPIUL CONSTANTA?” - Studiu de
fezabilitate — Proiect nr. 371/2026

In -confonnitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si functionare al CTE, au fost
convocati sa participe la sedinta din data de 15.07.2026, ora 11:30, in sala de sedinte, urmatorii:

ume si prenume _ IFunctia
Daniel Bobirnac Presedinte
Brinduga Madalina Margérit Membru
Constantin Racu Membru
Andrei Mogos Membru
Emin Sevidan Membru
Sorina-Georgiana Petrea Secretar

Comisia a evaluat documentatia:

Caracteristicile amplasamentului:
Amplasamentul este situat pe Bd. Aurel Vlaicu, Tronson 1, nr. cadastral 238911, conform
Certificatului de Urbanism. Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta, cu folosinti
actuald de drum si destinatie de circulafii publice auto si pietonale; zona adiacenti este incadrati ca
subzond ZRL35 - locuinte colective inalte (P+8-P+10).

Certificatul de urbanism indicd drepturi de acces pe 20 de ani in favoarea unor operatori de
telecomunicatii (Total Grup Telecom, Telekom Roménia, Digi Roméania) si mentioneaza situri
arheologice in zond, respectiv Asezare cod LMI CT-I-s-A-02554 si Necropola orasului antic Tomis
cod CT-1-s-A-02555. Aceste condifioniri se trateaza prin coordonarea cu detindtorii de retele si prin
clarificarea cerintelor de natura arheologicd/cultural3,

Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura in care pot
fi identificate:
In amplasament sunt prezente retele tehnico-edilitare: alimentare cu apé, canalizare, energie electrica,
energie termicd, gaze naturale i telecomunicatii. Avizul de amplasament emis de operatorul de apa-
canal identifica refele de apdl §i canalizare in zond, iar avizul operatorului de transport al energiei
electrice indica proximitatea unei retele de fibrd optica pentru transmisii speciale. Prezenta acestor
ret¢le impune sondaje de identificare, masuri de protejare §i, dupa caz, devieri locale, precum si
corelarea pozifiei fundatiilor, scarilor si ascensoarelor cu conditiile tehnice impuse de detinatorii de
utilitéti.

Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in

zona imediat invecinatd; existenta condifionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate san
de protectie:
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Certificatul de urbanism mentioneaz situri arheologice in zond, respectiv Asezare cod LMI CT-I-s-A-
02554 si Necropola orasului antic Tomis cod CT-I-s-A-02555. Conditiondrile de naturd arheologica se
clarificii prin coordonare cu autoritatile competente, prin obtinerea descércérii de sarcind arheologica
sau a avizului de specialitate, dupa caz.

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Pasajul pietonal suprateran conecteazi cele doud parti ale Bd. Aurel Vlaicu in zona Aleea Universitatii.
Solutia urmareste separarea fluxurilor pietonale de traficul auto si asigurarea unei traversari accesibile
prin sciri si ascensoare. Descrierea pe specialitdfi este prezentaté in continuare.

Amplasamentul se Inscrie in parcela cadastrald nr. 238911, apartindnd domeniului public al Bd. Aurel
Vlaicu, invecinatd la nord-vest cu parcela nr. 257986 (Universitatea Ovidius). Conform planului de
situatie propus (plansa A.02), pasajul si elementele sale — scéri si turmuri de ascensor — se amplaseazi
in interiorul domeniului public, pe trotuarele adiacente carosabilului. Distantele faii de limitele
cadastrale, masurate din planul de situatie, sunt: pe latura dinspre Universitatea Ovidius (limita cu
parcela nr. 257986), 0 zona de trotuar si static de aproximativ 1,6 m $i o zond verde de aproximativ 4,1
m péna la limita cadastrala; carosabilul reconfigurat la patru benzi de circulatie (3,5-3,6 m) insumeazi
aproximativ 14,2—-14,7 m; pe latura opusi, trotuarele au latimi de aproximativ 4,5-5,7 m pana la limita
cadastrala.

Arhitecturi si func¢iune

Pasajul traverseazi bulevardul adiacent intersectiei cu Aleea Universititii, cu o lungime de traversare
de aproximativ 25,00 m §i o lafime liberd pietonald de 3,00 m intre balustrade, corespunzénd la patru
fluxuri de circulatie. Gabaritul liber peste carosabil este de minimum 5,50 m.

Accesul pietonal se realizeazd prin doud scari din beton armat, dispuse céte una la fiecare capit al
pasajului, §i prin douad ascensoare panoramice destinate inclusiv persoanelor cu mobilitate redusi.
Scarile sunt rectilinii, cu podeste de odihnd, treapta-tip avind 30 c¢m litime si 15 cm inaltime, conform
plangelor de arhitectura.

Cele doud ascensoare panoramice au structurd proprie, cu inchideri din sticldi securizat3.
Echipamentele sunt ascensoare de tip standardizat, cu capacitate de 630 kg / 8 persoane, viteza de 1,0
m/s, cursd de aproximativ 6,35 m i doua statii, cu puf de 2,00 x 2,00 m. Caracteristicile tehnice
complete sunt prezentate la capitolul de echipare st dotare.

Finisajele exterioare cuprind balustrade metalice placate cu panouri din aluminiu compozit (alb, RAL
9010), atit la pasaj, cit si la scéri, si mand curenti metalicd cu bandid LED incastrati. Pe tablier se
prevede semnalisticd/branding cu literaj volumetric ,,MAMAIA”, care se va autoriza separat.

Parametrii tehnici amenajari arhitecturale

B | VOPSEA POLIURETANICA, CULOARE ALB (pe suprafetele de | mp | 247,11
beton aparent)

C | BALUSTRADE SI MANA CURENTA
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C. | Balustrada metalici tip parapet, pe cele 2 laturi ale pasarelei si pe ml | 110,28
1 | cele 2 laturi ale rampelor de scari

— placare cu panouri din aluminiu compozit, culoare alb RAL mp | 391,50
9010: fata interioara + fa{i exterioara + capac
C. | Mani curenti metalicd cu bandi LED Incastrati ml | 110,28

D | PLACARE CASETE LIFT CU STICLA securizati si laminati, cu | mp | 245,53
protectie impotriva razelor UV (control solar), montati pe sistem

de prindere tip spider (fara copertina)

Sectiunea 1. Analiza riscurilor naturale.

1. Inzapeziri si inghet

Definire- acoperirea terenului cu un strat de zapada care, prin marimea si durata sa, provoaca blocaje
rutiere, izolarea localitatilor si distrugeri materiale ce deregleaza buna desfasurare a activitatilor social-
economice din zona afectata.

Zone

Inzapeziri si polei - drumurile din apropierea terenului, precum si cele propuse in incinta limitei de
proprietate.

Efecte:
Pagube in economie:

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor, cheltuieli
pentru aparare in timpul inzapezirilor, cheltuieli pentru normalizarea vietii dupa dezapezire.
2. Seceta

Efecte
Pagube in economie:

Pagube directe in agricultura si zootehnie, afectarea constructiilor hidrotehnice;

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor, cheltuieli
pentru aprovizionare cu apa, cheltuieli pentru normalizarea vietii, plata asigurarii bunurilor.

Efecte sociale negative: provocarea panicii, pericol de epidemii, diminuarea veniturilor populatiei,
distrugeri de bunuri, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.,

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, distrugerea faunei si florei.
3. Inundatii

Definire-acoperirea terenului cu un strat de apa in stagnare sau in miscare care, prin marimea si durata
sa, provoaca distrugeri materiale ce deregleaza buna desfasurare a activitatilor social-economice din
zona afectata.

Clasificare dupa geneza:
inundatii provocate de fenomene naturale.

1. Efecte

Pagube in economie:

Pagube directe (distrugeri sau deteriorari): localitati, obiective industriale agricole si zootehnice, cai de
comunicatii si telecomunicatii, retele de transport, constructii; ,
Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor, cheltuieli
pentru aparare in timpul inundatiilor, cheltuieli pentru normalizarea vietii dupa inundatie, plata
asigurarii bunurilor.

-3-



. h ' st SC CONFORT URBAN SRL
' ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
Str. Varful cu Dor nr. 10, Constanta J13/699/1997 RO 1875349
=5 RO45 BTRL RONC RTO0 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
Confort Urban www.conforturban-ctio secretarial@conforturban-¢Lro telffax; 02417672299

Efecte sociale negative: distrugeri de bunuri, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea -apelor de suprafata sau subterane,
poluarea solurilor, exces de umiditate, degradarea versantilor, degradarea peisajului, distrugerea faunei

si florei.
2, Cuiremure

Definire- ruptura brutala a rocilor din scoarta terestra datorita miscarii placilor tectonice, care
genereaza o miscare vibratorie a solului, ce poate duce la victime umane si distrugeri.

Clasificare dupa adancimea focarului:
de suprafata (intre 0-50 km);

intermediar (intre 50-250 km);
de adancime (peste 250 km).

3, Zone seismice

In conformitate cu zonarea tarii din punct de vedere al infensitatii cutremurelor, judetul
Constanta este situat in zona sub gradul 8 pe scara Richter si in zona de magnitudine E si D
conform normativului P 100 / 1992, completat cu ordinul M.L.P.A.T. nr.71/N/07.10.1996
(normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor).

Aceasta dispunere presupune o probabilitate redusa a unor dezastre complementare, indiferent
din care focare (zonele Vrancea, Banat sau Varna) se produc seismele, precum si o influenta
agravanta motivata de conditiile locale privitoare la natura terenului.

Efecte.

Elementele expuse direct sau indirect efectelor seismelor sunt:

- populatia, precum si bunarile sale mobile si imobile;

- constructiile: cladiri de locuit, eladiri pentru invatamint si social-culturale, capacitatile
productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajari piscicole:si altele;

- caile de comunicatii rutiere si feroviare;

- retelele de alimentare cu energie electrica si alte lucrari hidrotehnice;

- sursele si sistemele de alimentare cu apa si canalizare, statiile de tratare si de epurare;

- retelele de telecomunicatii si altele asemenea;

- mediul natural: ecosisteme, paduri, terenuri dispuse pe versanti sau avind caracteristici
defavorabile, intravilanul localitatilor si altele,

- activitatile social-economice.
Furtuni

Urmari probabile:

Avarierea retelei de electricitate;

Perturbarea circulatiei;

Declansarea panicii in randul populatiei;

Avarierea retelei telefonice;

Caderi de copaci;

Distrugeri partiale sau totale de locuinte si bunuri material;

Afectarea mediului inconjurator;
Incendii

Zona probabil a fi afectata:

Riscul declansarii unui incendiu in padurea amplasata in zona de Vest a judetului este foarte mare in
perioada calda a anului, din cauza temperaturilor extrem de ridicate atinse frecvent in zona si care pot
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genera efectul de autoaprindere, cat si datorita neglijentei turistilor, tinand cont de faptul ca regiunea
este foarte frecventata de catre acestia.

Urmari probabile;

Pierderi de vieti omenesti;
Distrugeri de locuinte si bunuri material apartinand cetatenilor din zona afectata;

Transformarea incendiului de padure in incendiu de masa;

Deteriorarea mediului prin afectarea florei st faunei din zona.
Sectiunea a 2-a. Analiza riscurilor biologice.

6.  Epidemii

Definire - raspandirea in proportie de masa a unei boli transmisibile la oameni.

Zone - intreg teritoriu al orasului Constanta preponderent in zonele cu potential turistic ridicat.
Efecte :

Pagube directe - imbolnavirea colectivitatilor umane.

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor, cheltuieli
pentru asistenta medicala, cheltuieli pentru normalizarea vietii.

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populatiei, provocarea panicii, intreruperea
invatamantului.

7. Epizootii
Definire
Epizootia - raspandirea in proportie de masa a unei boli transmisibile fa animale.

Zone posibil afectate - intreg teritoriul orasului Constanta, preponderent in zonele cu colectivitati mari
de animale.

Efecte - imbolnavirea efectivelor de animale cu posibilitatea transmiterii unor anumiti germeni
patogeni la colectivitatile umane.

Sectiunea a 3-a. Analiza riscurilor tehnologice.

8. Accidente nucleare (emisiile altele decat atacul ,,E.A.D.A”)

Pe raza judetului, la o distanta de 64 km de orasul Constanta se gaseste amplasata Centrala Nuclearo-
Electrica de la Cernavoda, unde poate degenera un posibil accident nuclear - permitand difuzarea in
atmosfera a radiatiilor nucleare si a produsilor de reactie a combustibililor nucleari si provoaca
iradierea sau contaminarea mediului inconjurator peste limitele maxime admise.

Tipuri de risc

1. Riscul inhalarii aerului contaminat radioactiv

2. Riscul rezultat din radioactivitatea depusa

3. Riscul rezultat din acumularea lenta a radioactivitatii

9. Accidente majore la utilaje si instalatii tehnologice periculoase
Clasificare:

Retele de energie electrica:
De joasa tensiune

De medie tensiune

De inalta tensiune

Retele de gaze naturale:
De joasa presiune

De medie presiune
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De inalta presiune
Zone - localitatile apartinatoare orasului.

Efecte.
Pagube in economie:

Pagube directe (distrugeri sau deteriorari): locuinte, obiective industriale agricole si zootehnice, cai de
comunicatii si telecomunicatii, retele de transport, animale si pasari;

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor, cheltuieli-
pentru normalizarea vietii dupa avarie, plata asigurarii bunurilor.

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populatiei, provocarea panicii, pericol de epidemii,
intreruperea invatamantului, diminuarea veniturilor populatiei, distrugeri de bunuri, reducerea ritmului
de dezvoltare a zonelor afectate.

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafata sau subterane,
poluarea solurilor, exces de umiditate.

Avarii ]la conduete magistrale

Definire — perturbarea parametrilor de functionare ale conductelor magistrale de transport gaze, petrol/
derivate ale acestuia si apa, ca urmare a incidentelor tehnice, accidentelor, seismelorsi actiunilor
factorului uman

Zone - cele aflate in jurisdictia operatorilor R A.D.E.T. si RAJA SA.

In zona de responsabilitate a orasului Constanta, accidentele chimice pot fi provocate de scurgerile de
produse petroliere din conductele de transport.

Zona probabil afectata:

Zone restranse pe perimetrul amplasarii magistralelor de transport produse gaze care traverseaza
terttoriul extravilan al localitatii.

Efecte.

Pagube in economie:

Pagube directe (distrugeri sau deteriorari): obiective industriale, cai de comunicatii si telecomunicatii,
retele de transport, poduri;

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor, plata asigurarii
bunurilor.

Efecte sociale negative: evacuarea populatiei, provocarea panicii, pericol de contaminare a populatie,
distrugeri de bunuri.

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafata sau subterane,

poluarea solurilor, distrugerea faunei si florei

Accidente majore pe ciile de transport

Definire - accidente majore pe caile de transport — intreruperea temporara a circulatiei care genereaza
distrugerea acestor cai, victime umane, animale cat si pagube materiale.

Substante periculoase — produse chimice care pe timpul transportului, cu mijloace auto sau pe calea
ferata, datorita unor accidente de circulatie, avariila mijlocul de transport sau ambalaj,reactii chimice
neprevazute, nerespectari ale normelor tehnice de ambalare si transport sau altor factori neprevazuti,
pot conduce la aparitia unor explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau raspandiri de substante
periculoase pe sol sau in mediul inconjurator, |

Clasificare:

Dupa tipul substantei (incarcaturii):

Ambalaje sau incarcaturi neidentificate;

Substante explozive;
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Gaze sau lichide inflamabile;
Gaze neutre (comprimate, lichefiate, criogenice);
Gaze sau lichide toxice corosive (caustice), oxidante, infectante;

Materiale radioactive.

Efecte

Pagube in economie:

Pagube directe (distrugeri sau deteriorari): locuinte, obiective industriale agricole si zootehnice, cai de
comunicatii si telecomunicatii, retele de transport, constructii hidrotehnice, podurt si podete, animale si
pasari;

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor, plata asigurarii
bunurilor.

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populatiei, provocarea panicii, pericol de
contaminare a populatiei, intreruperea invatamantului, diminuarea veniturilor populatiei, distrugeri de
bunuri. '

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafata sau subterane,
poluarea solurilor, distrugerea faunei si florei.

Cideri de obiecte cosmice

Definire -Caderi de obiecte cosmice dm atmostera si din cosmos — pierderi umane sau distrugeri
materiale generate de impactul produs asupra pamantului de prabusirea unor sateliti (alte instalatii
similare), meteoriti, comete (similare).

Zone - orasul Constanta.

Efecte

Pagube in economie:

Pagube directe (distrugeri sau deteriorari): locuinte, obiective industriale agricole si zootehnice, cai de
comunicatii si te]ecomumcam retele de transport, constructii hidrotehnice, poduri si podete, animale si
pasari;

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor, plata asigurarii
bunurilor. -

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populatiei, provocarea panicii, pericol de
contaminare a populatiei, intreruperea invatamantului, diminuarea veniturilor populatiei, distrugeri de
bunuri.

Efecte ecologlce negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafata sau subterane,
poluarea solurilor, distrugerea faunei si florei,

Accidente majore si avarii mari la retelele de instalatii si telecomumcah_

Definire: avarii grave la sistemele de instalatii si telecomunicatii— distrugerea partiala a retelelor de

- instalatii si telecomunicatii, datorita factorului uman, tehnic sau de mediu.

Zone — orasul Constanta.
Efecte.
Pagube in economie:

" Pagube directe (distrugeri sau deteriorari): sistemele de instalatii si telecomunicatii

Pagube indirecte: intreruperea proceselor de productie, intarzieri in livrarea produselor, plata asigurarii
bunurilor, Efecte sociale negative: diminuarea veniturilor populat1e1 distrugeri de bunuri, reducerea
ritmului de dezvoltare a zonelor afectate,
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Sectiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendin.

Situafii de urgenta pot fi generate si de riscurile de incendiu, avand in vedere statistica incendiilor si a
altor situatii de urgenta, evidente existente (operatori economici, institutii publice), fond construit,
vegetatie sau vehicule.

In orasul Constanta exista o probabilitate mare de declansare a incendiilor datorita urmatoarelor
elemente care creeaza conditii favorabile in acest sens, astfel:

Pericol mare de autoaprindere in timpul perioadelor caniculare;

Posibilitatea crearii conditiilor de izbucnire a incendiilor, ca urmare a scurgerilor de produse petroliere
din conductele de transport.

Urmart probabile:

Pierderi de vieti omenesti;

Distrugeri de bunuri materiale;

Perturbarea traficului rutier si feroviar;

Deteriorarea mediului inconjurator;

Sectiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale.

Situatii de urgenta pot fi generate si de riscuri sociale, avand in vedere existenta unor locuri in care se
pot desfasura adunari, targuri, festivaluri si alte manifestari periodice cu afluenta mare de public,
precum si miscari sociale posibile (in raport de politica sociala si situatia fortei de munca din zona).

Sectiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri.

Se vor analiza, pe baza statisticilor, interventiile cele mai des desfasurate, asa cum sunt descarcerari,
asistenta medicala si transport medical, deblocari de persoane, evacuare a apei din subsolul cladirilor,
salvari de antmale etc.). In zona de competenta a orasului Constanta nu mai sunt identificate alte tipuri
de riscuri in afara de cele analizate anterior.

Sectiunea a 7-a. Zone cu risc crescut.

Se pot defini zone geografice avand o concentratic a riscurilor de aceeasi natura (legate de
infrastructuri si constructii), denumite zone de risc crescut.

Elementele care sunt avute in vedere pentru stabilirea zonelor cu risc crescut:

L. Zonele de activitate dezvoltate de-a lungul cailor de comunicatii, DN38 si magistrala feroviara
— risc crescut de producere a accidentelor in care pot fi implicate substante periculoase;

Instalatiile tehnologice.

Latura de Est a localitatii, aflata in imediata apropiere a zonei de camp - risc crescut de
declansare si extindere a incendiilor.

4, Zona aflata de-a lungul canaluiui de colectare a apelor pluviale — risc crescut de inundatie.

Scenariul 2 conservdl insd toate disfunctionalitatile existente: conflictul direct pieton—vehicul pe o
arterd cu trafic intens, ambuteiajele recurente la orele de varf generate de faza pietonald semaforizats si
de stafia far alveold, propagarea congestiei cétre intersectia din amonte (Bd. Alexandru Lipusneanu /
DC86), dependenta traversdrii de ciclul semaforic, trotuarele inguste si discontinue, accesibilitatea
limitat# pentru persoanele cu mobilitate redusi si expunerea ridicata la risc a utilizatorilor vulnerabili,
Acest scenariu nu atinge obiectivele investitiei §i serveste exclusiv drept termen de comparatie,
conservand costurile sociale ale congestiei si ale insecuritifii rutiere.
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Compararea scenariilor pe criterii
Sinteza comparativa a celor doua scenarii, pe principalele criterii de analizi, este prezentati in

tabelul de mai jos:

Criteriu Scenariul 1 — pasaj pietonal Scenariul 2 — situatia existenti
suprateran

Tehnic si Separd pe verticala fluxurile Mentine traversarea la nivel si

functional pietonale de cele auto; rezolva conflictul pieton—vehicul
conflictul de traversare

Siguranta Risc de accidente redus Risc ridicat, in special pentru

circulatiei semnificativ utilizatorii vulnerabili

Accesibilitate Asigurati prin cele doud Nu este asigurati

(PMR) ascensoare panoramice

Fluidizarea Da — elimini faza pietonald Nu — congestie recurenti la orele de

circulatiei semaforizati; alveold pentru statie | vérf

Economic si Investitie initial3 si costuri de Fara investitie, dar cu costuri sociale

financiar mentenanfa ale congestiei i accidentelor

Sustenabilitate Solutie durabild; reduce emisiile | Perpetueazi emisiile si poluarea
prin fluidizare generate de congestie

Riscuri Gestionabile prin proiectare si Mentinerea tuturor riscurilor existente
planificarea executiei

Concluzie

Din analiza comparativd rezultd ci Scenariul 1 este net superior Scenariului 2 pe toate criteriile
relevante — tehnic si functional, al sigurantei, al accesibilitatii $i al sustenabilititii — singurul dezavantaj
fiind investitia initial3, justificatd insd de amploarea §i de durata beneficiilor aduse comunitatii.

In urma comparatiel prezentate la subcapitolul anterior, se recomandi selectarea Scenariului 1,
respectiv realizarea pasajului pietonal suprateran cu sciri, ascensoare panoramice, suprastructurd
metalicd §i amenajirile rutiere si pietonale conexe, ca scenariu optim pentru atingerea tuturor
obiectivelor investifiei. Scenariul 2 nu satisface cerinfele beneficiarului si nu atinge obiectivele -
asumate, fiind retinut doar ca scenariu de referinta.

Durata estimati de realizare a investitiei este de 24 de luni, cuprinzind etapele de proiectare (12 huni,
conform confractului de proiectare), achizitia si executia lucrarilor si receptia.

Costurile estimative ale investitiei:

Devizul general a fost intocmit in conformitate cu HG 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele
de elaborare §i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice.

Nu sunt prevazute costuri de operare suplimentare fatd de cele prevazute la estimarea necesarului
de forti muncd in exploatare si costunle cu intretinerea curentd si mentenanta dotarilor si
echipamentelor aferente.

6.546.963,95 |
3.391.243,90 |

| TOTAL GENERAL ]
- : Din care C+M

5.416.064,58 |
2.802.680,91 |
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CONCLUZII SI RECOMANDARI

Realizarea pasajului pietonal suprateran pe Bd Aurel Viaicu, la intersec;ia cu Aleea Universititii, este

zond urbani intens utilizata.

Scenariul recomandat este realizarea pasajului suprateran cu suprastructurd metalica, doud scéri, doua
ascensoare §1 amenajdri rutiere locale. Recomandarea este conditionati de finalizarea devizului
general, de comparatia finald cu scenariul pastrarii situatiei existente, de proiectul de structurd si
instalatii, de avizele réimase si de actul final de mediu. -

Principalii parametri ai solufiei recomandate sunt: pasaj cu lungime de traversare de aproximativ 25,00
m, latime liberd de 3,00 m, gabarit liber peste carosabil de minimum 5,50 m, suprafati construiti de
172,88 mp, doud scidri din beton armat si doud ascensoare panoramice (630 kg / 8 persoane), cu
reconfigurarea carosabilului la patru benzi i amenajarea unei alveole de statie de 18,00 m. Necesitatea
investitiei este fundamentata cantitativ prin Studiul de trafic si de circulatie anexat.

Comisia nu are obiectiuni cu privire la documentatia analizata,

Presedintele Comisiei Tehnico — Economice declara inchise lucrarile sedintei de evaluare a
proiectului de pe Ordinea de zi, drept pentru care s-a redactat prezentul proces verbal, astazi
15.07.2026, in 2 (doua) exemplare.

Procesul verbal contine 10 de pagini.

Nume si prenume " Functia ' %;;f; B

Daniel Bobirnac Presedinte
Brinduga Madilina Margarit Membru 494
Constantin Racu Membru 1A
Andrei Mogos Membru M
Emin Sevidan Membru . im—
Sorina-Georgiana Petrea Secretar T %L/Q

/
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Contract prlwnd achizitia de
Elaborare documentatii tehnico-economice in fazele SF, DTAA, PAC, PT+CS+DE si asistentd fehnfcé
din partea proiectantului pe toatd pericada de executie a lucrdrilor, inclusiv verificare tefinicd a
proiectelor pentru autorizarea lucrdrilor de construire (PAC), a profectelor tefinice, caiete de saraini
i detalii de executie, privind obiectivul de investiti “Construire pasaj pietonal suprateran la
intersectia B-dului Aurel Viaicu cu Aleea Universitatii, Municipitl Constanta”

Art. 1. Partile contractante:

§.C CONFORT URBAN S.R.L. cu sediul in municipiul Constanta, str. Vatful cu Dor nr. 10,
inregistratd la O.R.C. sub nr, J13/699/1997, C.U.I. RO1875349, avand contul de virament nr.
RO45BTRLRONCRTOOE4386702 deschis la Banca Transilvania Constania, tel./fax 0241/67229S,
reprezentatd prin Director General — Stere Hira si Director Economic - Margérit Brindusa Mdddlina,
in calitate de ACHIZETOR,

Si

S.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L. cu sediul in Constanta, strada: Ion Lahovari, nr. 3,
Judet: Constanta, Tara: Romania, inregistrat la Registrul Comertului cu pr. J2015001412134, C,U.L
32478993, avand cont IBAN RO38BTRLRONCRT0235856801 deschis Ja Banca Transilvania, Tel:
+4072 711 519, E-mall: office@arlaconcept.ro , reprezentatd legal prin PANAIT IRINA-GABRIELA, in
calitate de PRESTATOR

Art.2. Definitii .

In prezentul contract, urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointd al celor doud parti, incheiat intre ©
autoritate contractant - in calitate de achizitor si un prestator de servicii - in calitate de prestator;
b.achizitor si prestator - pirtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c.pretul contractului - pretul plitibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
|ndeplinirea integrald si corespunzétoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d.servicii - totalitatea actnntat:lor a caror prestare face obiectul contractului, aga cum sunt cuprinse
n caiétul de sarcinl;

e.forta majoré - un eveniment mai presus de controlul périilor, care nu se datoreazd gregelii sau
culpei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului si care face Imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntjativd. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din partj;

f. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice altele asemenea prevazute in acte!e
normatwe incidente,

g. zZi - Zi calendaristica;

h. an - 365 de zile.

Art.3. Interpretare
(3.1.) - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singuiar vor

include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(3.2.) - Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se specificé
in mod diferit.
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Art.4. Obiectul contractului

{4.1.) Prestatorul se obliga sa elaboreze pentru achizitor, In conformitate cu caietul de sarcini,
documentatii tehnico-economice in fazele SF, DTAA, PAC, PT+CS+DE si asistentd tehnica din partea
proiectantului, inclusiv verificare tehnicl (de citre un verificator atestat altul decat elaboratorul
documentatiei) a profectelor pentru autorizarea lucrarilor de construire (PAC), a proiectelor tehnice,
calete de sarcini si detalii de executie, privind obiectivul de investitii “Construire pasaj pietonal
suprateran la intersectia B-dului Aurel Viaicu cu Aleea Universitatii, Municipiul
Constanta”, pe urmatoarele faze de proiectare:

- Studiu de fezabilitale (SF);

- Documentalii tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurifor (DTAA);

- Proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor (PAC);

- Proiectul tehnic de executie (PT+CS+DF);

- Asistentd tehnica din partea proiectantului pe toatd durata de executie a lucrarilor.
*Obtinerea Certificatelor de Urbanism va fi in sarcina Achizitorului.

4.2. Documentatiile de proiectare se vor intocmi conform studiilor efectuate pand la aceastd datd ,
a legislatiei In vigoare si conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare st continutul cadrul
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, pe urmatoarele faze de proiectare, conform Caiet de sarcini nr. 1069/26.01.2026,
dupa emiterea ordinului de incepere din partea autoritatii contractante,

Art.5. Pretul contractului si plata

(5.1.) Valoarea serviciilor contractate si mentionate la art. 4 este de 268.500,00 lei fara TVA, la
care se adaugd TVA , in valoare de 56.385,00,00 lei.
(5.2.) Pretul réméne ferm pe toatd durata contractului si cuprinde cuantumul tuturor cheltuielilor.

Denumirea obiectului de investitie gi a Pret in lei

docu mentatlel pe f.u:e de prmectare

Fﬁrﬁ TVA

i

TVA 21 %

| Inclusw TVA

S

I.1.Documentafii in vederea emiterii.
605,00
Certificatului de Urbanism 200,00 105,00 ’
[.2.5tudii de teren (topo, geo) 40.000,00 8.400,00 48.400,00
1.3.Documentatii pentru obtinerea de
avize/acorduri — DTAA 10.0600,00 2.100,00 12.100,00
1.4.Elaborarea documentatiei tehnico —
econofnice faza studiu de 70.000,00 14.700,00 84.700,00
fezabilitate (S.F.)
1.5.Documentagia PAC 66.000,00 13.860,00 79.860,00
l .6.Ve1‘1ﬁcarewa tehm(fa a‘'documentatiei 3.500,00 735,00 4.235,00
PAC de citre verificator atestat
1.7.Documentatia P.Th.+C.S.+D.E. 60.000,00 12.600,00 72.600,00
1.8.Verificarea tehnici a documentagiet
P.Th+CS+DE de catre verificator 3.500,00 735,00 4.235,00
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afestat
.9.Asistent ici  di ¢
i 9A31fsten.a tfahmca din  partea 15.000,00 3.150,00 18.150.00
proiectantului
TOTAL - 268.500,00 56.385,00 324.885,00

(5.3) Plata se va efectua pe faze de proiectare si faze/ etape premergatoare in baza ordinului de
incepere a lucrarilor, procesului-verbal de receptie $i a facturli emise de prestator.

(5.4) Prestatorul este rispunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise In facturi si se obliga
53 restituie sumele incasate necuvenit i foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare
in urma controalelor organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de conturi i orice alte institutii i
organisme cu atributii de control}.

(5.5) Prestatorul va transmite facturile aferente serviciilor prestate, prin intermediul sistemului
national privind factura electronics RO e-factura, Platile se vor efectua, prin ordin de platd in contul
Prestatorului (indicat in factura fiscald emisd), in termen de maxim 30 de zile de la primirea
facturitor prin intermediul sistemului national privind factura electronica RO e-factura. Comunicarea
facturilor se face prin e-mail, curier sau postd. Fiecare factura va avea mentlonat numarul
contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective.

Art. 6. Durata contractului
(6.1.) Durata contractului este de 18 Juni de la data semn&rii contractului de catre ambele parti.

Durata de prestare a serviciilor compusa din cumulul duratelor de prestare a etapelor/ fazelor de
proiectare este de 12 luni |a care se adaugd pericada aferentd asistentei tehnice din partea
proiectantului pe toata durata/ pericada de executie a lucrarilor. Prezentul contract va produce efecte
pand la semnarea procesulut verbal de receptie finala.

Coianie o Aure Viaicw cu Aleea Universitipil, Muni Histana
Denumirea abicctului de investitie si a Timp/faza Observafii
documentagiei pe faze do proiectare de
proiectare
{zile)
1.1.Documentatii in vederea emiterii 5 De la emiterea ordinului de incepere si punerea la
Certificatului de Urbanism dispozitic a planurilor de Tncadrare in zond emise de
QCPI
1.2.Studii de teren (topo, geo) 30 De la emiterea ordinului de incepere
1.3.Documentatii pentru dbtinerea de 30 De la emiterea ordinuiui de incepere
avize/acorduri — DTAA
1.4.Elaborarea documentatiei tehnico — 60 De la emiterca Cerficatului de Urbanism
economice faza studiu de fezabilitate
(S8.F.)
1.5.Documentatia PAC 90 De emiterea ordinului de incepere
1.6.Verificarea tehnica a documentatiei
PAC de catre verificator atestat
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1.7.Documentatia P.Th.+C.8.+D.E. 30
1.8.Verificarea tehinicd a documentatiei De Ja emiterea ordinului de incepere. dupd obtinerea
P.Th*+CS+DE de cétre verificator Autorizatiei de Construire
atestat

Pe toatd perioada de derulare a executiei lucrarilor
pana la semnarea procesului verbal de receptie la

[.9.Asistenta tehnicd din partea
protectantului

In programul de conirol al lucririlor de exceufie

terminarea lucrdrilor $i participarea fa fazele incluse

Art. 7. Executarea contractului
(7.1.) Executarea contractului incepe la data emiterii primutui ordin de incepere.,

(7.2) Achizitorul va emite ordin de incepere pentru fiecare fazd, ordin ce va fi transmis pe e-mail sau
fax, cu confirmarea de primire a acestuia de citre Prestator,

(7.3.) In functie de nevoile achizitorului clauzele de modificare a contractului se pot referi, fird a se
limita la necesitatea extinderii duratei de prestare a serviciilor.

Art. 8. Anexele contractului
(8.1.) Anexele contractului (parte integrantd a acestuia) sunt:
a) Caietul de sarcini nr. 1069/26.01.2026;
b) Oferta nr. 1065/26.01.2026,
) Cumpdrarea directa prin intermediul SEAP, cod unic de achizitie DA39721396/27.01.2026;
d) Garantia de bund execitie,

Art. 9. Obligatiile principale ale prestatorului

(9.1) Prestatorul la elaborarea documentatlei si intocmirea tuturor documentelor, va avea obiigatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului
contractului care face obiectul prezentei achizitii. De asemenea, va aplica/respecta si eventualele acte
normative si prescriptii tehnice aplicabile, care intrd in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului,
dupd caz. Orice document/documentatie/formular necesare intocmit, pentrufsau in legaturd cu
realizarea obiectului contractului, va fi intocmit de citre prestator, cu acceptul si in numele
achizitorului. " i

(9.2) Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ care sa asigure
atingerea cerintelor cu privire la: scenariul optim recomandat, viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice
si a structurilor definite, nivelul costurilor de investitie estimate ale Proiectului, etc. in vederea
maximizdrii sanselor Achizitorului/ Beneficiarului pentru implementarea Prolectului.

(9.3) Proiectantul nu va depési durata totald cerutd de autoritatea contractantd precizénd prin
propunerea tehnica, duratele la care se angajeaza.

(9.4) Proiectantul va elabora documentatia tehnico-economica, in mod obligatoriu cu respectarea
prevederilor HG 907/2016 si a continutului cadru stabilit prin Anexele la hotérére, *

(9.5) Prestatorul va avea in vedere drmatoarele obligatil principale, avand in vedere legislatia in
vigoare si prevederile legislative mentionate Tn Caietul de Sarcinl nr. 1069/26,01.2026:

- 54 elaboreze documentatiile in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

- S8 respecte termenele prevézute in Caietul de Sarcini nr. 1069/26.01.2026;

- 58 respecte legislatia tehnica aplicabild in vigoare;

(9.6.) Prestatorul va prezenta, dupd caz, documentele de prolectare, inclusiv plansele gi alte
documente justificative care formeazéd Documentele Prestatorului pentru faza de proiectare/ etapa
premergatoare.
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(9.7) Proiectantul are obligatia actualizérii devizului general, ori de cate ori este necesar, in conditiile
legii si la solicitarea beneficiarului, fard platd suplimentara.

(9.8) Proiectantul, i solidar cu speclalistul verificator de proiecte atestat, raspund potrivit obligatiitor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiel, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii,
precum si dupé-implinirea acestui termen, pe tcatd durata de existentd a constructlei, pentru viciile
structurii de rezistent rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in vigoare la data realizérii
ei,

(9.9) Pe parcursul executiei lucrérilor, in baza proiectului elaborat gi aprobat, proiectantul va asigura
asistenta de specialltate pe toatd durata de executie a fucririlor, va participa la fazele din programul
de control al lucririlor de executie i ori de cte ori se impune, inclusiv pentru lucrarile aferente
utititatilor, pand la inchelerea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor respectiv receptia
finald a lucrérilor dup3 expirarea petioadei de garantie a lucrérilor executate ce curge de la semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor,

(9.10) Pentru eventuale lucrdiri suplimentare, proiectantul va asigura asistenta de specialitate pe
toatd durata de executie a acestora, fara plata suplimentara.

(9.11) Prolectantul va participa la intocmirea cériil tehnice a constructiel. Proiectantul va intocmi
referate pe specialitati privind modul in care s-a respectat proiectul, la receptia la terminarea lucrarilor
pentru obiectivul de investitii si va participa la receptia finala.

(9.12) Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in
executie din vina prolectantului, la constructile la care trebuie s& asigure nivelul de calitate
corespunzitor cerintelor, precum si urmérirea aplicirii pe santier a solutiilor adoptate, dup@ insugirea
acestora de c3tre specialisti verificatori de proiecte.

(9.13). Deplasare pe santier se poate efectua din proprie initiativd in conformitate cu termenele din
graficu! de executie sau la solicitarea dirigintelui de santier (beneficiarului) la sesizarea proprie sau a
executantului. ’ '

(9.14) Orice modificare adusd, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de
cantititi fécutd de citre asistenta tehnicd a lucrérii va fi Insugitd de citre specialigtii verificatori de
proiecte. Modificirile vor fi inaintate sub formd de dispozitie de gantier a reprezentantului asistentei
tehnice i acceptate de beneficiar.

(9.15) in cazul propunerilor de mo:_:!iﬁcare a solutiilor tehnice locale, pe parcursul executiei tucrdrilor,
proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier ce vor fi semnate de proiectant, constructor,
diriginte de santier §i beneficiar si verificate de verificatori atestati, insolitd de documentatii
justificative,

(9.13) Toate dispozitile de santier vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la
modificdri din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insolite de justificari.
(9.14) Nu este admis3 schimbarea solutlei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fard aprobarea beneficiaruiui.

(9.15) Ofertantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a obligatiilor
asumate, iar in cazul in care pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor gl intr-o fazd ulterioara a
proiectului, Ofertantul va considera c3 va fi nevoie de mai mult personal decét cel specificat in oferta,
acesta va rispunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita alte costurl
suplimentare,

(9.16) Se va prezenta o listd (nume, pozitie propusé, pregatire/calificare profesionald/studii) privind
personalul responsabif cu proiectarea, listd in care se vor evidentia expertii-cheie si expertii non-cheie
propusi, cu respectarea cerintelor si precizarilor de mai jos.
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Experti cheie:

Pentru proiectare pentru realizarea documentatiilor pentru fazele SF, DTAC+PT+CS+DDE
ofertantul/prestatorul va asigura totl expertii necesari in functie de natura si domeniul lucrarilor ce
fac obiectul investitiei si Tn conformitate cu prevederile fegale in vigoare, Din cadrul personalului
pentru indeplinirea contractului de achizitie publicd vor face parte in mod obligatoriu si urmatorii
specialisti:

1, Sef de proiect — inginer CFDP (cii ferate, drumuri) 1 pozitie - Studii superioare absolvite cu
diploma de licen{d/absolvire, inginer specializarea céi farate, drumuri si poduri (CFDP) sau echivalent la
nivel international; Experientd profesionald specifica:

Expertul trebuie 5§ fi participat [a implementaraa a minimum 1 confract/proiect in care a avut
atributii si responsabilitati de sef Proiect st care a avut ca obiect elaborare documentatie fin etapele de
proiectare pentru executie de lucréri similare celor din caietul de sarcini respectiv, servicii de elaborare
sifsau actualizare sifsau revizuire documentatii tehnico-economice 1a oricare dintre fazele de proiectare
(SF sifsau DALI sifsau DTAC sifsau PT) pentru proiectare sifsau prolectare si executie de lucrari in
domeniul constructie poduri rutiere sifsau pentru biciclete sifsav pasarele pietonale - constructie
noud/sau modernizare/sau reabilitare/sau reparatii capitale;

2. Arhitect - 1 pozitie — studii universitare in specialitatea studiilor

Cerinte minime privind calificarea si expetienta profesionala:

a. Studii univarsitare in specializarea Arhitecturd - studii absolvite cu diploma de licentd, diploma de
absolvire sau echivalent la nivel international;

b. Specialist cu drept de semndturd atestat profesional de cdtre Ordinul Arhitectilor din Romania,
conform prevederilor Legil nr. 184 din 12 aprilie 2001, cu ,modificirile si completarile ultericare;.

Experti non-cheie:
1. Inginer instalatii electrice — 1 pozitie
Cerinte minime privind calificarea i experienta profesionald;

+ Studii absolvite cu diploma de licentd/absdlvire, specializarea instalatii electrice sau echivalent;
Autorizat ANRE conform Ordinutui nr.66 din 10 mai 2023 (*actualizat*) privind aprobarea "Regulamentului
pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte i
a expertilor tehnidi de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatilor electrice tehnologice™.

ool

* participd efectiv la activitatea de projectare a lucrdrilor pentru partea de arhitecturd, respectind

. totadata cerintele Autorithlii contractante, in conformitate cu legea romand; asigurd asistentd

tehnica la fata locului, pentru adaptdri sau pentru rezolvarea eventualelor neconformitati sau ne-

reguli aparute; participd, In calitate de arhitect, }a inspectiile de control al calitatit de pe santier,

care se desfiisoard in conformitate cu programul de control al calitfii aprobat de cétre re-

prezentantil ISC; stabileste modul de tratare si remediere a defectelor care apar la lucrdri in timpul

executief si tin de proiectarea drumurilor, dacd un astfel de defect se datoreazd unei erori de

proiectare si monitorizeaz3 pe santier implementarea solutiilor adoptate in acest sens; participa la
elaborarea ,Car{ii tehnice a constructiei”,

Notidi: Pentru demonstrarea experientei profesionale specifice solicitatd de autoritatea
contractantd pentru expertii-chele, ofertantul va prezenta recomandari sau orice alte
documente similare, relevante, din care si rezulte experienta specificd descrisd in
caietul de sarcini in conformitate cu principiul recinoasterii reciproce, autoritatea
contractantd acceptd documente (diplome /certificate/ atestate de studii) echivalente
la nivel international celor solicitate, emise de organisme stabilite in alte state membre
ale Uniunii Europene sau cu care Roménia are incheiate acordiri pentru recunoasgterea
si echivalarea certificdrilor/ autorizdrilor in cauza,

Propunerea tehnici elaborati de ofertant va respecta in totalitate Cerintele
Beneficiarului din prezentul Caiet de Saicini, precum si normele/normativele tehnice
din constructii in vigoare.
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Art. 10. Garantia de buna executie a contractului

(10.1) Prestatorul se obligd s3 constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
5% din valoarea prezentului contract fird TVA, adic8 13.425,00 lei fara TVA, in termen de 5 zile
lucritoare de la semnarea contractului de ambele pérti. Garantia de bund executie se constituie in
conformitate cu prevederile art. 39 si in formele mentionate la art. 40 din HG nr, 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/sectoriald/acordului-cadru din Legea nr, 98/2016.

(10.2) Garantia de buna executie, este irevocabila, neconditionata si se constituie conform Legi
nr.98/2016, dupa cum urmeaza:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel: (i) scrisori de garantie emise de institutii
de credit bancare din Romania sau din alt stat; (i) scrisori de garantie emise de institutii financiare
nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai
mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA, respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror
valoare estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA; (iil} asigurari de garantii emise:
- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt
stat membru al Untunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii
de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de socletdti de asigurare din state terte prin sucursale
autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

C) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valcarea este mai mica de 5.000 lei;

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; In acest caz, contractantul are
obligatia de a deschide contul [a dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG
nr.395/2016. Suma initiala care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe
parcursul indeplinirii contractufui de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze
contut de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la
concurenta sumeij stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va
ingtiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) .

Art. 11. Obligatiile principale al

(11.1.) Achizitorul are obligatia de a achita preful serviciului in termenul stabilit Tn contract.
(11.2,) Achizi:torul are obligatia s& verifice documentatiile pe faze in conformitate cu cerintele impuse
prin Caietul de Sarcini nr. 1069/26.01.2026 i sa ceara in termen de 5 zile de la primirea acestora,
completarea eventualelor lipsuri. Prestatorul completeaza documentatia, in termen de 5 zile
lucrétoare de la sesizarea Achizitorului, cu piese scrise sau desenate semnalate de acesta.
(11.3.) Achizitorul se obligd s receptioneze servidiile prestate in termenul convenit,
(11.4.) Plata se va efectua pe faze de proiectare si faze/etape premergatoare in baza ordinuiui de
incepere a lucrérilor, procesului-verbal de receptie si a facturii emise de prestator. Plata se va efectua
cu OP, in termen de maxim 30 de Zile de la primirea facturilor fiscale prin intermediul sistemului
national privind factura electronici RO e-factura, in functie de disponibilitétile bugetare.

I H

Art. 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatilior

(22.1.)In cazul in care, Prestatorul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract sau
le indeplineste necorespunzator, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe penalitti in valoare de
0,01% pentru flecare zi. Dobénda se aplicd la valoarea serviciului prestat pana in acel moment,
pentru fiecare zi de intérziere, dar nu mai mult decit valoarea servicillor neprestate.

(12.2)In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivé, nu fsi indeplineste obligatia de plat4 a facturii
in termenul prevazut la pct. 5.1. Prestatorul are dreptul de a solicita penalitéti in valoare de 0,01%
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din suma restanta, pentru fiecare zi de intrziere, dar nu mai mult decht valoarea platii neefectuate,
care curge de la expirarea termenului de plata.

(12.3.) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre prti, in mod
culpabil, dé dreptul parii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese in conditiile prevederilor art. 1535-1536 din
Legea nr, 287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificirile i completérile ulterioare.

(12.4.) Achizitorul igi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresatd prestatorului, fard nici o compensatie, daci acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sa nu prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
prestator,

{12.5.) in toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinitd pani la data denuntarii unilaterale a contractului.

(12.6.) In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute la Art. 6, acesta este de
drept in Intarziere §i contractul se reziliaza de drept, férd interventia instantei, prezenta constituind
pact comisoriu conform dispozitiilor art. 1553 Cod civil,

Art. 13. Alte responsabilitati ale prestatorului

(13.1.) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu cerintele Caletului de Sarcini
nr. 1069/26.01.2026.

(13.2.) Prestatorul se obligd sa supravegheze prestarea servicillor, s& asigure resursele umane,
materialele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivé cerute de si pentru contract,
in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in
mad rezonabil din contract.

(13.3.) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executla servicilor in conformitate cu
prevederile contractului, Totodatd, este raspunzator atdt de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
(13.4.) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile obiectului contractului f3rd a modifica pretul
acestuia.

(13.5) Prestatorul are obligatia ca in termen de maxim 3 zile s8 completeze/modifice documentatia
predatd, in cazul in care achizitorul constatd neconformitéti,

{13.6) Prestatorul, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului de achizitie
publicd, va constitui garantia de buna executie a contractului in scopul asigurarii autoritatii
contractante de indeplinirea cantitativd, calitativé si in perioada convenitd a contractului de achizitie
publica,

(13.7) Prestatorul va constitui Garantia de Bun3 Executie conform Art. 10 al prezentului contract.
{13.8) Pentru documentatiile intocmite de prestatorul serviciului se aplicd principiul transferului
dreptului de proprietate cétre Beneficiar,

(13.9) Livrabilele rezultate in urma setvicillor prestate, precum gi orice rapoarte si*date precum
harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, calcule, baze de date, software si Inregistréri
justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Prestator sau de cdtre
personalul sdu salariat ori contractat pentru executarea serviciilor sunt proprietatea exclusiva a
Achizitorului, Prestatorul nu va péstra copit ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in
scopuri care nu au legaturd cu servidiile prestate farad acordul scris prealabil al Achizitorului.
(13.10) Prestatorul nu va publica articole referitoare la servidile prestate, nu va face referire la
aceste servicii in cursul executdrii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata
de Achizitor, fard acordul scris prealabil al acestuia .Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de
autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori industriald, dobandite in executarea

T
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Contractului de servicit vor fi proprietate exclusive a Achizitorului care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera aga cum va considera de cuviintd, frj limitare geograficd ori de altd natura,
cu exceplia situatilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala,

(13.11) Prestatorul consimte ¢é intreaga documentatie elaboratad sub orice forma este si va fi
proprietatea Municipiului Constanta.

(13.12.) Toate documentele proiecte studii si orice alte documentatii referitoare la obiectivul de
investitii din caletul de sarcini sunt proprietatea Achizitorului din momentul platii cheftuielilor de
proiectare, in conditiile Legil nr. 8/1996 - Legea dreptulul de autor. Orice multiplicare, difuzare sau
utilizare (partiald sau totald) a acesteia de citre terti, f&r8 aprobarea Achizitorului este interzisa.
Orice alte date, precizéri sau informatii privind realizarea proiectului vor fi puse la dispozitfa
ofertantului de catre Achizitor, in masura in care acestea sunt disponibile.

Art. 14. Alte responsabilititi ale achizi [T}

(14.1.) Achizitorul se obliga s& puna la dispozitia prestatorului orice facilitéti sifsau informatii pe care
acesta le considerd necesare Indeplinirii contractufui.

(14.2.) Achizitorul se obliga sa foloseasca piesele scrise si desenate, solutiile tehnice si tehnologiile
proiectate numai in cadrul si pentru obiectul pentru care s-a incheiat prezentul contract.

Art. 15. Receptie si verific3ri
Predarea documentatlilor pe faze se va face prin procese ~ verbale de predare — primire, pentru
fiecare faza a fntocmirii documentatiilor, semnate fér§ obiectii de ambele parti, dupd cum urmeazi;

> Documentatia tehnico-economici elaboraty in faza de proiectare SF se va prezenta in format
letric, in 3 (trei) exemplare originale si in format electronic pe suport CD/ DVD/ memory stick:
1 exemplar editabil (fisiere Word, Excel dupd caz, pentru pértile scrise §i "Autocad” sau
echivalent pentru partile desenate) si | exemplar PDF.

» Documentatia tehnico-economicd elaboratd in faza de proiectare DTAC se va prezenta in
format letric, in 2 (doud) exemplare originale si in format electronic pe suport CD/ DVD/
memory stick: 1 exemplar editabil (fisiere Word, Excel dupd caz, pentru pértile scrise si
?Autocad” sau echivalent pentru partile desenate) si 1 exemplar PDF.

» Documentatia tehnico-econom:ica ¢laboratd in faza de proiectarc PTh+CS+DE se va prezenta
in format letric, in 3 (trei) exemplare originale si in format electronic pe suport CD/ DVD/
memory stick: 1 exemplar editabil (fisiere Word, Excel dupi caz, pentru partile scrise §i
”Autocad” sau echivalent pentru pértile desenate) si 1 exemplar PDF.

Pentru fiecare obiectiv in parte se va efectua verificarea tehnici a proiectelor PAC,
PTH+DE+CS, inclusiv verificarea modificirilor de solutii tehnice (dispozitii de santier) pe
parcursul executiei, verificare materializati prin Referatul de verificare, in 2 (doui)
exemplare originale pentru documentagia PAC si 3 (trei) exemplare originale pentru
documentatia PTH+DE+CS, distinct pentru fiecare documentatie tehnici verificati. J

A7

Se va semna un Proces Verbal de predare - primire a documentatiel tehnico -economi':ce,
prolectantul va ceda drepturile de autor in favoarea achizitorului si beneficiarului investitiei.

Valoarea ofertata a serviciului va fi defalcatd pe faze de proiectare si pentru asistenta tehnica
din partea proiectantului pe toata pericada de executie a lucrarilor.

*NOTA: Dacd in urma intocmirii studiului de fezabilitate, proiectul se dovedeste
nefezabil, contractul va inceta de drept.

AU COUNMFLURT URBAN SHL -~
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Art, 16, Incepere, finalizare, intirzieri, sistare
(16.1.) Serviciile prestate In haza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de périi,
termen care se calculeazd de ia data Thceperii prestérii servidiilor,
(26.2.) In cazul in care:

i} orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

il) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea

contractului de catre prestator,

indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, atunci périile vor
revizui de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
{16.3.) Aplicarea Pactului comisoriu
In cazul in care Autoritatea Contractantd solicitd aplicarea art. 1.553 din Codul civil cu privire la
aplicarea Pactufui comisariu de gradul IV, contractul Tnceteaza.

Art. 17. Raspundere
(17.1.) Prestatorul este réspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in facturi si se obliga

& restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare
in urma controalelor organelor abilitate (C.F.I.,C.F.P., Curtea de Conturi, etc.)

(17.2.) Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai sus mentionate, orice documente sau acte
solicitate.

Art, 18. Ajustarea ului contractului

(18.1.) Pentru serviciile prastate, pltile datorate de achizitor prestatorului este cel corespunzator
din cumpérarea directd initiatd prin intermediul catalogului electronic SEAP avand codul unic de
identificare DA39721396/27.01.2026, anex3 la contract.

(18.2.) Pretul contractului este ferm si nu se actualizeazd.

Art. 19. Amendamente

(19.1.) Pértile contractante au dreptul, pe durata deruldrii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractuale, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevdzute la data incheietii
con%ractului, ce tin de buna executare a contractului. »

Art 20. Subcontractanti — daca este cazul

(20.1.) Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazé pérti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii In care el a semnat contractul cu
Achizitorul.

(20.2.) Prestatorul are obligatia de a prezenta Ja incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cit
si contractele incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.

(20.3.) Prestatorul este pe deplin rdspunzitor fath de achizitor de modul in care indeplineste
contractui. Subcontractantu! este pe deplin réspunzitor fati de prestator de modul in care i
indeplineste partea sa din contract. Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese
subcontractantilor dacd acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

(20.4.) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificatd
achizitorului.

(20.5) Orice schimbare a Subcontractantului férd aprobarea prealabild in scris a Autorittii
contractante sau orice incredintare a unei pérti din Contract, de Subcontractant cétre terte parti este
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consideratd o incilcare a Contractului, situatie care indreptiteste Autoritatea contractantd la
rezolutiune/ reziliere a Contractului si obtinerea de despdgubiri din partea Contractantului.

rk. 21. Caracterul confidential al ractului

(21.1) O parte contractants nu are dreptul, fard acordul scris al celeitalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unef terte pari, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului;

b} de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare
a contractului, in alt scop decat acela de a-si Indeplini obligatiile contractuale.
(21.2) Dezviluirea oricirei informatii fatd de persoanele implicate in Tndeplinirea contractului se va
face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea Indeplinirii
contractului.
(21.3) P3rtile contractante vor fi exonerate de rdspunderea pentru dezvéluirea de informatii
referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscutd partii contractante inainte ca ea sa fi fost primitd de la cealalta parte
contractantd; sau :

b) informatia a fost dezvaluitd dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau
¢) partea contractanti a fost obligatd in mod legal sa dezvaluie informatia.
(21.4) Confidentialitatea informatiilor
Avand in vedere:
i faptul ¢ S.C. Confort Urban S.R.L. este o societate constituitd in baza Legii nr. 31/1990
privind societétile comerciale, a Legii nr. 69/1991 prnvind administratia locald, ca urmare a aplicdrii
Legii nr. 135/1994 prin care s-a adoptat O.G. nr. 65/1994 privind unele masuri pentru reorganizarea
regiilor autonome de interes local si a Hotararii nr. 717/1995 a Consiliului Local Municipal Constanta,
. Hotararea Consiliului Local nr.51/26.02.2021 privind cresterea transparentei cheltuirii banului
public la nivelul Municipiului Constanta si a institutiilor subordonate Consiliului Local in prezentul
contract nu se aplica clauze de confidentialitate, cu exceptia datelor cu caracter personal, acolo unde
este cazul.
(21.5) Protectia datelor cu caracter personal
a. Partile inteleg si accepta faptul ca pentru executarea obligatiilor asumate prin Contract este
necesara dezvaluirea si Prelucrarea unor Date cu Caracter Personal, precum nume, prenume, adresa
de e-mail, adresa de domiciliu, cetétenia, nationalitatea, sexul, ocupatia, numar de telefon fix/ mobil,
semnatura, functie (denumite din perspectiva prezentului ,,Date Personale”).
b. Fiecare Parte autotizeaza si respectiv garanteaza fata de cealaltd Parte c& prelucreaza Datele
Personale exclusiv pentru executarea Contractului.
¢. Cu exceptia obligatiilor legale, a acelora in relatiile cu autoritatile, a obligatiilor contractuale
respectiv a drepturilor care revin fiecarei Parti, a exercitarii proprillor drepturi, a posibilitatii de a-si
realiza efectiv activitatea/de 'a functiona, Datele Personale dezviluite de catre Parti in temeiul
Contractului nu pot fi utilizatef, Prelucrate, de acestea pentru niciun alt scop (ex.: Marketing) decat
acela de a aduce la indeplinire prevederile Contractului.
d. Partile se obliga sa-si aduca la cunostinta in prealabil si in cel mal scurt timp posibil, orice
preconizare de prelucrare de date pentru executarea Contractuiui, precum utilizarea de tehnologii de
prelucrare, eventuala retinere de amprente vocale, transferuf de date etc., ce poate prezenta un risc
pentru drepturile fundamentale si libertatile persoanet vizate.

e. Fiecare Parte asigura si garanteazd fata de cealaltd Parte faptul c& Datele Personale dezvaluite au
fost obtinute in mod legal de prepusul/prepusii sai (angajati, directori, colaboratori).
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f. Fiecare Parte garanteaza ca dispune de masurile de securitate prevazute de GDPR pentru
protejarea Datelor cu Caracter Personal pe toata perioada Prelucrérii acestora.
g. Fiecare Parte garanteaza fatd de cealaltd Parte si se obligd fatd de aceasta din urma sa respecte
atata timp, cat este necesar, in conditiile legii, deplina confidentialitate a Datelor Personale care i-au
fost comunicate, sa respecte neintrerupt, pe toatd durata Prelucrarii, cerintele de legalitate a acesteia,
prevazute de catre GDPR (temeiu! legal) si toate celelalte acte normative aplicabile, principiile
stipulate de GDPR inclusiv principiul prelucrarii minime si limitat in timp a Datelor Personale, scopul/
scopurile prelucraril, sa atba, sa fie functionale, si verificate periodic, masurile tehnice si de protectie/
de securitate adecvate in privinta Datelor cu Caracter Personal, aplicabile concret Datelor Personale
si sa informeze in cel mai scurt timp posibil, prevdzut de GDPR, Partea care I-a comunicat Datele
Personale in privinta oricdror incidente de securitate, respectiv masuri ale Autoritatii de
Supraveghere, care impacteaza Datele Personale.
Fiecare Parte va coopera cu buna-credinta cu cealaltd Parte, cu persoana vizata si cu Autoritatea de
Supraveghere, in vederea indeplinirii tuturor obligatiilor impuse de GDPR, respectand un termen
rezonabil.
h. Partile inteleg si accepta faptul c& fiecare Parte va avea calitatea de Operator, operator asociat
sau persoana imputernicitd, in ceea ce priveste Datele Personale primite de la cealalta Parte, si ca
orice nerespectare a obligatiilor care-i revin uneia dintre Parti potrivit GDPR, poate atrage angajarea
raspunderii contractuale conform Contractului, poate face direct responsabila Partea in culpd fata de
persoana vizataa respectiv fatd de Partea de bund-credinta.
i. Partile se obligd ca, pe toata perioada derularii relatiilor contractuale, izvorate din Contract, s3
respecte prevederile GDPR, precum si orice alte acte normative la nivel european sifsau national in
vigoare si in acest domeniu.

Art. 22. Cesiunea

(21.2) Conform prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, cu modificarile i completérile ulterioare,
este permisd doar cesiunea creantelor néscute din contract, obligatiile ndscute ramanand in sarcina
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate Tn contract.

Art. 23. Forta majora

(23.1.) Forta majord este constatatd de o autoritate competenta.

(23.2.) Forta majord exonereazd pariile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata pericada in care aceasta actioneaza,

(23.3.) Indeplinirea contrafctulul va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pénd la aparitia acestela.

(23.4.) Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti imediat
si in mod complet, producerea acesteia si s& ia orice mésuri care i stau la dispozitie in vederea
limitarit consecintelor.

(23.5.) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 30
de zile fiecare parte va avea dreptul 5§ notifice celeilalte pari incetarea de plin drept a prezentului

contract f4r3 ca vreuna dintre parti si poatd pretinde celeilalte daune - interese.
4 §

Art. 24, Sojutionarea litigillor ) -

(24.1.) Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disput care se poate ivi intre ei in cadrul sau n legatura cu
indeplinirea contractului.

(24.2.) Dacé, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentsd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s&
se solutioneze de catre instantele judecdtoresti din Romania.
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Art. 25. Limba care quverneaza contractul
(25.1.) Limba care guverneazd contractul este limba romana.
(25.2.) Rapoartele si alte documente solicitate se vor redacta in limba romana.

Art. 26. Comunicari
{(26.1..) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s3 fie

transmisd in scris si Tnregistratd atat Tn momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
(26.2.) Comunicarile intre pérti se pot face i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a ptimirdi comunicarii,

Prezentul contract, impreund cu anexele sale, reprezintd vointa parilor si inléturd orice inielegere
verbald dintre acestea, anterior sl ulterior incheierii lui.
Prezentu! contract a fost incheiat In doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, la sediul

achizitorubul,

Achizitor, B Prestator, :
S.C. CONFQ _"f IREBAN: ‘S.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L.
Director,Gopera ’ Reprezaentant legal,

Stere HiraP3 & PANAIT IRINA-GABRIELA

Brindusa Madalina Margént

do&ﬂ““‘

Sef S.A.A.C.,
Lacrédmioara Da

Viza C.F.P.P.,  [5C CONFORT URBAN S.RL.|
Dana Roadideal |y CONTROLFINAVCIAR PREVENTI)

DATA... S"MNA R 2
(2polinb

Responsabil de contract,
Maria Posteuci\Pulhac
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